



Dodatek č. 2 ke smlouvě

Smlouva o dílo
(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Gymnázium Blansko

sídlo: Seifertova 13, 678 01 Blansko
jednající: Mgr. Radkem Petříkem, ředitelem
IČ: 62073133
DIČ: CZ62073133

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Hynek Grunwald

dále jen objednatel – na straně jedné

a

1. VASTO spol. s r.o.

Sídlo: Na Dolansku 259/9, 755 01 Vsetín
Zastoupená: Ing. Vojtěchem Indruchem, jednatelem společnosti
IČ: 41084900
DIČ: CZ41084900
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Vsetín, č. účtu: 1513289/0300
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Vojtěch Indruch, jednatel
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Vojtěch Indruch a jím pověřený
stavbyvedoucí

Společnost je zapsána v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 1246

dále jen zhotovitel – na straně druhé

I.

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách **Smlouvy o dílo** uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 11.09.2013 (dále jen "smlouva") ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 2. 2014 následovně:

1. Dílo uvedené v čl. II. Předmět díla, odst. 2.1 – se upravuje o více práce, které vznikly z důvodu nutnosti provedení nové nášlapné vrstvy podlahy tělocvičny. Stávající dřevěná vlýsková vrstva musela být odstraněna z důvodu neprostupnosti prostoru pod roštem podlahy v celé délce.

Další více práce vznikly z důvodu náhrady stávajícího odtahového ventilátoru, který nebylo možné repasovat, novou VZT jednotkou pro odtah znehodnoceného vzduchu stávající kuchyně. Tyto vícepráce jsou uvedeny a oceněny ve výkazech výměr, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.



V čl. IV. Cena díla se čl. 4.1. mění takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 11.9.2013 činí 9.514.124,- Kč bez DPH

Cena díla dle dodatku č. 1 ze dne 27. 2. 2014 činí 10. 433.239 Kč bez DPH.

Odpočet dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku činí 29. 490 ,- Kč bez DPH

Cena více prací dle Přílohy č. 2 tohoto dodatku činí 932.620 ,- Kč bez DPH

Cena díla celkem činí 11. 336. 369 ,- Kč bez DPH

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet méně prací

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet více prací

V Blansku dne 12. 6. 2014

.....
Ing. Vojtěch Indruch, jednatel

V Blansku dne 12. 6. 2014

.....
Mgr. Radek Petřík, ředitel

Gymnázium Blansko
Seifertova 13