

Dodatek č. 1 ke SMLouvě O DÍLO ze dne 14.5.2018

Objednatel:

Název: Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace

Sídlo: tř. Bří Čapků 1, 695 01 Hodonín

IČO: 46937081

Bankovní spojení: .

Č. účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a technických:

Ing. Vladimíra Křížková, ředitelka příspěvkové organizace

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

Název: Hrušecká stavební spol. s r.o.

Sídlo: U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky

IČO: 25585142

DIČ: CZ25585142

zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 35924

bankovní spojení:

č. účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Kubík – jednatel společnosti

(dále též „**Zhotovitel**“)

(obě strany společně dále jen jako „**Smluvní strany**“)

Použité zkratky:

ZZVZ: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

1. Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. j. objednatele uzavřené dne 14.5.2018 (dále jen jako „SOD“) veřejné zakázky „Instalace slunolamů v ubytovací části domova“ mezi Smluvními stranami je úprava smluvního vztahu k jejím článkům, a to čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny. Ostatní ustanovení SOD zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktní dokončení spolupráce dle SOD.
3. Tímto dodatkem se mění čl. 4 odst. 4.1.2. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny SOD takto:

čl. 4.1.2.	Cena Díla celkem bez DPH	1 209 642,00 Kč
	Výše DPH (15 %)	181 446,00 Kč
	CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	1 391 088,00 Kč

se nahrazuje zněním:

čl. 4.1.2.	Cena Díla celkem bez DPH	1 162 954,20 Kč
	Výše DPH (15 %)	174 443,00 Kč
	CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	1 337 397,00 Kč

4. Smluvní strany prohlašují, že tímto Dodatkem č. 1 měly v úmyslu změnit a tedy změnily toliko rozsah díla a s tím související výši odměny za provedení díla a termín dokončení díla.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
6. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 1.
7. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
8. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
9. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento Dodatek č. 1 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 1 je tak uzavřen platně a účinně.

Objednatel

Zhotovitel

V Hodoníně dne

V Hruškách dne

.....
Domov pro seniory Bažantnice,
příspěvková organizace
Ing. Vladimírou Křížkovou
ředitelka příspěvkové organizace

.....
Ing. Vladimír Kubík
jednatel společnosti