

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ**

**II/432 Hodonín, I/55 – Černý most - DSP/PDPS, SP, IČ**

---

### **OBJEDNATEL**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581  
sp. zn. Pr 287

a

### **ZHOTOVITEL**

**Viadesigne s.r.o.**

sídlem Na Zahradách 1151/16, 69002 Břeclav  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupena [REDACTED]

IČO: 27696880  
sp. zn. C 52797

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě ze dne 29. 8. 2017 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Nebyl fakturován dendrologický průzkum, pedologický průzkum a hluková studie, nebylo nutné je provádět.

### **II.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

I. Cena:

**CENA CELKEM BEZ DPH**

**222.646,40 Kč**

### **III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 1 kalkulace ceny.

V Brně, dne 19. 2. 2019



Viadesign s.r.o.

V Brně, dne 22. 02. 2019



**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

## KALKULACE CENY

| Položka                                                    | Cena v Kč bez DPH |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Průzkumy a studie</b>                                   |                   |
| z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí        | 1 300,-           |
| z toho průzkum inženýrských sítí                           | 700,-             |
| z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu | 24 650,-          |
| z toho diagnostika vozovky                                 | 52 766,40         |
| <b>Průzkumy a studie celkem *</b>                          | <b>79 416,40</b>  |
| <b>DSP/PDPS celkem</b>                                     | <b>110 730,-</b>  |
| <b>Soupis prací celkem</b>                                 | <b>18 000,-</b>   |
| <b>Inženýrská činnost celkem</b>                           | <b>14 500,-</b>   |
| <b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>                                 | <b>222 646,40</b> |

\* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do výše uvedených položek.

V Břeclavi, dne 18. 2. 2019

