



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO „III/4199 HERŠPICE”

OBJEDNATEL

Obec Heršpice

sídlem Heršpice 91, 684 01 Slavkov u Brna
zastoupena p. Karlem Kneslem, starostou obce

IČO 00542458

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Č. Budějovicích
zastoupena Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu

IČO: 480 35 599

sp. zn. C 8032

Oprávnění jednat ve věcech smluvních: Ing. Mirko Zeman, na základě plné moci
Pavel Bohunský, DiS., na základě plné moci

I.

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 26.10.2018 Smlouvu o dílo č. S19-033-0092 (dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení díla: „III/4199 HERŠPICE“ v rozsahu a specifikaci čl. I a II smlouvy. Objednatel a zhotovitel se, v souladu s čl. II. odst. 4 a čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“), dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění: změna termínu plnění.

Realizace prací na stavebních objektech pro objednatele technologicky navazuje dokončení stavebních objektů pro druhého objednatele (Správu a údržbu silnic, p.o.k.), z tohoto důvodu nelze předmětné práce provést ve stanoveném termínu. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změnu termínu dokončení a převzetí díla do období s vhodnými klimatickými podmínkami.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště

do 7 dnů od účinnosti této smlouvy

Dokončení a převzetí díla

do 31.5. 2019

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválilo Zastupitelstvo obce Heršpice na svém 2 zasedání dne 12.12.2018 usnesením č. 02/03

V Brně, dne14.-12.- 2018

14 -12- 2018
V Heršpicích, dne