

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Diagnostiky vozovek pro zpracování PD III/37362 Krasová, průtah

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

sídlem Líšeňská 33a, 636 00 Brno
zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí u MŠMT
zastoupena [redacted]

IČO: 449 94 575
sp. zn. -

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VII. odst. 3. smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 4. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. I.

Zdůvodnění

- Důvodem pro prodloužení jsou neočekávané skutečnosti, které v době podpisu smlouvy nebyly známy.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně přílohy čl. II. odst. 6. smlouvy, který se mění a nově zní:

6. Termíny plnění:

- a) Předání konceptu výstupu z diagnostického průzkumu do 14. 06. 2019.
- b) Objednatel se ke konceptům vyjádří nejpozději do 10 pracovních dnů od předání.
- c) Předání výstupu z diagnostického průzkumu do 30. 06. 2019.

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

V Brně, dne 28. 5. 2019

V Brně, dne 29. 05. 2019

[redacted]
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

[redacted]
Ing. Zdeňek Komůrka
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje