

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 07/2019

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

Objednatel: Srdce v domě, příspěvková organizace
Sídlo: Klentnice 81,
Zastoupeno: Mgr. Zbyněk Tureček, ředitel p.o
Zastoupen ve věcech technických: [REDACTED]
IČ: 48452751
DIČ:
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen objednatel

a

STAVIKA s.r.o.

Sídlo: J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 11758.
IČ: 49432991
DIČ: CZ49432991
Zastoupen: Miroslav Svoboda, jednatel společnosti
Tel: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Ve věcech technických:

dále jen zhotovitel, též jako „smluvní strany“.

Tímto dodatkem se mění Smlouva o dílo – Statické zajištění objektu ČOV ze dne 1.7.2019. Příloha k dodatku č.1.obsahuje – změnu v článku 5 odstavci 5.7 **Cena Díla bude uhrazena převodem z účtu na základě provedených prací v průběhu stavebních činností, a to vždy na základě faktury vystavené zhotovitelem s třicetidenní splatností.** Smluvní cena díla zůstala nenavýšena. Ostatní ustanovení dotčené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Článek 15.

Cena plnění

Na základě odsouhlasených stavebních potíží vzniklých při **díle - Statickém zajištění objektu**, které nebyly možné zjistit při podpisu smlouvy, došlo ke změně způsobu fakturace za provedené dílo. Celková cena díla zůstává beze změn. Odsouhlasená cena **celkem vč. DPH 728.294,- Kč**

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 exemplářích, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku.

V Klentnici dne 6.8.2019

V Břeclavi dne 6.8.2019

Za objednatele

Za zhotovitele