



DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 10.7.2013

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2

Sídlo : Lány 2, 664 91 Ivančice

zastoupený: Mgr. Radkem Musilem - ředitelem

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Ladislav Křemeček, technický dozor investora

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č.ú. 1060350277/0100

IČ: 66596769 DIČ: objednatel není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

WELLCO Brno s.r.o.

se sídlem : Příkop 6, 602 00 Brno

zastoupený: Ing. Janem Šenkýřem, jednatelem společnosti

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Jan Šenkýř, jednatel společnosti

bankovní spojení: Raiffeisen bank, č.ú.: 1014030379/5500

IČ: 25337009 DIČ: CZ25337009

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 266 70

(dále jen „zhotovitel“)



Článek IV.

Doba plnění

Tímto dodatkem č.1 ke Smlouvě o dílo se upřesňuje lhůta plnění následujícím způsobem :

- realizace díla byla v souladu s ustanovením odst. 2 čl. IV Smlouvy o dílo zahájena předáním písemného pokynu objednatele zhotoviteli k zahájení prací dnem 22.10.2013
- v souladu s ustanovením odst. 1 čl. IV Smlouvy o dílo bude dílo dokončeno ve lhůtě 9 měsíců od data zahájení realizace díla, tzn. nejpozději ke dni 22.7.2014.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke Smlouvě o dílo má celkem 2 strany a 1 přílohu. Je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Ivančicích dne 14.3.2014

V Brně dne 14.3.2014

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2

Mgr. Radek Musil, ředitel

Gymnázium Jana Blahoslava,
Ivančice, Lány 2
Lány 2
664 91 Ivančice
IČ: 665 96 769 ①

Příloha : aktualizovaný časový harmonogram provádění díla

WELLCO Brno s.r.o.

Ing. Jan Šenkýř, jednatel

zhotovitel