


SCHÉMA OBJEKTŮ



HARMONOGRAM VÝMĚNY OKEN

Zateplení budovy a výměna oken v ISŠ Hodonín, odloučené pracoviště Jilemnického 2

Požadavek objednatele na výměnu oken včetně všech zednických prací pro části stavby dle schéma.

Všechna jednotlivá pracoviště, kde budou okna, příp. dveře měněna za provozu, bude zřejmě z prohlídky místa plnění budou k dispozici zhotoviteli maximálně 5 pracovních dnů pro níže uvedené činnosti, viz čl. 9.3 + 13.3 SoD:

- 1) Vybourání stávajících oken, příp. dveří
- 2) Montáž nových oken, příp. dveří
- 3) Veškeré zednické práce v interiéru jednotlivých pracovišť
- 4) D + M vnitřních parapetů

Vnitřní výmalby budou řešeny individuálně s pracovníky jednotlivých pracovišť po technologické pauze od ukončení zednických prací.

ČÁST A: 06 - 07/2020, 3.NP - 07/2020, ČÁST B: 05/2020, ČÁST C: 03 - 04/2020, ČÁST D: 07/2020