

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 3. 9. 2019

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník) mezi níže uvedenými smluvními stranami:

1. Objednatel

Obchodní jméno:	Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace
Sídlo (bydliště):	Lipová alej 3756/21, 695 03 Hodonín
Zastoupen:	Mgr. Eva Schmidová, ředitelka
IČ:	00838225

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel

Obchodní jméno:	BYTOP-GAS, spol. s r.o.
Sídlo:	Bratislavská 5, 693 01 Hustopeče
Zastoupen:	Svatopluk Cabal, jednatelem
IČ:	42324238

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla s ohledem na výsledek zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY“ uzavřena dne 3. 9. 2019 smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Zhotovitel se ve Smlouvě o dílo zavázal práce na díle dle Smlouvy o dílo dokončit v termínu nejpozději do 60 dnů od převzetí staveniště.

I. Předmět dodatku

1. Důvodem uzavření Dodatku č. 1 je rozšíření požadovaných prací uvedených ve Smlouvě o dílo, a to z objektivních důvodů, které se vyskytly v průběhu realizace stavebních prací a které objednatel nemohl předvídat. Nové požadavky objednatele nepřekračují 15 % původní hodnoty závazku, přičemž další podrobnosti jsou stanoveny v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1, kterou jsou změnové listy – položkové rozpočty.

V průběhu realizace stavebních prací byla zjištěna nutnost dalších oprav souvisejících se stavebními pracemi:

- hlavní uzávěr vody
- oprava kanalizace
- oprava ústředního topení
- ohřívač vody pro byt

Na základě výše uvedených objektivních skutečností se dohodly smluvní strany na tomto Dodatku č. 1, který upravuje termín dokončení díla stanovený uzavřenou Smlouvou o dílo následovně:

Dílčí termín pro dokončení a předání díla v rozsahu projektové dokumentace veřejné zakázky „REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY“ se nemění a zůstává dle čl. 4.2 Smlouvy o dílo do 60 dnů od převzetí staveniště.

Termín pro řádné a celkové dokončení a předání díla v rozsahu navýšeném tímto dodatkem se stanovuje do 19. 12. 2019.

2. Smluvní strany v souvislosti se změnami díla dle čl. I odst. 1 tohoto dodatku a dále specifikovanými v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 mění čl. V odst. 1 Smlouvy následovně:

Celková cena za včasné a řádné provedení Díla podle Smlouvy je dohodou Stran stanovena v celkové výši bez DPH 2 129 638 Kč (slovy: dva miliony sto dvacet devět tisíc šest set třicet osm korun českých) (dále jen „Cena“). Výše DPH je 447 224 Kč (slovy: čtyři sta čtyřicet sedm tisíc dvě stě dvacet čtyři korun českých), tedy cena včetně DPH je 2 576 862 Kč (slovy: dva miliony pět set sedmdesát šest tisíc osm set šedesát dva korun českých). Bližší specifikace Ceny Díla je uvedena v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy. Tento položkový rozpočet odpovídá položkovému rozpočtu, který Zhotovitel předložil ve své nabídce v rámci výběrového řízení týkající se předmětu této smlouvy.

Pro odstranění pochybností však vždy platí, že v tomto čl. uvedená příslušná nabídková cena je cenou za provedení celého Díla požadované zadavatelem v předmětném výběrovém řízení, na základě kterého je tato smlouva uzavírána.

3. Fakturace dle čl. 5 odst. 6 Smlouvy o dílo bude provedena následujícím způsobem:

Dílčí fakturace po dokončení a předání díla a uvedení kotelny do provozu v rozsahu projektové dokumentace veřejné zakázky „REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY“ bude provedena zhotovitelem vůči objednateli ve výši 1 917 480 Kč bez DPH ve lhůtě dle výše uvedeného článku Smlouvy o dílo. Závěrečná fakturace zbývajících hodnoty díla dle Smlouvy o dílo v rozsahu dle čl. 1 odst. 1 tohoto dodatku ve výši 212 158 Kč bez DPH bude provedena po kompletním dodání díla dle čl. 9 Smlouvy o dílo.

II. Ostatní ujednání

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 3. 9. 2019, která nejsou v rozporu s tímto Dodatkem č. 1, se nemění.
- Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech rovnocenných vyhotoveních, z nichž jsou pro objednatele určena dvě vyhotovení, pro zhotovitele dvě vyhotovení.

Přílohy:

- Položkový rozpočet – hlavní uzávěr vody
- Položkový rozpočet – oprava kanalizace
- Položkový rozpočet – oprava ústředního topení
- Položkový rozpočet – ohřívač vody pro byt

V Hodoníně dne 31.10.2019

V Hustopečích dne 31.10.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ
ŠKOLA HODONÍN,
příspěvková organizace
Lipová alej 3756/21, 695 03 Hodonín

BYTOP-GAS
spol.s.r.o.
Bratislava 1
693 01 Hustopeč