

Položkový rozpočet - změny - změnový list č.1 - nerealizované položky- MP

	Sanace vlhkosti suterénních prostor II. etapa -MŠ,ZŠ a DD Ivančice
	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
123	776421100RU1	Lepení soklíku PVC a napojení krytiny na stěnu, lepení podlahových soklíků z PVC a vinyly vč.dodávky soklíku	bm	619,05000	115,00	71 190,75
124	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	740,00000	5,00	3 700,00
136	783851223R00	Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové, betonové podlahy dvojnásobně	m2	676,55000	298,00	201 611,90
27	721176224R00	Vnitřní kanalizace - potrubí z plast.trub PVC, svodné ležaté v zemi D160mm	bm	16,00000	981,00	15 696,00
25	721176222R00	Potrubí z plast.trub, potrubí PVC svodné ležaté v zemi D110mm	bm	12,00000	890,00	10 680,00
9	612433311T00	Vnitřní omítky-sanace vlhkého zdiva II.etapa-omítka sanační vnitřní z tepelně izolačními vlastnostmi, vysoké zasolení tl.30mm	m2	174,00000	698,00	121 452,00
43	55330322R	Zárubeň kovová hranatá pro klasické zdění 110/90/197	ks	1,00000	798,00	798,00
93	766661122R0	Mont.dveřních křídel do ocel.nebo fošnové zárubně 1kříd. š.přes 800mm	ks	1,00000	1 400,00	1 400,00
103	611pc65403	D3 Dveře dřev.vnitř.plné z masivního dřeva 1kříd. 90x197 vč.závěsů,kování.obyč.klíč.vč.povrchové úpravy	ks	1,00000	9 300,00	9 300,00
85	728RP1151	P6 D+M flexibilní AL hadice D150mm dl.1000mm	m2	1,00000	1 000,00	1 000,00
92	725249102R00	Zdravotnicka-mont.sprchové kabiny	soub	2,00000	2 900,00	5 800,00
114	55220111MR	Vanička sprchová čtvrtkruh 910mm, 910mm hl.95mm akrylátová bílá-zdravotnicka	ks	2,00000	4 800,00	9 600,00
115	55428101AR	Zdravotnicka-kout sprchový 1850mm, 90mm čtvrtkruhový. vstup rohový	ks	2,00000	8 600,00	17 200,00
118	723150801R00	ÚT - Demont.potrubí svařovaného z trubek hladkých do D32mm	bm	18,00000	64,00	1 152,00
119	733121110R00	Potrubí z trubek hladkých ocel.bezešvých D22mm tl.2,6mm	bm	24,00000	410,00	9 840,00
Součet celkem bez DPH						480 420,65

DPH 21 %

100 888,34

Součet celkem vč. DPH 21 %

581 308,99

Ve Vémyslicích dne 25.11.2019

Vypracoval : Miloš Ryšavý

Miloš RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Vémyslice 241
Tel.fax:515 325 427, 603 610 525
IČ:23315049 DIČ:CZ26315049