



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 2

(dále též „Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. *Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace*

Sídlo: nábr. Komenského 1126/1, Břeclav 690 25
Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Glier, ředitel školy
IČ: 60680342
Bankovní spojení:
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: *Jakub LUŇÁK*

(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

2. *KALHA a.s.*

Sídlo: Maříkova 1899/1, 621 00 Brno
Statutární zástupce: Petr Bajer, místopředseda představenstva
e-mail: kalaha@kalaha.cz
telefon: 543 245 570
IČ: 255 62 151
DIČ: CZ25562151
Bankovní spojení, č.ú.: ČSOB a.s., 248711199/0300
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Petr Bajer, místopředseda představenstva

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. B 5965

(dle jen „Účastník“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Předmětem dodatku

Smluvní strany se dohodli na změně článku VII. Cena za provedení díla, a to na základě schválených změnových listů včetně rekapitulace změn které jsou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1

Další články zůstávají nezměněny.

VII. Cena za provedení díla

Původní cena bez DPH	26 955 773,-Kč
Vícepráce bez DPH	1 124 941,47 Kč
Méněpráce bez DPH	-564 588,58 Kč
Nová cena bez DPH	27 534 126 Kč
Výše DPH	5 782 166 Kč
Cena včetně DPH	33 316 292 Kč

za část OA Břeclav – Snížení energetické náročnosti budovy – objekt SO 01 – Hlavní budova

Původní cena bez DPH	21 564 511,-Kč
Vícepráce bez DPH	766 303,04 Kč
Méněpráce bez DPH	-472 370,10 Kč
Nová cena bez DPH	21 858 444 Kč
Výše DPH	4 590 273 Kč
Cena včetně DPH	26 448 717 Kč

za část OA Břeclav – Snížení energetické náročnosti budovy – objekt SO 02 – tělocvična

Původní cena bez DPH	5 391 262,-Kč
Vícepráce bez DPH	376 638,43 Kč
Méněpráce bez DPH	-92 218,48 Kč
Nová cena bez DPH	5 675 682 Kč
Výše DPH	1 191 893 Kč
Cena včetně DPH	6 867 575 Kč

Příloha č. 1 Rekapitulace změn

V Břeclavi, dne 27. 8. 2019

V Brně, dne

.....
Střední průmyslová škola Edvarda Beneše
Beneše a Obchodní akademie Břeclav,
příspěvková organizace

Ing. Jaroslav Glier, ředitel školy
STŘEDNÍ PRŮMYŠLOVÁ ŠKOLA EDVARDA BENEŠE
A OBCHODNÍ AKADEMIE BŘECLAV,
příspěvková organizace
nábr. Komenského 1, 690 25 Břeclav
IČO: 60680342, DIČ: CZ60680342

.....
KALAH A. S.
Petr Bajer, místopředseda
představenstva

KALAH A. S. Maříkova 1, 621 00 Brno
IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151