

**Zápis z kontrolního dne stavby***Stavba I/52 Pasohlávky, most ev.č. 52-059***Kontrolní den**Číslo **2** konaný dne **10.2.2020****Účastníci**

Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – F.04.00.01 Prezenční listina

Program 1. kontrolního dne

Obecná ustanovení

Kontrola plnění podmínek Smlouvy o dílo

Trvalé úkoly

Nové úkoly

Závěr

I. Obecná ustanovení

Dokumenty tvořící obsah smlouvy o dílo budou pokládány za vzájemně se vysvětlující. Pro účely výkladu je určeno pořadí závaznosti jednotlivých dokumentů podle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - obecné a zvláštní podmínky (Smluvní podmínky).

II. Kontrola plnění podmínek Smlouvy**1. Smlouva**

Smlouva o dílo (SoD) byla uzavřena dne 15.11.2019 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) jako Objednatel a Společností „Společnost Pasohlávky – FIRESTA + EUROVIA“
Rozhodné datum je 30.8.2019

2. Dodatky smlouvy

K dnešním dni neevidujeme

3. Zahájení prací a Datum zahájení prací

Oznámení o Datu zahájení prací

na základě pokynu Správce stavby zahájil zhotovitel práce na objízdných trasách **24.1.2020****4. Předání staveniště**

Předání staveniště pro přípravné práce proběhlo dne 18.11.2020

Trvalé úkoly

Úkoly z předchozích kontrolních dnů

| Úkol číslo | Obsah úkolu a požadovaný cílový stav | Odpovídá | Termín |
|------------|---|------------|----------|
| 1/1 | Zhotovitel v souladu se smlouvou v odpověď na pokyn Správce stavby ze dne 20.1.2020 předá v souladu pod-článkem 13,3 Všeobecných obchodních podmínek ocenění prací a HMG <i>trvá</i> | p. Gabrhel | |
| 1/2 | Uzavírka silnice II/414 u Drnholce bude ukončena 17.2.2020 Uzavírka mostu u Brodu bude zahájena 18.2.2020 Termín ukončení etapy bude upřesněno nejpozději do 3.2.2020 <i>Ukončení výstavby provizoria SO 39615-1 bude 10.3.2020 včetně</i> | p. Gabrhel | 3.2.2020 |
| 1/3 | Termín zahájení uzavírky na hlavní trase bude upřesněn 3.2.2020 <i>Zahájení uzavírky na hlavní trase bude od 11.3.2020</i> | p. Gabrhel | 3.2.2020 |
| 1/4 | Kontakty pro komunikaci ŘSD p. Grygar Infram a.s. (TDI) p. Sixta Zhotovitel ing. Habarta <i>Bod bude vypuštěn</i> | | |

Nové úkoly

| Úkol číslo | Obsah úkolu a požadovaný cílový stav | Odpovídá | Termín |
|------------|--|----------------------|-----------|
| 2/1 | Demontáž provizoria na hlavní trase I/52 bude zahájena 11.3.2020, Demontáž provizoria bude ukončena nejpozději 21.3.2020 | Silnice Group ŘSD | |
| 2/2 | V žádosti na uzavírku silnice I/52 bude uvedena jedna odpovědná právnická osoba, | Ing. Habarta | 10.2.2020 |
| 2/3 | Veškeré dokumenty budou v souladu se SoD. Bude jednoznačně uvedena odpovědná právnická osoba | Ing. Habarta | Trvale |
| 2/4 | Zástupce SUS upozorňuje, že mostní prohlídky stávajících mostů přemostěných mostním provizoriem bude provádět ŘSD, včetně případného odstranění zjištěných závad | | |

Závěr

Příští KD se uskuteční
24.2.2020 v 13,00 na ŘSD Brno 15. patro

Přílohy

| Číslo | Název |
|-------|-------------------|
| 1 | Prezenční listina |

Zapsal ing. Bedřich Sixta



| | | |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------|
| ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR | ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY | |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO | | F.07.02.01 |
| | KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE | STRANA: 2/2 |

**Zápis z kontrolního dne stavby**
Prezenční listina

| Kontrolní den stavby | | | |
|--------------------------------|---|--|-----------|
| číslo | 2 | konaný dne | 10.2.2020 |
| Jméno, příjmení, titul | Organizace, funkce | Telefon, e-mail | Podpis |
| Mgr. David Fiala | Ředitelství silnic a dálnic ČR | +420 549 133 498 David.fiala@rsd.cz | |
| Ing. Tomáš Vyhlídal | Ředitelství silnic a dálnic ČR | +420 549 133 457 Tomas.vyhlidal@rsd.cz | |
| Ing. Pavel Grygar | Ředitelství silnic a dálnic ČR RB | +420 549 133 397 Pavel.grygar@rsd.cz | |
| František Šenk | Ředitelství silnic a dálnic ČR ZB, PÚ | +420 725 783 164 Frantisek.senk@rsd.cz | |
| Ing. Bedřich Sixta | INFRAM a.s. TDI | +420 725 034 289 Sixta@infram.cz | |
| Filip Řezník | INFRAM a.s. asistent TDI | +420 603 818 555 Reznik@infram.cz | |
| Ing. Radim Kobza | KOO-BOZP | +420 603 313 277 Kobza.radim@volny.cz | |
| Ing. Ivo Habarta | FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. | +420 724 285 251 Habarta@firesta.cz | |
| Ing. Ondřej Kubíček | FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. | +420 720 053 136 Kubicek.ondrej@firesta.cz | |
| Jiří Gabrhel | FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. | +420 724 044 399 Gabrhel@firesta.cz | |
| Ing. František Vintr | EUROVIA CS, a.s. | +420 602 505 828 Frantisek.vintr@eurovia.cz | |
| Ing. Bohumil Brechta | HiGeo, s.r.o. | +420 724 013 042 brechta@higeo.cz | |
| Tomáš Janíček | GEFAB | +420 601 533 409 Tomas.janicek@gefab.cz | |
| Michal Franek | Jihomoravský kraj | +420 541 651 314 | |
| ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR | | ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY | |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO | | PREZENČNÍ LISTINA | |
| ____/2020 | | KLASIFIKACE PROVOZNÍ INFORMACE | |
| | | F.04.00.01 | |
| | | STRANA 1/2 | |

| | | | |
|----------------------|---|--|-----------|
| | OD | FRANEK.MICHAL@kr-jihomoravsky.cz | |
| Eduard Hanzlovič | Jihomoravský kraj | +420 hanzlovic.eduard@kr-jihomoravsky.cz | / |
| Ing. Boris Toman | KrÚ JMK oddělení PK | +420 541 652 490 Toman.boris@jmk.cz | / |
| Mgr. Červinková Jana | KrÚ JMK oddělení PK | +420 541 651 320 Cervinkova.jana@jmk.cz | Čm ✓ |
| Mgr. Pavel Mudrych | KrÚ JMK oddělení veřejné osobní dopravy | +420 541 651 436 Mudrych.pavel@jmk.cz | Mudrych ✓ |
| Lubomír Výmola | SÚS JmK, oblast Břeclav | +420 737 237 131 Lubomir.vymola@susjmk.cz | g |
| Ladislav Hádlík | SÚS JmK, oblast Břeclav | +420 737 237 137 Ladislav.hadlik@susjmk.cz | |
| JAKUB LICH | DOKA s.r.o. | +420 606 677 936 lich@doka.cz | ld |
| MICHAL ROZEČEK | EVROVIA C.S.a.s | +420 602 513 266 MICHAL.ROZECEK@EVROVIA.CZ | prc |
| MILAN JOSEFA | SILNICE GROUP a.s | +420 602 535 412 JOSEFA@silnicegroup.cz | fan |
| LUBOMÍR SEDLÁK | POLICE ČR | +420 974 622 464 krp.b.ordp.sekret@police.cz | sil |
| Jakub Humplík | GERAB CS | +420 727 808 323 jakub.humplik@gerab.cz | h |
| Ing. JAN KŘIVÁ | - / - | +420 602 522 844 sefale@sefale.cz | sefale |
| Ing. Michal Demel | ŘSD ČR | +420 606 028 567 michal.demel@rsd.cz | Demel |
| Ing. KEPRT JAROSLAV | JMK | +420 727 434 097 | e |
| | | +420 | |
| | | +420 | |
| | | +420 | |

| | | |
|--|---------------------------------|-------------|
| ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DALNIC ČR | PREZENČNÍ LISTINA | |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO | | F.04.00.01 |
| CHYBA! V DOKUMENTU NENÍ ŽÁDNÝ TEXT V ZADANÉM STYLU. | KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE | STRANA: 2/2 |