

Záznam z jednání

Výrobního výboru akce :

„II/385 Kuřim průtah – DSP“

Konaného dne :

20. listopadu 2012 v 9.00 hod na MěÚ Kuřim

Přítomni : dle presenční listiny

Na úvod jednání Ing. Milan Šamánek, z firmy IKA Brno seznámil přítomné s konceptem projektové dokumentace výše uvedené akce.

K předloženým návrhům bylo konstatováno a dohodnuto :

- úsek v km 0,388 (DZ „Konec obce“) – km 0,566 80 (konec parcely 2730/18- vlastník Státní statek) bude řešen jako provizorní úprava spočívající v zesílení stávající konstrukce vozovky živící
- nové autobusové zálivy budou provedeny s „kasselskými „ obrubníky výšky 16 cm
- „blikačky“ na stávajících přechodech pro pěší zůstanou i po rekonstrukci povrchu, na nových přechodech už se dělat nebudou
- usměrnění křižovatky Tišnovská x Křížkovského bude provedeno zvýšenými silničními obrubníky a takto vzniklé nové plochy budou ozeleněny
- pásová vpust' u přechodu pro pěší v km 1,100 bude nahrazena uliční vpustí 60x60
- vjezd na parkoviště u restaurace U Menclů zůstane jen z ul.Láznisko, vjezd z ul.Tišnovská bude zrušen a po celé délce parkoviště a ul. Tišnovská bude proveden chodník šířky 2,0 m
- město Kuřim plánuje v úseku km 1,300 – 1,500 na ul.Tyršova rekonstrukci kanalizace, proto se začátek 2.stavby posouvá do km 1,500
- stávající přechody pro pěší v km cca 1,506, 1,560 , 1,770, 1,910 a 2,250 budou zrušeny
- nové přechody pro pěší budou v km 1,549 (v prostoru před Auto Michl přechod pro pěší s ochranným ostrůvkem), v km 1,815 (v prostoru před novým komerčním domem), v km 1,930 (v prostoru před sokolovnou přechod pro pěší s ochranným ostrůvkem a semaforem) a v km 2,186 (v návaznosti na novou křižovatku Malá Česká)
- všechny přechody budou standartně nasvětleny
- nové přechody pro pěší stavebně ho provede SÚS Jmk, nasvětlení provede město Kuřim

- projektant zapracuje v rámci PD novou křižovatku ulic Tyršova x Malá Česká vyplývající z Urbanistické studie Loučky (Knesl+ Kynčl), stávající křižovatka Tyršova x Nerudova bude zrušena . Projekt nové křižovatky bude řešen jako samostatný objekt na samostatné UR + SP jako SO 122.2 Přemístění křižovatky
- na ul Tyršova se plánuje výměna kabelového vedení VO, v rámci nových stavebních úprav dojde k přeložkám dvou stávajících sloupů VO

Závěrečná ujednání :

- projektant předal část dokumentace v konceptu (situace 1:1000) městu Kuřim,
- Město Kuřim a SÚS Jmk dohodnou definitivní polohu cyklostezek v hlavním dopravním prostoru ulice Tyršova na jednání v pátek 23.11.2012 s autorem Urbanistické studie Loučky Knesl+Kynčl s.r.o.
- projektant rozešle projektovou dokumentaci na DOSS
- město Kuřim má zájem přizpůsobit se SÚS Jmk při provádění celé akce. Při provádění se bude prosazovat požadavek jednoho dodavatele.

Dnešního dne (20.11. 2012) byl ve smyslu SOD předán KONCEPT projektové dokumentace ve 2 vyhotoveních, v části a rozsahu zpracovávaném pro SÚS JmK.

V Kuřimi dne 20.11.2012

Zapsala : Ing. Dana Bašová

Na jednání 23.11.2012

byl vznesen požadavek města, zpracovat do dokumentace dle Urbanistické studie Loučky – Zpracovatel Knessl + Kynčl s.r.o.

- 1) oboustranné vedení cyklostezky v hlavním dopravním prostoru komunikace II/385 , od říčky Kuřimky po okružní křižovatku u PENNY / LIDL
- 2) Připojení výhled – na budoucí parkoviště dle Studie LOUČKY
- 3) Připojení ul. Nerudova novou křižovatkou v prostoru Malá Česká.

Zpracovatel PD upozorňuje na skutečnost, že požadavky Města Kuřim jsou nad rámec původních dohod IZ a zadávacího řízení, které mají především dopad na:

- 1) TERMÍN zpracování a odevzdání PD v závislosti na požadovaný termín vydání Stavebního povolení od SÚS JmK
- 2) STUPEŇ zpracování PD – původně DSP/ PDPS , nyní zřejmě DÚR
- 3) CENU za projektovou dokumentaci

Do dnešního dne není podepsána SOD mezi Městem Kuřim a IKA Brno s.r.o.

V Brně dne 23.11.2012

Zapsala : Ing. Milan Šamánek