

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. PK2015/2020

„Rekonstrukce plynové kotelny v objektu Pavilon“

Smluvní strany

1. Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace

Sídlo: Zámecká 1, 679 21 Černá Hora

Statutární zástupce: Mgr. Věra Veselá, ředitelka

IČ: 003 80 458

Bankovní spojení, č.ú.: 

Datová schránka: abpkin7

(dále jen: „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

a

2. ILASTAN s.r.o.

Sídlo: Malátova 2344/12, Královo pole, 612 00 Brno

Statutární zástupce: Michal Zelinka, jednatel

IČ: 01999371

DIČ: CZCZ01999371

Bankovní spojení: 

(dále jen: „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1

I.

Dne 30. 4. 2020 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je Rekonstrukce plynové kotelny v objektu Pavilon.

II.

1. Dle čl. VII. odst. 12. podmínky d) se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2. Ustanovení čl. VII. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Cena bez DPH.....

15 % DPH.....

cena včetně DPH.....

(slovy cena včetně DPH:

dvamilionyosumsettedumdesátpěttisícčtyřistatřikoruňčeských, šedesátdvahaléřů)

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet méněprací a víceprací.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

Objednatel:


V Černé Hoře dne *24. 8. 2020*



Domov pro seniory Černá Hora
příspěvková organizace
Mgr. Věre Veselá, ředitelka

Zhotovitel:

V Brně dne *24. 8. 2020*



ILASTAN s.r.o.
Michal Zelinka, jednatel

ROZPOČET VÍCEPRACÍ

„Rekonstrukce plynové kotelny v objektu Pavilon“

Vícepráce:

D				
102	M	73100079211	druhý kontrolní otvor na půdě	kus
103	M	731000792	druhý montážní otvor pro patní koleno	kus
104	M	7310007922	druhé oplechování hlavy komínu s odvětráním	kus
106	M	731000793	vložkování druhého komínu	m
107	M	7310007932	revize druhého komínu	kus
N1	M		Montáž a přesun lešení v půdním prosotru	kus
N2	M		Pokryvačské práce rozebrání a složení střechy	kus
N2	M		bednění otvoru 60 x 60 cm dle instrukci projektanta	kus
N2	M		bednění otvoru 30 x 30 cm, montáž šachty, šachta, přespádování podlahy, betonáž	kus
N2	M		bourání otvoru pro komín á 0,5 m ²	kus
N2	M		Otvory pro komíny, prostupy vody kotelna / sklad, otvor "h" - zadržní, zapravení, štuk	kus
N2	M		přízemí - osekání, zapravení - štukem, štuk, výmalba	kus

Rekapitulace:

	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
Dle smlouvy o dílo		
Vícepráce		
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo		