

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komárkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

Silstap spol. s r.o.

sídlem Na Hranici 5447/12b, 586 01 Jihlava
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 607 01 391
sp. zn. C 14700

II.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s IX. odst. 1. smlouvy o dílo ze dne 18. 3. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Na základě požadavku PČR bylo nutno zajistit obnovu VDŽ formou vodící čáry V 4 šířky 0,125 na silnici III/399 18 Únanov – kř. II/398 horní Dunajovice. Suvedenou silnicí nebylo v původním rozsahu počítáno.

III.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla je vypočtena jako součet oceněných položek v příloze č. 1 této smlouvy:

Cena díla bez DPH	571.701,00 Kč
21 % DPH	120.057,21 Kč
Cena díla vč. DPH	691.758,21 Kč

Pro účely realizace díla a fakturace ceny díla je dílo rozděleno na 1 část dle organizačních jednotek objednatele (oblastí) blíže specifikované v Příloze č. 1 této smlouvy.

IV.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.



Vodorovné dopravní značení 2020
Číslo smlouvy objednatele: 278/2020
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1076/2020

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce a část 4 Západ

V Jihlavě dne

V Brně dne 10 -09- 2020



Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel SÚS JMK

PŘÍLOHA Č. 1

část č. 4 - oblast Západ – Vyčíslení víceprací

oblast	název položky	m.j.	počet mj	jedn.cena (bez DPH)	cena celkem (bez DPH)
Západ	VDZ - barva (čáry šířky 12,5cm a 25cm)	m ²	1 819	36	65 484,00
	předznačení (předpoklad v rámci části č. 4)	bm	0		0,00
CENA CELKEM BEZ DPH					65 484,00
DPH 21%					13 751,64
CENA CELKEM VČETNĚ DPH					79 235,64

Část č. 4 oblast Západ

oblast	název položky	m.j.	počet mj	jedn.cena (bez DPH)	cena celkem (bez DPH)
Západ	VDZ - barva (čáry šířky 12,5cm a 25cm)	m ²	15 791	36	568 476,00
	předznačení (předpoklad v rámci části č. 4)	bm	3 225	1	3 225,00
CENA CELKEM BEZ DPH					571 401,00
DPH 21%					120 057,21
CENA CELKEM VČETNĚ DPH					691 758,21