

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 23.3.2020

(dále jen „Smlouva o dílo“)

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito stranami:

Objednatel: Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno,
příspěvková organizace
Sídlo: Husova 537/10, 602 00 Brno
IČ: 00566756
DIČ: CZ00566756
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu: 4010034544/6800
Zastoupený: ak. mal. Pavel Luffer, ředitel školy
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: CERGOMONT s.r.o.
Sídlo: Sukova 1052/6, 678 01 Blansko
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 8683
IČ: 46993223
DIČ: CZ46993223
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Brno
Číslo účtu: 263314829/0300
Tel, fax: 516 498 712
E-mail: info@cergomont.cz
Jednající: Ing. Josef Vrba, jednatel
(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se doplňuje, ruší nebo mění ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 23.3.2020 (dále jen „Smlouva“), a to následovně:

I. Předmět dodatku

V průběhu provádění díla došlo k dodatečné změně v rozsahu prováděných prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a které je nutno provést pro řádné provedení díla. Jedná se o následující vícepráce:

- Změna provedení dělicí přičky v prostoru barvírny a obezdívky strojovny
- Prodloužení kanalizace pod strojovnou vyvíječe páry na základě skutečného stavu po odkrytí konstrukcí
- Demontáže původní technologie dle skutečného stavu na stavbě po demontáži stávající technologie

Rozšíření předmětu díla vyplývá z položkových rozpočtů, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako Příloha č. 4 a na základě kterých se mění cena díla, a to následovně:

Dosavadní znění článku VII. Cena za provedení prací odst. 1. Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje novým zněním takto: (kurzíva):

1. *Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku*

„Vývěječ páry pro učebnu Barevna, Francouzská 101, Brno“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem a činí celkem:

Cena dle SoD bez DPH	2.098.765,43 Kč
Dodatek č.1 bez DPH	255.774,01 Kč
Celkem bez DPH	2.354.539.44 Kč
DPH 21%	494.453.28 Kč
CELKEM včetně DPH	2.848.992.72 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

Jednotlivé části díla jsou pro účely dohody o ceně podrobněji specifikovány v rozpočtu obsaženém v nabídce zhotovitele, která je jako příloha č. 1 a 4 a jsou nedílnou součástí této smlouvy. Nabídková cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného v bodě V. 1. této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou pevné a neměnné po celou dobu dodávky díla.

Dosavadní znění článku XXIV. Závěrečná ustanovení odst. 11. Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje novým zněním takto (kurzíva):

11. *Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:*

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č.2: Harmonogram výstavby

Příloha č.3: Projektová dokumentace archivovaná u Zhotovitele

Příloha č.4: Položkový rozpočet víceprací a méněprací

II. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo.
2. Ostatní ujednání Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti
3. Tento Dodatek ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž jeden obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. V případě, že by se stalo některé ustanovení tohoto Dodatku neplatným či neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení Dodatku i nadále v platnosti či účinnosti.
5. Tento Dodatek lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými statutárními orgány smluvních stran, nebo jejich oprávněnými zástupci na základě zvláštní plné moci.
6. Účastníci tohoto Dodatku po jeho přečtení prohlašují, že byl uzavřen na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, že si Dodatek před jeho podpisem přečetli a obsahu porozuměli, což stvrzují svými podpisy.

Za objednatele

V Brně dne 12. 6. 2020
Střední škola umění a designu
a Vyšší odborná škola Brno,
příspěvková organizace,
pracoviště Francouzská 101
602 00 Brno

ak. mal. Pavel Luffer
ředitel školy

Za zhotovitele

V Brně dne 12. 6. 2020

CERGOMONT
CERGOMONT s.r.o.
Sukova 1852/6, 678 01 Brno
IČO: 46993223 DIČ: CZ46993223

Ing. Josef Vrbna
jednatel společnosti