

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 23.3.2020
(dále jen „Smlouva o dílo“)

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito stranami:

Objednatel: **Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace**
Sídlo: Husova 537/10, 602 00 Brno
IČ: 00566756
DIČ: CZ00566756
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu: 4010034544/6800
Zastoupený: ak. mal. Pavel Luffer, ředitel školy
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **CERGOMONT s.r.o.**
Sídlo: Sukova 1052/6, 678 01 Blansko
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 8683
IČ: 46993223
DIČ: CZ46993223
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Brno
Číslo účtu: 263314829/0300
Tel, fax: 516 498 712
E-mail: info@cergomont.cz
Jednající: Ing. Josef Vrba, jednatel
(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“), kterým se doplňuje, ruší nebo mění ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 23.3.2020 (dále jen „Smlouva“), a to následovně:

I. Předmět dodatku

V průběhu provádění díla došlo k překážce na straně Objednatele, který nezajistil volný prostor v místě, kde má Zhotovitel vybudovat nový požární úsek s vyvíječem páry. Důvodem byla výstavba lešení firmou Kalaha, která je zhotovitelem souběžné investiční akce ve stejné části budovy školy. Tato fyzická překážka nebyla plánována, vyžádala si to statická situace v době přetížení stropu, který bylo nutné po dobu dvou měsíců podepřít. Na základě toho se mění smlouva o díla v tomto rozsahu:

Článek V. Doba plnění se nahrazuje novým zněním (kurzíva):

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat do 210 kalendářních dnů od převzetí staveniště. Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.

II. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo.
2. Tento Dodatek ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou součástí tohoto Dodatku ke Smlouvě nebo které se v souvislosti s tímto Dodatkem dozvěděli nebo dozvědí a ohledně všech skutečností obchodní, výrobní či technické povahy, splňujících náležitosti obchodního tajemství a zajistit odpovídajícím způsobem jejich utajení.
4. V případě, že by se stalo některé ustanovení tohoto Dodatku neplatným či neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení Dodatku i nadále v platnosti či účinnosti.
5. Tento Dodatek lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými statutárními orgány smluvních stran, nebo jejich oprávněnými zástupci na základě zvláštní plné moci.
6. Účastníci tohoto Dodatku po jeho přečtení prohlašují, že byl uzavřen na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, že si Dodatek před jeho podpisem přečetli a obsahu porozuměli, což stvrzují svými podpisy.

Za objednatele

V Brně dne 31. 8. 2020



ak. mal. Pavel Luffer
ředitel školy

Za zhotovitele

V Brně dne 31. 8. 2020

 **CERGOMONT**

CERGOMONT s.r.o.
Sídlo 1052/6, 678 01 Blansko
IČO: 48893223 DIČ: CZ46993223



Ing. Josef Vrba
jednatel společnosti