

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

„III/0462 Vyškov, most 0462-14“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Ing. Jan Pracný

sídlem Výholec 1148/23, 624 00 Brno

IČO: 620 87 851

Není zapsán v OR, je zapsán v rejstříku Živnostenských listů č.ev.370200-97854-02 (č.j.13462/01)

Živnostenský úřad města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

zastoupen Ing. Janem Pracným, zodpovědným projektantem

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 8. 1. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Zpoždění s uzavřením smlouvy ze strany objednatele.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP, průzkumy

do 15. 3. 2021

IČ

do 60 kalendářních dnů po předání konceptu DSP

Koncept PDPS, SP

do 60 dnů od doručení písemné výzvy dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy

Konečná DSP, PDPS, SP

do 10 dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

08-02-2021

V Brně, dne 4.2.2021

V Brně, dne

Ing. JAN PRACNÝ
projektční kancelář
Výhledec 1148/23, 624 00 Brno
IČ 62087851, DIČ CZ6007070025

Ing. Jan Pracný

majitel PK

*Správa a údržba silnic
Městského úřadu Brno,
příspěvková organizace Brno
Žerotínovo náměstí 419/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel