

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo II/421 Milovice – geotechnický průzkum

---

### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

**INSET s.r.o.**

sídlem Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  
zastoupena [REDAKCE]

IČO: 035 79 727  
sp. zn. C 234236

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VII. odst. 3. smlouvy o dílo ze dne 18. 1. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.01.2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- Změna rozsahu prací s ohledem na skutečnosti zjištěné v místě plnění.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

„ 1. Odměna za průzkumy, vrty, měření a vyhodnocení je stanovena na základě soupisu prací v příloze č. 1 této smlouvy ve výši 454 533,50 Kč bez DPH.“

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně Přílohy č. 1 smlouvy. Nové znění je přílohou tohoto dodatku č. 2.

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv.

V Brně, dne 24.02.2021

V Brně, dne **24 -02- 2021**



INSET s.r.o.  
podepsáno na základě plné moci



**Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel**  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**II/421 Milovice - geotechnický průzkum, soupis skutečně provedených prací**

Název akce:		II/421 Milovice - GTP		
<b>GEOFYZIKÁLNÍ A GEODETIKÉ PRÁCE</b>				
položka	Počet jednotek	Jednotka	Jedn. cena v Kč	celkem bez DPH
Měření georadarem 50-100 MHz	530	m	70,00 Kč	37 100,00 Kč
Měření georadarem 150-300 MHz	530	m	50,00 Kč	26 500,00 Kč
Měření georadarem 400-600 MHz	1150	m	25,00 Kč	28 750,00 Kč
DEMP (CDM)	280	bod	77,00 Kč	21 560,00 Kč
Gravimetrie	130	bod	750,00 Kč	97 500,00 Kč
Geodet. zaměření	10	bod	500,00 Kč	5 000,00 Kč
Doprava měřících skupin se zařízením (5x)	500	km	20,00 Kč	10 000,00 Kč
Celkem za geofyzikální a geodetické práce				<b>226 410,00 Kč</b>
<b>VRTNÉ PRÁCE A LABORATORNÍ PRÁCE</b>				
položka	Počet jednotek	Jednotka	Jedn. cena v Kč	celkem bez DPH
Vrtané sondy do 6 m	3	vrtaná sonda do 10 m	12 060,00 Kč	36 180,00 Kč
Radiodetekce v místech vrtů	3	vrt	1 150,00 Kč	3 450,00 Kč
Sled, řízení a dokumentace prací	15	hod	1 010,00 Kč	15 150,00 Kč
Kamerový průzkum	3	vrt	3 810,00 Kč	11 430,00 Kč
Geodetické zaměření	3	vrt	770,00 Kč	2 310,00 Kč
Likvidace vrtu včetně zapravení vozovky	3	vrt	5 715,00 Kč	17 145,00 Kč
Doprava vrtné aparatury	1	komplet	8 255,00 Kč	8 255,00 Kč
základní klasifikační rozbor (neporušený vzorek)	2	zk.	2 100,00 Kč	4 200,00 Kč
Prosedavost/bobtnací tlak	2	zk.	2 850,00 Kč	5 700,00 Kč
Celkem za ověření				<b>103 820,00 Kč</b>
<b>OSTATNÍ</b>				
položka	Počet jednotek	Jednotka	Jedn. cena v Kč	celkem bez DPH
Zpracování, vyhodnocení, závěrečná zpráva včetně návrhu opatření	1	45,00%	276 230,00 Kč	124 303,50 Kč
Celkem za ZP				<b>124 303,50 Kč</b>
celkem (terénní práce)				330 230,00 Kč
závěrečná zpráva				124 303,50 Kč
<b>celkem (bez DPH)</b>				<b>454 533,50 Kč</b>