

Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1

Uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“), mezi

I. Identifikace smluvních stran

Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace

Sídlo zadavatele: Husova 10, 602 00 Brno
Statutární zástupce: ak. mal. Pavel Luffer, ředitel
IČO zadavatele: 00566756

(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

a

Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

Sídlo: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno – Dolní Heršpice
Statutární zástupce: Ing. Tibor Vališ, jednatel, Ing. Marian Pala, jednatel
Email: pala@msu.cz
Telefon: +420 733 771 083
IČO zadavatele: 48529303
DIČ: CZ48529303
Bankovní spojení, č. účtu: ČSOB a.s., 372571103/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Marian Pala, jednatel

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 10632

(dále jen „Dodavatel“ nebo „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“ a každá samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“) v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

II. Předmět dodatku

1. Vzhledem ke skutečnosti, že se po zahájení stavebních prací, tj. při plnění předmětu veřejné zakázky s názvem „**Stavební úpravy prostor pro Centrum herního vzdělávání (KAP), Francouzská 99**“, vyskytlo několik okolností, související se smlouvou o dílo, jež byla uzavřena dne 5.5.2021 (dále jen „smlouva o dílo“), které smluvní strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat, a z toho důvodu se dohodly na změně rozsahu plnění díla.

2. Předmětem tohoto dodatku jsou změny dle změnového listu č. 1 ze smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celkový cenový nárůst související se změnou nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku.

III. Cenový rozsah dodatku

1. Celkový rozsah plnění se mění dle změnového listu č. 1. takto:

Cena za méněpráce	94 725,35,- Kč bez DPH
DPH 21 %	19 892,32,- Kč
Cena celkem	114 617,67,- Kč vč. DPH

Cena za vícepráce	94 882,50,- Kč bez DPH
DPH 21 %	19 925,33,- Kč
Cena celkem	114 807,83,- Kč vč. DPH

2. Hodnota změny (tj. součet absolutních hodnot provedených změn) vyplývající ze změnového listu č. 1 činí 189 607,85,- Kč bez DPH.

3. Cena plnění se z původní ceny stanovené ve výši 768 994,00 Kč bez DPH, v návaznosti na vyčíslení víceprací a méněprací, zvyšuje o 157,15 Kč bez DPH. Celková cena plnění činí 769 151,15 Kč bez DPH.

4. Sjednaná úplata je stanovena jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady Dodavatele vynaložené v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Lze ji překročit pouze na základě změny zákonné sazby DPH.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo jsou tímto nedotčena a zůstávají v platnosti. Neupravená práva či povinnosti se řídí občanským zákoníkem.


2. Dodatek je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetly, jeho obsahu bezesbýtku porozuměly a že jeho obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.

4. Nedílnou součástí dodatku č. 1 tvoří příloha č. 1 „Příloha č. 1 - Změnový list č. 1“


V Brno dne 25.6.2021

V Brno dne 25.6.2021



**Střední škola umění a designu a
Vyšší odborná škola Brno,
příspěvková organizace**
ak. mal. Pavel Luffer

Střední škola umění a designu
a Vyšší odborná škola Brno,
příspěvková organizace
Husova 10, 602 00 Brno



**Moravská stavební unie – MSU
s.r.o.**
Ing. Tibor Vališ, jednatel



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2114_1 Stavební úpravy GAMEART Francouzská 99**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Moravská stavební unie - MSU s.r.o.
Jižní náměstí 7/7
61900 Brno-Dolní Heršpice

IČO: 48529303

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			20 219,50
PSV			-20 062,35
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			157,15

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	157,15 CZK
Základní DPH	21 %	33,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

190,15 CZK

v

Brno

dne

25.6.2011



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Změny	0,00	157,15	33,01	190,16	100
ZL 01	Změny - odpočty	0,00	-94 725,35	-19 892,32	-114 617,67	####
ZL 01	Změny - připočty	0,00	94 882,50	19 925,33	114 807,83	####
Celkem za stavbu		0,00	157,15	33,01	190,16	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			2 600,00	1 654
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-2 900,00	-1 845
96	Bourání konstrukcí	HSV			14 575,00	9 275
722	Vnitřní vodovod	PSV			32 263,00	20 530
725	Zařizovací předměty	PSV			14 900,00	9 481
735	Otopná tělesa	PSV			2 500,00	1 591
776	Podlahy povlakové	PSV			-69 725,35	####
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			5 944,50	3 783
Cena celkem					157,15	100

Položkový rozpočet

S:	2114_1	Stavební úpravy GAMEART Francouzská 99
O:	01	Změny
R:	ZL 01	Změny - přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						2 600,00
1	602015112RT5	Omítka stěn jádrová weberdur klasik RU ručně tloušťka vrstvy 20 mm, vč. příplatku za malou plochu	m2	4,00000	650,00	2 600,00
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						22 100,00
2	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	18,00000	350,00	6 300,00
3	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková vč. příplatku za malou plochu	m2	4,00000	450,00	1 800,00
4	612423531RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	11,20000	1 250,00	14 000,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						14 575,00
5	962031116R00	Bourání přiček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	8,75000	180,00	1 575,00
6	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,60000	5 000,00	8 000,00
7	970-001	Vrtání jádrové do délky 1,5 m mezi budovou 99 a 101	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: 722 Vnitřní vodovod						32 263,00
8	722172411R00	Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	110,00000	293,30	32 263,00

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Díl: 725 Zařizovací předměty						14 900,00
9	720-01	Napojení umyvadel	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00
10	725-001	Montáž dvířek 200x200 se zapravením	kus	1,00000	650,00	650,00
11	725-002	Montáž dvířek 400x400 se zapravením	ks	1,00000	850,00	850,00
12	725-003	Dodávka dvířek 200x200 mm	ks	1,00000	200,00	200,00
13	725-004	Dodávka dvířek 400x400 mm	ks	1,00000	500,00	500,00
14	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,00000	7 500,00	7 500,00

0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpusky, osazení umyvadla, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou materiálu.

15	725200010RA0	Montáž zařizovacích předmětů - klozet	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00
----	--------------	---------------------------------------	-----	---------	----------	----------

0,3 m kanalizačního potrubí, osazení klozetové misy a samostatné nádrčky, montáž ventilu.

Díl: 735 Otopná tělesa						2 500,00
16	735-1	Demontáž radiátoru	ks	2,00000	1 250,00	2 500,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						5 944,50
17	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	2,25000	165,00	371,25

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

18	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	2,25000	678,00	1 525,50
19	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	2,25000	325,00	731,25
20	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,25000	226,00	508,50

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

21	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	22,50000	16,00	360,00
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,25000	318,00	715,50
23	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	22,50000	36,00	810,00
24	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	2,25000	400,00	900,00
25	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,25000	10,00	22,50

Položkový rozpočet

S:	2114_1	Stavební úpravy GAMEART Francouzská 99
O:	01	Změny
R:	ZL 01	Změny - přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------