

Zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich ucelených částí

Převzetí: konečné

Objednatel: Habrovanský zámek, příspěvková organizace Habrovany 1, 683 01 Rousínov			
Zhotovitel: Bytop-Gas s.r.o. Bratislavská 5, 693 01 Hustopeče registrována v OR u KS Brno, oddíl C, vložka 2621			
Zplnomocnění zástupci	Jména	Funkce	
objednatele:		ředitelka technický dozor	
zhotovitele:		jednatel	
ostatních účastníků řízení:			
Po prohlídce stavby - objektu, technické dokumentace a zápisů ve stavebním deníku, provedli shora uvedení zástupci přejímací řízení a převzali tuto stavbu - objekt: Habrovanský zámek			
Přesný název a určení stavby - objektu podle platné smlouvy o dílo "Rekonstrukce centrální kotelny"			
Místo stavby - objektu Habrovany 1		Katastrální území Rousínov	
Okres - kraj Vyškov	Projektová organizace Trasko Vyškov	Zodpovědný projektant	
Čís. stavby objednatele:	Povolení stavby:	Pod. čj. dne	
Čís. stavby zhotovitele:			
Smlouva o dílo zhotovitele (číslo, ze dne)	Plán. započeti prací (měsíc a rok)	1.6. 2021	Plán. dokončení prací (den, měsíc a rok)
	ze dne 10.6. 2021	1.6. 2021	30.9. 2021
	skutečnost	1.6. 2021	skutečnost
			27.8. 2021
Základní rozměry a technický popis Rekonstrukce centrální kotelny.			
Zhotovitel předává objednateli tuto dokumentaci: Seznam dokladů č.1 - 29			
Výsledky provedených zkoušek:		Vyhovující	
Rozpočtová hodnota objektu	Celkem cena dle SOD	1 301 657	bez DPH
	Celkem za celé dílo	1 301 657	bez DPH
	Celkem vyúčtováno	1 156 545	bez DPH
	Zbývá fakturovat	145 112	bez DPH
Zhotovitel si vyhrazuje dodatečně vyúčtovat veškeré provedené práce pokud nebyly účtovány, dodatky, vícepráce a změny, a to i pokud přesahují rozpočtovanou a odsouhlasenou cenu objektu.			
Potřeba dodatečných prací (neobsažených v dokumentaci a smlouvě o dílo)			

