

**DODATEK Č. 2**  
**ke**

**Smlouvě o zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Odstranění havarijního stavu střešní konstrukce a obvodového zdiva hlavní budovy ZŠ pod římsou“  
a výkon činnosti autorského dozoru**

*uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů*

**Název:** Mateřská škola a základní škola Ivančice, příspěvková organizace  
**Sídlo:** Široká 484/42, 664 91 Ivančice  
**Zastoupený:** Ing. Martou Špalkovou, ředitelkou  
**IČ:** 70840661  
**DIČ:** neplátce DPH  
**Kontaktní osoba:** Vendula Gacova, hospodářka  
**Telefon:** +420 546 451 931  
**E-mail:** [spec.sk.iva@volny.cz](mailto:spec.sk.iva@volny.cz)  
(dále jen „objednatel“)

a

**Název / obchodní firma / jméno a příjmení:** A – projekt, s.r.o.  
**Sídlo:** Dvořákova 2922/16, Znojmo 669 02  
**Zastoupený:** Ing. Petr Gabriel, Ing. Arch. Jaroslav Poláček  
**IČ:** 45475725  
**DIČ:** CZ45475725

**Bankovní spojení:**   
**Číslo účtu:**

*obchodní společnost, fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v odd. 5, č vl. 5005, obchodní společnost, fyzická osoba zapsaná v ..... nebo fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného ..... , č. j. .... , nebo ..... (jiné oprávnění fyzické osoby k podnikání s uvedením údaje o vydavateli oprávnění,*

*datu vydání a případně o číselném označení tohoto oprávnění)*

**Kontaktní osoba:** Ing. Petr Gabriel  
**Telefon:** 728 431 432  
**E-mail:** [gabriel-petr@email.cz](mailto:gabriel-petr@email.cz)  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek v následujícím znění

*.....*  
*.....*  
*.....*  
*.....*

**změna rozsahu díla vyžádána zadavatelem ve smyslu změny části:**

## **PŘÍLOHA č.1 KE SMLouvĚ O DíLO SPECIFIKACE NĚKTERÝCH ČÁSTÍ DíLA**

- a) **Uvažovaný rozsah projektové dokumentace pro provádění stavby** [dle čl. II. odst. 2 písm. b) smlouvy]

Předpokládaný orientační rozsah stavebních prací po jednotlivých projekčních částech (viz příl.č.13 vyhl.č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním znění):

- D.1.4 – Technika prostředí staveb:

- ZTI:
  - nové rozvody ZTI v dotčených sociálních zázemích podkroví
- VZT:
  - nové rozvody VZTv dotčených sociálních zázemích podkroví


**tato změna má vliv na:**


### **III.**

#### **Doba a místo plnění**

2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. odst. 2. této smlouvy v těchto lhůtách:

b) část díla dle čl. II. odst. 2. písm. b) této smlouvy (*zpracování DPS*) nejpozději v termínu do 15.4. 2022

  
Ing. Marta Špalková  
ředitelka školy  
za objednatele  
dne 12.3. 2022

  
Ing. Petr Gabriel  
jednatel společnosti  
za zhotovitele  
dne 12.3. 2022

Mateřská škola  
a základní škola Ivančice,  
příspěvková organizace  
664 91 Ivančice, Široká 484/42