

Smlouva o výkonu činnosti technického dozoru na stavbě:
„II/414 Drnholec - Mikulov, most ev.č. 414-007“

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/304
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/402

Číslo smlouvy poskytovatele: 2021-011

Dodatek č. 1 k S o výkonu činnosti technického dozoru na stavbě: „II/414 Drnholec - Mikulov, most ev.č. 414-007“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

A

POSKYTOVATEL

Ing. Martin Račanský

sídlem Houškova 8, 62400 Brno

IČO: 653 09 626

I.

Objednatel a poskytovatel se v souladu s X. odst. 3 smlouvy o dílo ze dne 20. 4. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Neočekávané vícepráce na stavbě měly za následek prodloužení termínu dokončení stavby a tím i prodloužení doby provádění technického dozoru na stavbě.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Odměna za celý průběh výkonu technického dozoru činí:

Celková odměna vč. DPH

243 222,- Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Smlouva o výkonu činnosti technického dozoru na stavbě:
„II/414 Drnholec - Mikulov, most ev.č. 414-007“

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/304

Číslo smlouvy poskytovatele: 2021-011

Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/402

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Poskytovatel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

V Brně, dne 3.6.2022

V Brně, dne 07-06-2022



Ing. Martin Račanský



Bc. Roman Hauák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje