

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/343

Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/753

Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

SAROUTE s.r.o.

sídlem Zašovská 750, 757 01 Valašské Meziříčí – Krásno nad Bečvou
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena Ing. Ivanem Hlavoněm, MBA, jednatelem

IČO: 268 20 706

sp. zn. C 25807

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s IX. odst. 1. smlouvy o dílo ze dne 25. 5. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- VZD v některých částech bude prováděno po ukončení oprav vozovky. K dokončení oprav vozovek došlo později, než bylo předpokládáno.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Doba plnění je stanovena do 19. 09. 2022, u vybraných úseků, které sdělí objednatel zhotoviteli písemně do 14 dnů od účinnosti této smlouvy do 30. 06. 2022. Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.


Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

V Brně, dne 12. 09. 2022



Bc. Roman Hanák
ředitel SÚS JMK

Ve Valašském Meziříčí, dne 8. 9. 2022



Ing. Ivan Hlavoně, MBA
jednatel společnosti