

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace**
Sídlo: Zámek 1, 692 15 Mikulov
IČ: 00089613
DIČ: CZ00089613
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 107-5925610217/0100
Zastoupený: **Mgr. Petr Kubín** – ředitel
Tel.: +420 519309013
E-mail: kubin@rmm.cz
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **Společnost „Archeopark Pavlov“**
Sídlo: Burešova 938/17, Veverří, 602 00 Brno

Zastoupená:

Vedoucím účastníkem společnosti:

OHL ŽS, a.s.

IČ: 463 42 796.

DIČ: CZ46342796

Bankovní ústav: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 107-4645570287/0100

Zastoupený: Ing. Zdeňkou Kvasničkovou, Ph.D., ředitelkou Divize 1 na základě plné moci

Tel. : 541 572 576

E-mail: zkvasnickova@ohlzs.cz

a společníkem I:

SKR stav, s.r.o.

IČ: 26961474.

DIČ: CZ26961474

Zastoupený: Ing. Ivo Skřivánkem, jednatelem

Tel. : 545 249 000

E-mail: ivo.skrivanek@skrstav.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 04. 11. 2014 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „Archeologický park Pavlov“ (dále jako „Smlouva o dílo“).
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo:

2.2.1. Smluvní strany se dohodly na změně odpovědných osob zhotovitele takto:

Ing. Bronislav Lunga, vedoucí projektu
Tel. : 602 734 916, e-mail : blunga@ohlzs.cz

2.2.2. Dále v souladu s vůlí smluvních stran, kde není pochybností o tom, co je předmětem díla a pro posílení právní jistoty, smluvní strany tímto upřesňují text ustanovení bodu 6.1.2., čl. 6. „PŘEDMĚT DÍLA“ Smlouvy o dílo takto :

„6.1.2. Rozsah předmětu plnění (dále také dílo) je vymezen bodem 2 této Smlouvy s výjimkou stavebních objektů SO 09 – přeložka VN, SO 11 – sítě elektronických komunikací a SO 17 - výstavní expozice, které nejsou předmětem tohoto díla.“

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Platnost a účinnost Dodatku č. 2

3.1.1. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

3.1.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.1 nedotčená tímto
Dodatkem č. 2 zůstávají beze změny.

3.2. Počet vyhotovení Dodatku č. 2

3.2.1. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních.
Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.

V Mikulově dne 16. 2. 2015

Za Objednatele:


.....
Regionální muzeum v Mikulově
příspěvková organizace
Mgr. Petr Kubín
ředitel
Zámek 1, Mikulov 692 15
IČ: 00089613, DIČ: CZ00089613
Tel: 519 309 019, Fax: 519 309 030
za Regionální muzeum v Mikulově,
příspěvková organizace

V Brně dne 16. 2. 2015

Za Zhotovitele:

OHL ŽS

089

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796


.....
Ing. Zdeňka Kvasničková, Ph.D.
ředitelka Divize 1
za společnost OHL ŽS, a.s.
na základě plné moci


.....
Ing. Ivo Skřivánek
jednatel společnosti SKR stav, s.r.o.

OHL ŽS

089

OHL ŽS, a.s.
IČ: 253076938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverí
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796