

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 21016/1**

**Článek I.
Smluvní strany**

Objednatel: Mateřská škola, základní škola a praktická škola Znojmo, příspěvková organizace, Horní Česká 247/15, 66902 Znojmo

Zastoupený Mgr. Ludmilou Falcovou, ředitelkou školy
Osoba vykonávající práva tech. dozoru investora (TDI): Ing. Aleš Čeleda, e-mail: ac-projekt@volny.cz, mob.: +420 [REDACTED]
IČ: 67011748
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka Znojmo č. ú.: [REDACTED]

Zhotovitel:

S-A-S STAVBY spol. s r.o.,

Sídlo: Gagarinova 2770/54, 669 02 Znojmo
Zapsán: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8057
Jednatel/Zastoupený: Ing. Ivo Svoboda
IČ: 46980318
DIČ: CZ699006416
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: ČSOB -BĚŽNÝ ÚČET CZK
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Svoboda

Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se upravují finanční změny, které vznikly jednak v důsledku skutečností, které byly zjištěny během realizace díla a nemohly být zjistitelné v rámci zpracování projektové dokumentace a jednak upravuje finanční změny, které vznikly na základě požadavků objednatele na provedení dodatečných prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci. Popis a zdůvodnění změn je uveden ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku č. 1 SOD.

**Článek III.
Předmět smlouvy**

„Modernizace budov za účelem rozšíření soustavy výukových prostorů a odborných učeben pro žáky se zdravotním postižením“ – DODATEK č.1

Úprava smluvního rozpočtu dle změnových prací vyvolaných při realizaci díla dle přiloženého rozpočtu, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

**Článek V.
Doba plnění**

Termín ukončení a předání stavby dle SoD dod.č. 1 se nemění

**Článek VII.
Cena díla**

Smluvní cena dle SoD	11.623.799,68 Kč
Cena za vícepráce dle dodatku č. 1 SOD bez DPH	+ 849.263,40 Kč
Cena za méněpráce dle dodatku č. 1 SOD bez DPH	- 849.263,40 Kč
Cena díla ve znění dodatku č.1 bez DPH.....	0,00 Kč
Součet	11.623.799,68 Kč
DPH (21%).....	2.440.998,00 Kč
CENA CELKEM vč. DPH	14.064.798,00 Kč

**Článek XXIV.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní články smlouvy o dílo se nemění.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Dodatek č. 1 SOD je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: Položkový rozpočet změnových prací

Ve Znojmě dne: 11. 6. 2022

Za objednatele:



Mgr. Ludmila Falcová
Ředitelka školy

Mateřská škola, základní škola a praktická škola Znojmo,
příspěvková organizace

Horní Česká 247/15, 669 02 Znojmo

IČ: 670 11 748

Tel.: 515 222 728, 515 224 796

E-mail: info@specialniskolyznojmo.cz

S-A-S STAVBY spol. s r.o.

Gagarinova 2770/54, 669 02 Znojmo

Kancelář: Husitská 3422/1, 669 02 Znojmo

tel.: +420 724 208 014

e-mail: info@sasgroup.cz

www.sasgroup.cz

IČ: 46980318, DIČ: CZ699006416

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 304430755/0300

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2057

Ve Znojmě dne: 11. 6. 2022

Za zhotovitele:



S-A-S STAVBY spol. s r.o.

Ing. Ivo Svoboda
jednatel

SAS STAVBY
S-A-S STAVBY spol. s r.o.
Gagarinova 2770/54, 669 02 Znojmo
Tel.: 530 512 111, www.sasgroup.cz
IČ: 46980318 | DIČ: CZ699006416