

Text	Trvání	2013												2014											
		8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
0 12030L00 - Nemocnice Znojmo II. etapa - 2.část - akce I	644	24.9.2012																							
(0000) 1 - UZLOVÉ BODY	644	29.6.2014																							
(001) 2.1.1 - 2.1.1.1. ZAHÁJENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA	1	24.9.2012	I																						
(002) 2.1.2. - 2.1.2. PROVEDENÍ VÝSTUPNÍ KONTROLY DÍLA ZHOTOVI	600	24.9.2012																							
(003) 2.1.3. - 2.1.3. ŘÁDNÉ UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA	614	24.9.2012																							
(004) 2.1.4 - 2.1.4. ODSTRANĚNÍ VEŠKERÝCH VAD A NEDODĚLKŮ	644	24.9.2012																							
(0001) 1 - A Projektové práce celkem	575	19.10.2012																							
(0001) 1 - Dopracování DPS a zpracování dodavatelské projektové dokumei	134	19.10.2012																							
(0002) 2 - Zpracování dokumentace skutečného provedení a geodetické dok	93	13.2.2014																							
(0002) 2 - B Cena díla podle PROJEKTU celkem	614	24.9.2012																							
(0003) PS1 - Lékařská technologie	273	31.8.2013																							
(0001) 1 - B1a Lékařské technologie	273	31.8.2013																							
(0002) 2 - B1b Interiérové vybavení	212	31.10.2013																							
(0004) 4 - B2+B3 Cena díla (provozních souborů B2 a stavebních objektů B	614	24.9.2012																							
(0001) B2 - Provozní soubory	546	1.12.2012																							
(0002) B3 - Stavební objekt	614	24.9.2012																							
(0001) SO 01 - Kácení zeleně	25	24.9.2012																							
(0002) SO 02 - Stanice medicíálních plynů	171	28.9.2012																							
(001) SO 02.1 - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	171	28.9.2012																							
(0001) 000 - Projektova dokumentace	1	28.9.2012	I																						
(0002) 1 - Zemní práce	21	28.9.2012																							
(0003) 27 - Základy	21	18.10.2012																							
(0004) 31 - Zdi podpěrné a volné	21	8.11.2012																							
(0005) 34 - Stěny a příčky	12	9.11.2012																							
(0006) 41 - Stropy a stropní konstrukce	20	28.12.2012																							
(0007) 61 - Upravy povrchů vnitřní	40	3.1.2013																							
(0008) 62 - Úpravy povrchů vnější	41	11.2.2013																							
(0009) 63 - Podlahy a podlahové konstrukce	21	12.2.2013																							
(0010) 64 - Výplně otvorů	32	23.1.2013																							
(0011) 94 - Lešení a stavební výtahy	98	3.1.2013																							
(0012) 95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	32	3.2.2013																							
(0013) 96 - Bourání konstrukcí	21	30.11.2012																							
(0014) 99 - Staveništní přesun hmot	161	7.3.2013																							
(0015) 711 - Izolace proti vodě	21	28.9.2012																							
(0016) 713 - Izolace tepelné	43	8.11.2012																							
(0017) 767 - Konstrukce zámečnické	84	9.11.2012																							
(0018) 771 - Podlahy z dlaždic a obklady	41	21.12.2012																							
(0019) 781 - Obklady keramické	41	22.2.2013																							
(0020) 784 - Malby	42	3.1.2013																							
(006) VRN - VRN	162	12.2.2013																							
(002) SO 02.4 - umělé osvětlení a vnitřní siln. rozvody	21	28.9.2012																							
(003) SO 02.5 - zdravotnicka	94	8.3.2013																							
(004) SO 02.7 - vzduchotechnika-větrání	98	28.9.2012																							
(005) SO 02.9 - slaboproudé rozvody	98	30.10.2012																							
(0003) SO 07 - Objekt A1 - ARO	610	4.2.2013																							
(001) SO 07.1 - ASŘ	610	28.9.2012																							
(0001) 1 - Zemní práce	42	30.5.2014																							
(0002) 27 - Základy	29	28.9.2012																							
(0003) 3 - Svislé a kompletní konstrukce	85	8.11.2012																							
(0004) 342 - Sádrokartonové konstrukce	194	16.11.2012																							
(0005) 38 - Kompletní konstrukce	42	9.11.2012																							
(0006) 4 - Vodovodné konstrukce	97	1.2.2013																							
(0007) 5 - Komunikace	43	10.1.2013																							
(0008) 612 - Úpravy povrchů	192	1.1.2014																							
(0009) 634 - Podlahy, osazování	145	12.2.2014																							
(0010) 800 - Hodinová zúčtovací sazba	610	4.2.2013																							
(0011) 94 - Lešení a stavební výtahy	418	14.8.2013																							
(0012) 95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	419	2.2.2013																							
(0013) 967 - Bourání, podchycování	64	27.3.2014																							
(0014) 978 - Výpomoci prořemesla	419	2.2.2013																							
(0015) 99 - Staveništní přesun hmot	610	27.3.2014																							
(0016) 999 - Výpočty ploch	1	28.9.2012	I																						

[3 , 1]