

## DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

### III/40834 TASOVICE, MOST 40834-2

#### OBJEDNATEL

##### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

#### ZHOTOVITEL

##### Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

sídlem Popice 11, 669 02 Znojmo  
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně  
zastoupena Janem Jebáčkem, jednatelem

IČO: 29366186  
sp. zn. C75747

#### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 26. 2. 2024 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 ze dne 13. 3. 2024 dohodli na tomto dodatku č. 2.

#### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI odst. 4. smlouvy, který se mění a nově zní:

4. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:

- vystavovány alespoň jednou měsíčně;
- zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vč. informací o čerpání finančních prostředků výše uvedených;
- dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
- v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
- datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby;
- předány v tištěné podobě a elektronicky ve formátu \*.pdf a excel -\*xls/ \*xlsx správci stavby a zaslány elektronicky ve formátu \*.pdf společně s fakturou na adresu [REDACTED].

#### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je vyhotoven elektronicky.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Ve Znojmě, dne

V Brně, dne

**Bc. Roman Hanák**



Digitální podpis:  
13.05.2024  
10:29

**Bc. Roman Hanák**

ředitel

**Jan Jebáček**

jednatel

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

Jan

Jebáček

Digitálně podepsal

Jan Jebáček

Datum: 2024.05.10

15:19:25 +02'00'