

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO

### II/150 U MLADKOVA, MOSTY 150-059,150-060,150-061

#### OBJEDNATEL

##### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr. 287

a

#### ZHOTOVITEL

##### SARES, spol. s r.o.

sídlem Mendlovo nám 1a, 603 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Ing. Pavlem Doležalem, jednatelem

IČO 46968342  
oddíl C, vložka 7000

#### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 07. 03. 2024 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 ze dne 29. 05. 2024 dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění změny:

- úprava podpovrchového (podvozovkového) závěru pro zajištění správné dilatace mostního objektu mostu ev. č. 150-059.

#### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

#### I. CENA DÍLA

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**2 157 733,00 Kč**

#### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a je vyhotoven elektronicky.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1- Vyčíslení víceprací

V Brně, dne

Ing.  
Pavel  
Doležal

Digitálně  
podepsal Ing.  
Pavel Doležal  
Datum:  
2024.06.11  
08:17:21 +02'00'

**Ing. Pavel Doležal,**

jednatel

SARES, spol. s r.o.

V Brně, dne

**Bc. Roman Hanák**



Digitální podpis:  
11.06.2024  
09:53

**Bc. Roman Hanák**

ředitel


Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÍ VÍCEPRACÍ**

---

II/150 u Mladkova, mosty 150-059, 150-060, 150-061

		Dodatek č.1						Dodatek č.2			
I. Stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	VCP bez DPH	MNP bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet vč. DPH	VCP bez DPH	MNP bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet vč. DPH
Objekt	Popis										
SO 101	Oprava mostních závěrů GHH	1 989 123,00	2 406 838,83	111 430,00	0,00	2 100 553,00	2 541 669,13	57 180,00	0,00	2 157 733,00	2 610 856,93
Stavební náklady - celkem		1 989 123,00	2 406 838,83	111 430,00	0,00	2 100 553,00	2 541 669,13	57 180,00	0,00	2 157 733,00	2 610 856,93
II. Ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	VCP bez DPH	MNP bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet vč. DPH	VCP bez DPH	MNP bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet vč. DPH
Objekt	Popis										
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní a vedlejší náklady - celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekapitulace stavby		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	VCP bez DPH	MNP bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet vč. DPH	VCP bez DPH	MNP bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet vč. DPH
Finanční náklady projektu celkem		1 989 123,00	2 406 838,83	111 430,00	0,00	2 100 553,00	2 541 669,13	57 180,00	0,00	2 157 733,00	2 610 856,93



**Cenová nabídka****Oprava podvozkových dilatačních závěrů****Stavba: II/150 u Mladkova mosty 150-059**

Pol.č.	Popis položky	Jednotky	Množství	Jedn.cena (Kč/jed.)	Cena celkem (Kč)
1	Odstranění vozovkových vrstev	m3	0,8	8 000,0	6 400,00
2	Revize PPD dilatačních závěrů	kpl	1,00	4 400,0	4 400,00
3	Doplnění vozovkových vrstev	m3	0,80	18 500,0	14 800,00
4	Těsnění spar včetně řezání	bm	23,00	420,0	10 080,00
5	Oprava obrubníků včetně lůžka	bm	10,0	2 150,0	21 500,00
<b>Základní cena dodávky celkem bez DPH</b>					<b>57 180,00</b>
<b>DPH 21%</b>					<b>12 007,80</b>
<b>Cena celkem</b>					<b>69 187,80</b>

