

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO III/15276 BRNO PŘÍZŘENICE, UL. MORAVANSKÁ, UL. MODŘICKÁ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

IČO: 253 22 257
sp.zn. B 2211

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 31. 5. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Fakturace dle skutečného provedení – Vznik a potřeba likvidace menšího než původně předpokládaného množství odpadu. Pokládka živičných vrstev byla provedena v celé šíři profilu, tudíž se nemuselo řezat a spárovat. Po vyčištění UV bylo zjištěno, že jsou v pořádku a nemusely se měnit.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

13 139 895,15 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.


Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Kalkulace ceny

V Brně, dne dle el. podpisu



Digitálně
podepsal Ing.
Robert Suchánek
Datum: 2024.12.12
09:28:15 +01'00'

Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva
IMOS Brno a.s.

V Brně dle el. podpisu



Bc. Roman Hanák
Digitální podpis:
13.12.2024
07:33:52

Bc. Roman Hanák
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

REKAPITULACE TDK1

III/15276 Brno Přízřenice, ul. Moravanská, ul. Modřická

		Rozpočet dle SOD bez DPH	Dodatek č.1		Nový rozpočet bez DPH
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady			TDK1		
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	III/15276 Brno Přízřenice, ul. Moravanská, ul. Modřická	13 442 485,05		-660 102,90	12 782 382,15
Stavba celkem - stavební náklady celkem		13 442 485,05	0,00	-660 102,90	12 782 382,15

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis		VCP	MNP	
Ostatní náklady	85 133,00			85 133,00
Vedlejší náklady	272 380,00			272 380,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem	357 513,00	0,00	0,00	357 513,00

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nabídkový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	13 799 998,05	0,00	-660 102,90	13 139 895,15

Změna stavby č. 01 Doměřkové ZBV

Stavba: **230196 - III/15276 Brno Přízřenice, ul. Moravanská, ul. Modřická**

Objekt: **SO 101 - III/15276 Brno Přízřenice, ul. Moravanská, ul. Modřická**

Rozpočet: **[SO 101] - III/15276 Brno Přízřenice, ul. Moravanská, ul. Modřická**

Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: **IMOS Brno, a.s.**

Změna stavby celkem:

Celková cena: -660 102,90 Kč

DPH: -138 621,60 Kč

Cena s DPH: -798 724,50 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Položky změny stavby č. 01

Rozpočet: [SO 101] - III/15276 Brno Přízřenice, ul. Moravanská, ul. Modřická

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 III/15276 Brno Přízřenice, ul. Moravanská, ul. Modřická						-660 102,90
0 Všeobecné konstrukce a práce						-426 132,18
2	014112.B	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	-60,64	382,00	-23 164,48
	Cenová soustava:	2023_OTSKP				
	Specifikace:	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
3	014122.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	-776,64	382,00	-296 676,48
	Cenová soustava:	2022_OTSKP				
	Specifikace:	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
4	014122.B	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	-236,66	105,00	-24 849,30
	Cenová soustava:	2022_OTSKP				
	Specifikace:	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
5	014122.C	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	-15,68	5 194,00	-81 441,92
	Cenová soustava:	OTSKP 2023				
	Specifikace:	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
1 Zemní práce						-16 544,58
15	113765	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	-1 272,66	13,00	-16 544,58
	Cenová soustava:	2023_OTSKP				
	Specifikace:	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
5 Komunikace						-75 086,94
38	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	-1 272,66	59,00	-75 086,94
	Cenová soustava:	2023_OTSKP				
	Specifikace:	položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem				
8 Potrubí						-49 428,00
39	89712R	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	-3,00	16 476,00	-49 428,00
	Cenová soustava:	2023_OTSKP				
	Specifikace:	položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce				
9 Ostatní konstrukce a práce						-92 911,20
50	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	-1 218,20	26,00	-31 673,20
	Cenová soustava:	2023_OTSKP				



Položky změny stavby č. 01

Rozpočet: [SO 101] - III/15276 Brno Přízřenice, ul. Moravanská, ul. Modřická

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
51	919112	<i>Specifikace:</i> položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	-1 218,20	40,00	-48 728,00
		<i>Cenová soustava:</i> 2023_OTSKP				
53	96687	<i>Specifikace:</i> položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	-3,00	4 170,00	-12 510,00
		<i>Cenová soustava:</i> 2023_OTSKP				
		<i>Specifikace:</i> položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				