

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

### III/39511 Babice u Rosic, ul. Výhon

#### OBJEDNATEL

##### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

#### ZHOTOVITEL

##### COLAS CZ, a.s.

sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
zapsaná v obchodním rejstříku u MS soudu v Praze oddíl B, vložka 6556  
zastoupený Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih

IČO: 26177005

#### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 29. 1. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

#### Zdůvodnění:

- Zvýšená lokální mocnost sanační vrstvy. Pro dosažení vyhovující únosnosti pláň, bylo nutné provést lokálně větší tloušťku sanační vrstvy pláň.
- Zhotovitel nepotřebný materiál použil na jiných svých stavbách v souladu se zákonem o odpadech.

#### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V odst. 1, smlouvy, který se mění a nově zní:

##### 1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**9 392 609,18 Kč**

#### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:  
Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací a méněprací

V Jihlavě, dne

V Brně, dne



**Michal Altrichter**  
ředitel oblasti Jih  
COLAS CZ, a.s.



**Bc. Roman Hanák**  
ředitel  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

# REKAPITULACE TDK1

III/39511 Babice u Rosic, ul. Výhon

|                                           |                                           |                          | Dodatek č.1 |           |                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|-----------------------|
| I. Rekapitulace stavby - stavební náklady |                                           | Rozpočet dle SOD bez DPH | TDK1        |           | Nový rozpočet bez DPH |
| Objekt                                    | Popis                                     |                          | VCP         | MNP       |                       |
|                                           |                                           |                          |             |           |                       |
| SO 101-2                                  | Silnice III/39511 investor SÚS JMK p.o.k. | 9 190 052,72             | 84 586,56   | -8 174,10 | 9 266 465,18          |
|                                           |                                           |                          |             |           |                       |
|                                           |                                           |                          |             |           |                       |
| Stavba celkem - stavební náklady celkem   |                                           | 9 190 052,72             | 84 586,56   | -8 174,10 | 9 266 465,18          |

| II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady | Rozpočet dle SOD bez DPH | TDK1 |      | Nový rozpočet bez DPH |
|------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|-----------------------|
| Popis                                                |                          | VCP  | MNP  |                       |
|                                                      |                          |      |      |                       |
| Ostatní náklady                                      | 12 714,00                |      |      | 12 714,00             |
| Vedlejší náklady                                     | 113 430,00               |      |      | 113 430,00            |
|                                                      |                          |      |      |                       |
| Ostatní a vedlejší náklady celkem                    | 126 144,00               | 0,00 | 0,00 | 126 144,00            |

| Rekapitulace stavby souhrn       | Nabídkový rozpočet bez DPH | TDK1      |           | Nabídkový rozpočet bez DPH |
|----------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|----------------------------|
|                                  |                            | VCP       | MNP       |                            |
| Finanční náklady projektu celkem | 9 316 196,72               | 84 586,56 | -8 174,10 | 9 392 609,18               |



Firma: COLAS CZ, a.s.

## Rekapitulace ceny

**Stavba: 1100/2024-1\_ZL - BABICE U ROSIC, UL. VÝHON\_ZMĚNOVÉ LISTY\_ZL01(SÚS)**

Varianta: 1.0 -

Celková cena bez DPH: 76 412,46

Celková cena s DPH: 92 459,08

| Objekt | Popis                         | Cena bez DPH | DPH       | Cena s DPH |
|--------|-------------------------------|--------------|-----------|------------|
| ZL01.1 | ZL01-SANACE PODLOŽÍ-VÍCEPRÁCE | 84 586,56    | 17 763,18 | 102 349,74 |
| ZL01.2 | ZL01-SANACE PODLOŽÍ-MÉNĚPRÁCE | -8 174,10    | -1 716,56 | -9 890,66  |



Firma: COLAS CZ, a.s.

**Soupis prací objektu****Stavba:** 1100/2024-1\_ZL BABICE U ROSIC, UL. VÝHON\_ZMĚNOVÉ LISTY\_ZL01(SÚS)

ZL01.1

84 586,56

**Rozpočet:** ZL01.1 ZL01-SANACE PODLOŽÍ-VÍCEPRÁCE

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                            | MJ | Množství | Jednotková cena |                  |
|------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|------------------|
|            |             |          |                                                                                                          |    |          | Jednotková      | Celkem           |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                        | 5  | 6        | 9               | 10               |
| <b>1</b>   |             |          | <b>Zemní práce</b>                                                                                       |    |          |                 | <b>84 586,56</b> |
| 11         | 122251106   |          | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem 5000 m3 strojně         | M3 | 197,100  | 89,00           | 17 541,90        |
|            |             |          |                                                                                                          |    |          |                 |                  |
| 12         | 122351104   |          | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem 500 m3 strojně         | M3 | 21,900   | 149,00          | 3 263,10         |
|            |             |          |                                                                                                          |    |          |                 |                  |
| 24         | 162751115   |          | Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | M3 | 197,100  | 92,00           | 18 133,20        |
|            |             |          |                                                                                                          |    |          |                 |                  |
| 25         | 162751135   |          | Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | M3 | 21,900   | 116,00          | 2 540,40         |
|            |             |          |                                                                                                          |    |          |                 |                  |
| 26         | 171151103   |          | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných strojů                                           | M3 | 219,000  | 78,00           | 17 082,00        |
|            |             |          |                                                                                                          |    |          |                 |                  |
| 29         | 171251201   |          | Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklád                                                               | M3 | 219,000  | 32,00           | 7 008,00         |
|            |             |          |                                                                                                          |    |          |                 |                  |
| 27         | 58331200R   |          | Nákup vhodného materiálu                                                                                 | T  | 365,730  | 52,00           | 19 017,96        |
|            |             |          |                                                                                                          |    |          |                 |                  |
|            |             |          |                                                                                                          |    |          |                 |                  |



Firma: COLAS CZ, a.s.

## Soupis prací objektu

Stavba: 1100/2024-1\_ZL BABICE U ROSIC, UL. VÝHON\_ZMĚNOVÉ LISTY\_ZL01(SÚS)

ZL01.2

-8 174,10

Rozpočet: ZL01.2 ZL01-SANACE PODLOŽÍ-MĚNĚPRÁCE

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                           | MJ | Množství   | Jednotková cena |                  |
|------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------------|------------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                         |    |            | Jednotková      | Celkem           |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                       | 5  | 6          | 9               | 10               |
| 1          |             |          | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                      |    |            |                 | <b>-7 456,04</b> |
| 28         | 171201231   |          | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 05 04                                                                 | T  | -7 456,042 | 1,00            | -7 456,04        |
|            |             |          | dle výkazu kubatur pol K8 Poplatek za skládku (zeminy) $3591.72 \cdot 1.67 = 5\,998,172400$ [A]                                                         |    |            |                 |                  |
|            |             |          | dle výkazu kubatur pol K14 Poplatek za skládku štěrku $1457.87 = 1\,457,870000$ [B]                                                                     |    |            |                 |                  |
|            |             |          | Celkem: $A+B=7\,456,042400$ [C]                                                                                                                         |    |            |                 |                  |
| 997        |             |          | <b>Přesun sutě</b>                                                                                                                                      |    |            |                 | <b>-718,06</b>   |
| 111        | 997221861   |          | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prosté betonu pod kódem 17 01 01                                             | T  | -29,260    | 1,00            | -29,26           |
|            |             |          | dle výkazu kubatur pol K13 Poplatek za uložení na skládce-beton $29.26 = 29,260000$ [A]                                                                 |    |            |                 |                  |
| 112        | 997221875   |          | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | T  | -688,800   | 1,00            | -688,80          |
|            |             |          | dle výkazu kubatur pol K15 Poplatek za skládku živice $688.80 = 688,800000$ [A]                                                                         |    |            |                 |                  |

## PLNÁ MOC

Společnost  
**COLAS CZ, a.s.**  
IČO: 261 77 005  
se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka č. 6556  
(dále jen „**Společnost**“),

kterou zastupují Ing. Maxim Kokočev a Arnaud Martin, členové představenstva,

**tímto uděluje**

**plnou moc**

**Michalu Altrichterovi**  
Zaměstnanci Společnosti – řediteli oblasti Jih  
datum narození: [REDACTED]  
bytem: [REDACTED]  
(dále jen „**Zmocněnec**“)

k řízení oblasti Jih. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.


Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 50 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 10 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 10 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) podepisovat dohody o narovnání do výše 100 000,- Kč;
- f) uzavírat nájemní a obdobné smlouvy, jejichž předmětem je užívání věcí movitých a nemovitých pro potřeby konkrétní zakázky realizované zmocněncem řízené organizační jednotky, kde roční nájemné nepřesáhne částku 250 000,- Kč;
- g) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky do výše 10 mil. Kč; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- h) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;

- i) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle stavebního zákona, zákona o pozemních komunikacích, zákona o provozu na pozemních komunikacích a prováděcích předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti;
- j) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. oblasti Jih, a celková výše škody nepřesahuje částku 50 000,- Kč;
- k) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti nim od orgánů státní správy;
- l) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2025

V Praze

A black rectangular box redacting the signature of Ing. Maxim Kokočev.

COLAS CZ, a.s.  
Ing. Maxim Kokočev  
člen představenstva

A black rectangular box redacting the signature of Arnaud Martin.

COLAS CZ, a.s.  
Arnaud Martin  
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

A black rectangular box redacting the signature of Michal Altrichter.

Michal Altrichter