

# Faktura daňový doklad

číslo dokladu / v.s. 1112382

Dodavatel:  
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.  
Měšťanská 3992/109  
695 01 Hodonín  
Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 41915 dne 7.5.2002

IČ: 26285363  
DIČ: CZ26285363

Peněžní ústav KB  
Účet: 1786990257/0100

BIC: KOMBCZPPXXX  
IBAN: CZ85 0100 0000 0017 8699 0257

Forma úhrady: Převodem

Odběratel:  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo náměstí 449/3  
602 00 Brno

IČO: 70932581 DIČ: CZ70932581  
RČ:

Objednávka:  
Smlouva:

Datum vystavení: 3.7.2015 Datum splatnosti: 3.8.2015  
Datum ÚZP: 30.6.2015 Datum UÚP: 30.6.2015

Fakturuje Vám za stavební práce na akci Hodonín-SÚS JMK - Zateplení adm.budovy cestmistrovství dle SOD a dle čísla projektu 14195153-SFŽP a dle Zjišťovacího protokolu č.5 o provedených pracích a dle Předávacího protokolu.

## Položky

Název	CZ-CPA	kód PDP	MJ	Množství	Cena / MJ	Částka	Sazba DPH
stavební práce		4		1,00	55 000,00	55 000,00	21.00 %

Celkový přehled	CZK
Celkem bez DPH:	55 000,00
Celkem DPH:	0,00
Zaokrouhlení:	0,00
<b>Celkem k úhradě:</b>	<b>55 000,00 CZK</b>

Rekapitulace	CZK			
Daňová	Bez vztahu	Osvobozeno	Sníženo 15%	Základní 21%
Základ	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň			0,00	0,00
Přenesená daňová povinnost				
Základ			0	55 000,00
Daň				

STAVEBNÍ  
FIRMA PLUS s.r.o.  
Měšťanská 109, 695 01 Hodonín  
tel.: 516 129 103, firmaplus@firmaplus.cz  
IČ: 26285363 DIČ: CZ26285363  
razítko+podpis

Daň odvede zákazník. (§29 odst. 2c)

V případě nedodržení termínu splatnosti jsme nuceni účtovat penále ve výši 0,05% za každý den prodlení.  
Upozorňujeme, že tyto pokuty nepromíjíme.  
Budou vyfakturovány penalizační fakturou.  
Úhradu proveďte v souladu se smluvním ujednáním.

SÚS JMK - ředitelství  
FAKTURY

- 7 -07- 2015

K vyřízení \_\_\_\_\_

Vystavil: Domanská  
Telefon:  
Email: