

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO III/37924 PODOMÍ - PRŮTAH

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno

IČO 480 35 599

zapsaná u Krajského soudu v Č. Budějovicích,

oddíl C, vložka 8032

zastoupena: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu

oprávnění jednat ve věcech smluvních: Ing. Mirko Zeman, na základě plné moci

Pavel Bohunský, DiS., na základě plné moci

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI., odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 23.7.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění:

Z důvodu výstavby kanalizace v obci, došlo k upřesnění (zmenšení) plochy provádění souvislé údržby vozovky dle skutečností. Dále byly provedeny sanace trhlín a ošetření poruch dle skutečné prohlídky po vyfrézování.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. III. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

945 222,50 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je Příloha č.1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne 30.10.2015

Ing. Mirko Zeman Pavel Bohunský, DiS.

na základě plné moci

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

V Brně, dne 30.10.2015

Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



SWIETELSKY
stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

ČP - 620 00 Brno, Jahodová 60

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

SMLOUVU PŘEZKOUMAL

3 0 -10- 2015


Strana 1 (celkem 2)

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř

Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

III/37924 Podomí - průtah

		ZDS			RDS		
		řihozáství	J. cena mřížkovatelná	řihozáství	J. cena mřížkovatelná	řihozáství	Celková cena
HSV	Práce a dodávky HSV						
	Komunikace						
1	113154363R Frézování (srovnání) živnicného krytu tl do 30 mm s překážkami v trase	m2	49,00	1 365,000	49,00		66 885,00
2	573231111 Postřik živnicný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	14,00	1 365,000	14,00		19 110,00
3	577144121 Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tř. 11 50 mm	m2	286,00	1 365,000	286,00		390 390,00
4	Zaliti spár asfaltovou záplvkou 415m + 12m	m	70,00	427,000	70,00		29 890,00
5	Ošetření poruch=vysprávký - frézování tl. do 50 mm, ACO 11 (ABS) tl. do 50 mm	m2	440,00	760,000	440,00		334 400,00
6	919722211R Sanace tržlín díle TP 115	m	140,00	165,000	140,00		21 700,00
	Ostatní konstrukce a práce-bourání						
7	899231111R Výšková úprava dešťových vpustí	kus	2 200,00	7,000	2 200,00		15 400,00
8	916241213R Vyrovnání obrub stojatých	m	450,00	58,000	450,00		26 100,00
9	915111111R VDZ dělicí plná čára šířky 125 mm (4.15m) + STOP čára šířky 500mm (7,5m)	m	49,00	27,500	49,00		1 347,50
10	998225111R Přesun hmot + zřízení staveniště	kpl	25 000,00	1,000	25 000,00		25 000,00
11	Zřízení přechodného dopravního značení + vyřízení uzavírky	kpl	15 000,00	1,000	15 000,00		15 000,00
			Celkem bez DPH:		Celkem bez DPH:		945 222,50
			DPH 21%:		DPH 21%:		198 486,73
			Celkem s DPH:		Celkem s DPH:		1 143 719,23


SWIETELSKY
 stavby s.r.o.
 oddělení závod Dopravní stavby MORAVA
 ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60
 C: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Projekt : Dod.č.1 ke SOD - III/37924 PODOMÍ - PRÚTAH

I. Rekapitulace stavby		Rožpočet dle Dodatku č.1					
Objekt	Popis	Nabídkový rožpočet bez DPH	Nabídkový rožpočet včetně DPH	Měněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rožpočet bez DPH	Nový rožpočet včetně DPH
	Stavba II/377 ŽELEZNÉ	1 047 352,50	1 267 296,53	-411 980,00	309 850,00	945 222,50	1 143 719,23
Stavba celkem		1 047 352,50	1 267 296,53	-411 980,00	309 850,00	945 222,50	1 143 719,23


SWIETELSKY
 stavební s.r.o.
 odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
 CR - 620 00 Brno, Janáčkova 60
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599