Příloha č. 5 obchodních podmínek
Projektový záměr: „Nemocnice Vyškov – Centrum přirozeného porodu“
Záměr
Potencionální možnost financování akce „Nemocnice Vyškov – Centrum přirozeného porodu“ z evropských prostředků v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027. 
Název projektu
„Nemocnice Vyškov – Centrum přirozeného porodu“
Žadatel a příjemce
Žadatelem a příjemcem projektu bude Jihomoravský kraj. 
Uživatelem a konečným příjemcem bude Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace.
Identifikace výzvy
	Název výzvy
	K datu 20.7.2021 není znám.

	Číslo výzvy
	K datu 20.7.2021 není známo.

	Operační program
	Integrovaný regionální operační program 2021 – 2027

	Prioritní osa
	4 – Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví

	Specifický cíl
	4.3: Zajišťování rovného přístupu ke zdravotní péči a posílení odolnosti systémů zdravotní péče včetně primární péče a podpory přechodu od institucionální péče k rodině a komunitně založené péči



Předpokládané náklady projektu a financování
Předpokládané celkové výdaje
Předpokládané celkové výdaje projektu: 31,1 mil. Kč vč. DPH. 
Předfinancování
Výdaje uskutečněné v rámci projektu budou, dle pravidel programu, proplaceny žadateli zpětně na základě předložených Průběžných / Závěrečných zpráv o realizaci projektu a Zjednodušených žádostí o platbu. U projektu je tedy nutné počítat s potřebou zajištění předfinancování dotace (70 % EU + 15 % státní rozpočet z celkových způsobilých výdajů projektu).

ROZPOČET:
	Stavba celkem (stavební a inženýrské objekty)
	25 000 000,00 Kč

	Projekční a inženýrské činnosti
	1 100 000,00 Kč 

	Autorský dozor
	110 000,00 Kč

	Koordinátor BOZP
	80 000,00 Kč

	TDI
	300 000,00 Kč

	Povinná publicita
	10 000,00 Kč

	Přístrojová technika
	4 500 000,00 Kč



Celý projekt by byl realizován v rámci jedné etapy.
Rozpočet kraje
Požadavek na rozpočet Jihomoravského kraje činí ve výši spolufinancování.
Předmět projektu
Investiční akce spočívá v rozšíření porodnice - centra přirozeného porodu, v prostorách stávajících gynekologických ambulancí včetně souvisejících prostor. 

Konkrétně se jedná o:

1. Rozšíření porodního centra

2.  Pořízení zdravotnické techniky a nezbytného vybavení.

3.  Provedení vynucené investice na přestěhování gynekologických ambulancí do jiných prostor a následně vybudování centra přirozeného porodu v prostorách stávajících gynekologických ambulancí. 

4.  Realizaci čtyř koupelnových jader na oddělení šestinedělí v návaznosti na zvýšení průchodnosti  porodů.

Součástí projektu bude i pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu:
· zpracování Studie proveditelnosti a žádosti
· povinná publicita
· přípravy technických specifikací, projektových dokumentací a služby odborných poradců

Ostatní služby zajistí Krajský úřad JMK, jedná se např. o:
· administrace dotace
· administrace veřejných zakázek


Odůvodnění

Záměr rozšíření porodnice vznikl na základě skutečnosti, že počet porodů v Nemocnici Vyškov v posledních letech značně vzrostl a dlouhodobě v ní probíhá více než tisíc porodů ročně. Zájem o tuto porodnici přímo souvisí s výrazným navýšením požadavků žen na přirozený průběh porodu, který je z hlediska péče časově náročnější. Současné prostory jsou k zajištění zvýšeného množství porodů nedostatečné.
Za poslední dekádu došlo k zvýšení porodnosti v Nemocnici Vyškov o více jak 100 % a porodnice se stala vyhledávanou pro páry preferující přirozený průběh porodu. Vzhledem k probíhající celospolečenské diskusi na téma přirozených porodů se jako nejlepší řešení stávající situace nabízí vybudování " Centra přirozeného porodu " (CPP) , které bude obsahovat tři samostatné porodní boxy s kompletním vybavením. Výhodou je těsná návaznost na operační trakt stávající porodnice k zajištění bezpečného řešení náhlých porodních komplikací. Prostor pro realizaci CPP vznikne přestěhováním stávajících ambulancí do přízemí. Dále je nutné na oddělení šestinedělí realizovat 4 koupelnová jádra. Personální posílení porodnice je řešeno průběžně.



