
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE  

dle ust. § 217 zákona 
 

 

 

k I., II., III., VIII. A X. ČÁSTI ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ  
 

 
*** 

 
„Dům přírody Pálavy - vybavení“  

 
*** 

 
zadávané v otevřeném řízení v souladu s ustanovením §3 písm. b) a §56 zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)  
 

Veřejná zakázka    

Druh veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka na dodávky    

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení dle §56 zákona     

Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2021-006232    

Datum zahájení zadávacího řízení: 16. 02. 2021    

Datum zveřejnění zadávacího řízení: 19. 02. 2021    

Zadavatel  

Název: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace   

Sídlo: Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov   

IČO: 000 89 613   

Zastoupený: Mgr. Petrem Kubínem, ředitelem   

Profil  zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_126.html    

Elektronický nástroj: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_126.html    

    

Osoba zastupující zadavatele v souladu s ust. § 43 zákona  

Název: Skoumal a Pilný, advokátní kancelář, s. r. o.   

Sídlo: Brno, Drobného 306/34, PSČ 602 00   

IČO: 053 30 416   

Zastoupený: JUDr. Michalem Skoumalem, jednatelem   

Kontaktní osoba: JUDr. Michal Skoumal   

Telefon: +420 775 967 530   

E-mail: skoumal@skoumalpilny.cz   

 
 



 

    

Označení zadavatele  
Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, IČ: 000 89 613, Zámek 1 / 
4, 692 01 Mikulov 

Předmět veřejné 

zakázky  
(dodávky) 

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení zrekonstruovaného objektu RMM v 

Dolních Věstonicích, kde se nyní nachází Archeologické muzeum. Expozice bude 
interaktivní a bude vhodná pro individuální návštěvníky i  organizované skupiny napříč 
všemi generacemi.  

Zakázka je rozdělena na 11 částí, přičemž účastníci jsou oprávnění podat nabídku na 

každou část veřejné zakázky zvlášť, případně na jejich libovolné kombinace, nebo na 
všechny části veřejné zakázky najednou. Podmínky stanovené v této zadávací 
dokumentaci se vztahují pro všechny části veřejné zakázky, pokud není výslovně 

stanoveno jinak. 

Cílem projektu je vzdělávat návštěvníky CHKO Pálava, aby si uvědomili  význam zdejší 
krajiny v kontextu České republiky, důvody, které vedou náš stát k její ochraně, i roli, 
kterou může občan a návštěvník CHKO sehrát při jejím zachování. Návštěvníci by měli 

pochopit výjimečnost zdejší krajiny spočívající ve spojení vysoce kulturně-historické 
hodnoty, překvapivě pestré přírody, ale i  tradiční pohostinnosti spojené především s 
pěstováním vinné révy a výrobou vína. 

Cílem projektu je dále realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů 

ochrany CHKO Pálava a místní NPR posílením stavu návštěvnické infrastruktury. Cílem 
projektu je vybavení návštěvnického centra - Domu přírody Pálavy, které napomůže 
interpretaci chráněných území ve formě moderní interaktivní expozice, která zaujme 

všechny věkové kategorie návštěvníků.  

I. část – Výrobky ze dřeva 

Předmětem plnění I. části veřejné zakázky je dodání výrobků ze dřeva do 
zrekonstruovaného objektu RMM v Dolních Věstonicích, kde se nyní nachází 

Archeologické muzeum.  

II. část – Elektronika 

Předmětem plnění II. části veřejné zakázky je dodání elektroniky do 

zrekonstruovaného objektu RMM v Dolních Věstonicích, kde se nyní nachází 
Archeologické muzeum.  

III. část – Grafika 

Předmětem plnění III. části veřejné zakázky je dodání grafiky do zrekonstruovaného 

objektu RMM v Dolních Věstonicích, kde se nyní nachází Archeologické muzeum.  

VIII. část – Akvárium  

Předmětem plnění VIII. části veřejné zakázky je dodání akvária do zrekonstruovaného 
objektu RMM v Dolních Věstonicích, kde se nyní nachází Archeologické muzeum.  

X. část – Osvětlení  

Předmětem plnění X. části veřejné zakázky je dodání osvětlení do zrekonstruovaného 
objektu RMM v Dolních Věstonicích, kde se nyní nachází Archeologické muzeum.  

 
Podrobný popis technické specifikace je obsažen v příloze č. 1a – k a v dokumentech 
specifikující záměr a myšlenku expozice obsažených v příloze č. 4. Tyto dokumenty 
jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace. Dokumenty tvořící přílohu č. 4 jsou: 

Dům přírody Pálavy – design expozice a Dům přírody Pálavy – desgin expozice – 
výkresová část, které vytvořila společnost All  Things Studio LTD, se sídlem O’Jee 
Hackney Picturehouse, 270 Mare Street, London E8 1HE, United Kingdom, 
zodpovědná osoba: Jana Vodičková, dále Jednotný architektonický koncept, manuál 

pro navrhování návštěvnických středisek AOPK ČR, který vytvořila Ing. arch. Eva 
Velková a Helena Kubíková a Interpretační plán Domu přírody Pálavy (část plánovací, 



 

    

aplikační), který vytvořil  Ing. Ladislav Ptáček, Jana Urbančíková, metodické vedení  – 
Mgr. et Mgr. Michal Medek, Sdružení pro interpretaci místního dědictví CŘ, z.s., IČ: 

22764186, se sídlem č. p. 26, 751 21 Grymov. 
 
KLASIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

CPV 31524100-6 Stropní svítidla 

CPV 39200000-4 Zařízení interiéru 

CPV 48310000-4 Balík programů pro tvorbu dokumentů  

CPV 30232100-5 Tiskárny a  kresliče 

CPV 30121100-4 Fotokopírovací stroje 
 

Cena sjednaná ve 
smlouvě na veřejnou 
zakázku  

není relevantní  

Použitý druh 
zadávacího řízení  

otevřené řízení dle §56 zákona  

Označení účastníků 
zadávacího řízení  

I. část – Výrobky ze dřeva 

pořadové číslo 

nabídky  

Název, IČ a sídlo účastníka 

1 Full Capacity s.r.o., IČ 02088843, Podolské nábřeží 817/30, 

Praha 

2 Sun Drive, s. r. o., IČ 26273896, Chudčice 28, 664 71, 

Chudčice 

3 Proudem s.r.o., IČ 08669945, Vinohradská 1704/98 130 00 

Praha 3 

4 JMK elektro, s.r.o., IČ 26224216, Branišovice 59, 671 77 

Branišovice 

II. část – Elektronika 

pořadové číslo 
nabídky  

Název, IČ a sídlo účastníka 

1 Orange controls s. r. o., IČ 27183815, Khodlova 1089/27, 

193 00 Praha 9 

2 BENT s.r.o., IČ 49061160, U Výstaviště 1485, České 
Budějovice 2, 370 05 České Budějovice 

3 Full Capacity s.r.o., IČ 02088843, Podolské nábřeží 817/30, 
Praha 

4 Spectrum Brands s.r.o., IČ 01791036, Příkop 843/4, 
Zábrdovice, 602 00 Brno 

III. část – Grafika 

pořadové číslo 

nabídky  

Název, IČ a sídlo účastníka 

1 BENT s.r.o., IČ 49061160, U Výstaviště 1485, České 

Budějovice 2, 370 05 České Budějovice 

2 AL – SYSTEM EXPO s. r. o., IČ 28111265, Trocnovská 657, 
373 11 Ledenice 



 

    

3 Full Capacity s.r.o., IČ 02088843, Podolské nábřeží 817/30, 
Praha 

4 Sun Drive, s. r. o., IČ 26273896, Chudčice 28, 664 71, 
Chudčice 

5 Spyron Design s. r. o. IČ 25101790, V háji 15/1092, Praha 7, 

170 00 

VIII. část – Akvárium  

pořadové číslo 

nabídky  

Název, IČ a sídlo účastníka 

1 Sun Drive, s. r. o., IČ 26273896, Chudčice 28, 664 71, 
Chudčice 

X. část – Osvětlení  

pořadové číslo 
nabídky  

Název, IČ a sídlo účastníka 

1 ARCHATT PAMÁTKY spol. s. r. o., IČ 60753013, V. Nezvala 
56/68, Stařečka, 674 01 Třebíč  

2 Spectrum Brands s.r.o., IČ 01791036, Příkop 843/4, 
Zábrdovice, 602 00 Brno 

3 JMK elektro, s.r.o., IČ 26224216, Branišovice 59, 671 77 

Branišovice 
 



 

    

Označení všech 
vyloučených účastníků 

zadávacího řízení s 
uvedením důvodu 
jejich vyloučení  

I. část – Výrobky ze dřeva 

vyloučený účastník: JMK elektro, s.r.o., IČ 26224216, Branišovice 59, 671 77 
Branišovice II. část – Elektronika 

Odůvodnění: Zadavatel ustanovil komisi, která za něj provedla posouzení kvalifikace 
u předložených nabídek. Účastník dne 15. 4. 2021 doručil  zástupci zadavatele sdělení, 

ve kterém uvedl, že z důvodu nesprávné cenové kalkulace výrobků nesplňující 
parametry zadání výběrového řízení odstupuje z další účasti ze zadávacího řízení. 
Vzhledem k tomuto sdělení, a také s ohledem na skutečnost, že komise identifikovala 

účastníkem nabízenou nabídkovou cenu jako mimořádně nízkou, vyzvala komise dne 
7. 5. 2021 účastníka k objasnění této mimořádně nízké nabídkové ceny, a to do 3 
pracovních dnů od doručení žádosti o objasnění. Žádost byla účastníkovi doručena 
dne 7. 5 . 2021. Zadavatel na tuto žádost nikterak nereagoval. Účastník tedy 

neodůvodnil jim nabízenou nabídkovou cenu, která byla dle závěrů zadavatele 
mimořádně nízká, jelikož za nabízenou cenu nebylo reálné předmět plnění realizovat, 
tak, aby byly dodrženy požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.  

Zadavatel na základě výše uvedených důvodů účastníka z další účasti na zadávacím 

řízení vyloučil. 

 

II. část – Elektronika 

nikdo 

 

III. část – Grafika 

nikdo 

 

VIII. část – Akvárium  

nikdo 

 

X. část – Osvětlení 

nikdo 

 

Označení dodavatelů, 
s nimiž byla uzavřena 

smlouva nebo 
rámcová dohoda, 
nebo dodavatelů, 

kteří byli zařazeni do 
dynamického 
nákupního systému, 
včetně odůvodnění 

jejich výběru  

není relevantní  

 

Označení 
poddodavatelů 

není relevantní  



 

    

dodavatelů podle 
písmene e), pokud 

jsou zadavateli známi  

Odůvodnění použití 
jednacího řízení s 
uveřejněním nebo 
řízení se soutěžním 

dialogem 

není relevantní  

Odůvodnění použití 
jednacího řízení bez 
uveřejnění 

není relevantní  
 

Odůvodnění použití 
zjednodušeného 

režimu 

není relevantní  

Odůvodnění zrušení 
zadávacího řízení 
nebo nezavedení 
dynamického 

nákupního systému  

Zadavatel dne 17. 2. 2022 v souladu s ust. § 127 odst. 2 písm. d) zákona rozhodl o 
zrušení I., II., III., VIII., X části zadávacího řízení na veřejnou za kázku s  názvem „Dům 
přírody Pálavy - vybavení“ zadávané v otevřeném řízení v souladu s ustanovením §3 
písm. b) a §56 zákona, přičemž toho rozhodnutí uveřejnil  na profilu zadavatele dne 

17. 2. 2022.  
 
Odůvodnění pro I. část: 

Předpokládaný termín plnění této  části zakázky byl plánován od 9/2021 do konce 

roku 2021, přičemž do dnešního dne nebyla s  vybraným dodavatelem této části 

zakázky podepsána smlouva, a to z důvodu prodlení se stavbou Domu přírody Pálavy, 

na jejíž realizaci je předmět této zakázky navázán a následné nemožnosti predikování 

termínu plnění. S ohledem na skutečnost, že došlo k takto značnému posunu termínu 

plnění má zadavatel za to, že se jedná o podstatnou změnu zadávacích podmínek, pro 

kterou nelze v zadávacím řízení dále pokračovat. Zadavatel tedy nemá jinou možnost 

než tuto část zadávacího řízení zrušit. 

Jak vyplývá z výše popsaného, jedná se o naplnění důvodu pro zrušení zadávacího 

řízení, tak jak jej presumuje ustanovení §127 odst. 2 písm. d), tedy že v průběhu 

zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů 

ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení 

pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv. 

Zadavatel tedy s ohledem na výše uvedené I. část zadávacího řízení zrušil. 

 

Odůvodnění pro II. část: 

Předpokládaný termín plnění této části zakázky byl plánován od 9/2021 do konce 

roku 2021, přičemž do dnešního dne nebyla s  vybraným dodavatelem této části 

zakázky podepsána smlouva, a to z důvodu prodlení se stavbou Domu přírody Pálavy, 

na jejíž realizaci je předmět této zakázky navázán a následné nemožnosti predikování 

termínu plnění. S ohledem na skutečnost, že došlo k takto značnému posunu termínu 

plnění má zadavatel za to, že se jedná o podstatnou změnu zadávacích podmínek, pro 

kterou nelze v zadávacím řízení dále pokračovat. Zadavatel tedy nemá jinou možnost 

než tuto část zadávacího řízení zrušit. 

Jak vyplývá z výše popsaného, jedná se o naplnění důvodu pro zrušení zadávacího 

řízení, tak jak jej presumuje ustanovení §127 odst. 2 písm. d), tedy že v průběhu 

zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů 

ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení 

pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv. 



 

    

Zadavatel tedy s ohledem na výše uvedené II. část zadávacího řízení zrušil.  

 
Odůvodnění pro III. část: 

Předpokládaný termín plnění této části zakázky byl plánován od 9/2021 do konce 

roku 2021, přičemž do dnešního dne nebyla s  vybraným dodavatelem této části 

zakázky podepsána smlouva, a to z důvodu prodlení se stavbou Domu přírody Pálavy, 

na jejíž realizaci je předmět této zakázky navázán a následné nemožnosti predikování 

termínu plnění. S ohledem na skutečnost, že došlo k takto značnému posunu termínu 

plnění má zadavatel za to, že se jedná o podstatnou změnu zadávacích podmínek, pro 

kterou nelze v zadávacím řízení dále pokračovat. Zadavatel tedy nemá jinou možnost 

než tuto část zadávacího řízení zrušit. 

 
Jak vyplývá z výše popsaného, jedná se o naplnění důvodu pro zrušení zadávacího 

řízení, tak jak jej presumuje ustanovení §127 odst. 2 písm. d), tedy že v průběhu 

zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů 

ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení 

pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv. 

Zadavatel tedy s ohledem na výše uvedené III. část zadávacího řízení zrušil.  

 
Odůvodnění pro VIII. část: 

Předpokládaný termín plnění této části  zakázky byl plánován od 9/2021 do konce 

roku 2021, přičemž do dnešního dne nebyla s  vybraným dodavatelem této části 

zakázky podepsána smlouva, a to z důvodu prodlení se stavbou Domu přírody Pálavy, 

na jejíž realizaci je předmět této zakázky navázán a násl edné nemožnosti predikování 

termínu plnění. S ohledem na skutečnost, že došlo k takto značnému posunu termínu 

plnění má zadavatel za to, že se jedná o podstatnou změnu zadávacích podmínek, pro 

kterou nelze v zadávacím řízení dále pokračovat. Zadavatel tedy nemá jinou možnost 

než tuto část zadávacího řízení zrušit. 

Jak vyplývá z výše popsaného, jedná se o naplnění důvodu pro zrušení zadávacího 
řízení, tak jak jej presumuje ustanovení §127 odst. 2 písm. d), tedy že v průběhu 
zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů 

ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení 
pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv. 
Zadavatel tedy s ohledem na výše uvedené VIII. část zadávacího řízení zrušil  

 

Odůvodnění pro X. část: 

Předpokládaný termín plnění této části zakázky byl plánován od 9/2021 do konce 

roku 2021, přičemž do dnešního dne nebyla s  vybraným dodavatelem této části 

zakázky podepsána smlouva, a to z důvodu prodlení se stavbou Domu přírody Pálavy, 

na jejíž realizaci je předmět této zakázky navázán a následné nemožnosti predikování 

termínu plnění. S ohledem na skutečnost, že došlo k takto značnému posunu termínu 

plnění má zadavatel za to, že se jedná o podstatnou změnu zadáva cích podmínek, pro 

kterou nelze v zadávacím řízení dále pokračovat. Zadavatel tedy nemá jinou možnost 

než tuto část zadávacího řízení zrušit. 

Jak vyplývá z výše popsaného, jedná se o naplnění důvodu pro zrušení zadávacího 
řízení, tak jak jej presumuje ustanovení §127 odst. 2 písm. d), tedy že v průběhu 
zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů 

ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení 
pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv. 
Zadavatel tedy s ohledem na výše uvedené X. část zadávacího řízení zrušil  

Odůvodnění použití není relevantní  



 

    

jiných komunikačních 
prostředků při podání 

nabídky namísto 
elektronických 
prostředků 

Soupis osob, u kterých 
byl zjištěn střet zájmů, 

a následně přijatých 
opatření  

žádná osoba 

 

Pokud zadavatel 
nadlimitní veřejnou 

zakázku nerozdělí na 
části, uvede zadavatel 
odůvodnění tohoto 
postup 

není relevantní  

Odůvodnění 

stanovení požadavku 
na prokázání obratu v 
případě postupu 
podle § 78 odst . 3 

zákona (doložení 
obratu) 

není relevantní  

 
 
 

V Brně dne 8. 3. 2022 
 
 

 
_______________________ 

Regionální muzeum v Mikulově, 
příspěvková organizace  

v zastoupení 
                    Skoumal a Pilný, advokátní kancelář, s. r. o. 
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