III/3763 Lhota u Lysic – Lysice 2014                                                          Technická zpráva
_________________________________________________________________________________


„III/3763 Lhota u Lysic – Lysice 2014“
Stavba :


III/3763 Lhota u Lysic – Lysice 2014 
Investor :

Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 




Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje





Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Místo stavby :
Silnice III/3763 v km 5,930 – 8,711, v úseku od konce zástavby obce Lhota u Lysic po zaústění silnice III/3763 do silnice II/376 u Lysic
Stávající povrch silnice III/3763 v uvedeném úseku vykazuje četné výtluky, povrch je vlivem opakovaného provádění vysprávek nerovný. Je navrženo zesílení stávajícího povrchu silnice III/3763 novou asfaltovou vrstvou z asfaltového betonu ACO 11+ v tl. 50 mm. Oprava bude provedena na sedmi úsecích o celkové délce 1.636 m. Na zbývajících mezilehlých úsecích byla provedena oprava povrchu v závěru roku 2013 v rámci neinvestičních akcí SFDI.

Před provedením opravy povrchu bude provedeno odstranění nánosů na krajnicích, očistění celého povrchu vozovky. Po dokončení pokládky asfaltové vrstvy bude provedeno dosypání nezpevněné krajnice R-materiálem. Tyto práce zajistí objednatel.     
Projednání, povolení a dopravní značení uzavírek a objížděk je součástí dodávky zhotovitele.  
Harmonogram provádění jednotlivých úseků je nutno stanovit s ohledem na zajištění dopravní obslužnosti obce Lhota u Lysic. 

Předpokládaný finanční náklad 2.640 tis. Kč bez DPH.. 

Termín realizace stavby : 

zahájení – srpen 2014 (zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení)

ukončení – září 2014
V Blansku 1.7.2014 




Ing. Miloš  B a ž a n t
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