
Příloha č. 3 Smlouvy

Platební kalendář


	VF
	Cena VF
z ceny díla
 uvedené ve smlouvě
	Popis podmínek
pro vznik nároku na úhradu ceny VF

	1
	Zabezpečení vstupních podkladů
	2 %
	Protokolární převzetí vstupních podkladů objednatelem

	2*)
	Architektonická studie 
	12 %
	Protokolární převzetí architektonické studie objednatelem 

	4*)**)
	DSP/dokumentace pro společné povolení, Kniha místností a obstarání SP/společného povolení 
	
36 %

	Protokolární převzetí výstupů všech příslušných milníků a dokladu o nabytí právní moci SP/společného povolení objednatelem

	5
	5. A*)
	DPS stavby
	28 %
	Protokolární převzetí DPS stavby objednatelem

	
	5. B*) 
	DPS interiéru 
	12 %
	Protokolární převzetí DPS interiéru objednatelem

	6
	
6. A
	Součinnost zhotovitele v zadávacím/výběrovým řízení na zhotovitele stavby
	
1 %
	Uzavření smlouvy mezi objednatelem a vybraným dodavatelem

	
	6. B 
	Součinnost zhotovitele v zadávacích/výběrových řízeních na dodavatele interiéru
	1 %
	Uzavření smlouvy mezi objednatelem a vybraným dodavatelem 

	7
	7. A
	Výkon AD stavby
	3 %
	Po uplynutí 6 měsíců od zahájení stavebních prací zhotovitelem stavby

	
	7. B
	
	3 %
	Protokolární převzetí dokončené stavby objednatelem

	
	7. C 
	Výkon AD dodávky interiéru
	2 %
	Protokolární převzetí dokončené dodávky objednatelem



*) VF s pevně stanovenou lhůtou plnění.

**) Bude-li zhotovitelem provedena i VF 3 (tj. v souladu se stavebním zákonem bude pro povolení stavby nutné vydání ÚR a místně příslušným stavebním úřadem zároveň nebude povoleno konání společného územního a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona), vzniká zhotoviteli nárok na úhradu ceny VF 3 ve výši 13 % z ceny díla po protokolárním převzetí výstupů všech příslušných milníků VF 3 a dokladu o nabytí právní moci ÚR objednatelem. Cena za provedení VF 4 se v takovém případě snižuje na 23 % ceny díla.
