
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace 
Purkyňova 235/ 36 
682 01 Vyškov 

 

17 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE  
 
1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A DRUH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 
 
Název veřejné zakázky: Poliklinika Nemocnice Vyškov-rekonstrukce vytápění 
Druh výběrového řízení Zakázka malého rozsahu 

 
Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána postupem mimo režim zákona v souladu 
s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen ,,Zákon“) 
podle zásad § 6 Zákona. Pokud se dále v textu této Výzvy vyskytne odkaz na Zákon nebo jsou 
použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok a zadavatel se bude citovanými ustanoveními 
Zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně. 

 
2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 
 
Obchodní firma nebo název / obchodní firma 
nebo jméno a příjmení: 

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace 

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu 
(příp. doručovací adresa): 

Nosálovice, 682 01 Vyškov, Purkyňova 235/36 CZ 

IČO: 00839205 
Statutární zástupce zadavatele: JUDr. Zdeněk Horák, MBA, ředitel nemocnice 
Zastoupený: Ing. Jaromírem Herzánem, vedoucím obchodního oddělení 
 
3. ÚDAJE O PŘÍSTUPU K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 
 
Zadavatel uveřejnil dle § 96 odst. 1 zákona zadávací dokumentaci na profilu zadavatele: 
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_110.html 
 
4. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
 
Lhůta pro podání nabídek:    Datum: 24.3.2023 Hodina: 10:00 h. 
 
5. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK 

 
Zadavatel upozorňuje, že veškerá komunikace zadavatele s dodavateli bude probíhat 
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (dále jen „E-ZAK") dostupného na URL adrese: 

 
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_110.html 

 
Nabídka musí být podána v českém nebo slovenském jazyce. 

 
6. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE  

 
6.1. Základní způsobilost: 

Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) až e) 
Zákona. 
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6.2. Profesní způsobilost: 
Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti uvedené v ustanovení § 77 odst. 1 a 2 
písm. a) Zákona, jejíž splnění se prokazuje předložením čestného prohlášení ve Formuláři 
nabídky – Svazek č.2 Zadávací dokumentace. 

6.3. Technická kvalifikace: 
Zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace uvedené v ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) 
Zákona. Splnění tohoto kritéria technické kvalifikace se prokazuje předložením seznamu 
významných stavebních prací poskytnutých účastníkem za posledních 5 let před 
zahájením výběrového řízení a osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení 
těchto stavebních prací. V seznamu významných stavebních prací bude uvedena cena a doba 
jejich poskytnutí, investiční náklady stavby, identifikace objednatele a kontaktní osoba 
objednatele pro možnost ověření. 

V seznamu významných stavebních prací účastník doloží poskytnutí alespoň 1 stavební 
práce v hodnotě nejméně 2 000 000,- Kč bez DPH u budov o více jak dvou nadzemních 
podlažích a jednalo se o rekonstrukci vytápění nebo zdravotně technických instalací v hodnotě 
min 2 mil. Kč bez DPH. 

 
Zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace uvedené v ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) 
Zákona. Splnění tohoto kritéria technické kvalifikace se prokazuje doložením odborné 
kvalifikace členů realizačního týmu. Minimální požadavky na členy realizačního týmu jsou 
následující: 

Stavbyvedoucí – Hlavní stavbyvedoucí: 
Zadavatel stanovuje že osoba - Hlavní stavbyvedoucí je osoba odpovědná za odborné 
vedení stavby dle ustanovení Stavebního zákona č.283/2021 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. 
• autorizovaný inženýr nebo technik v oboru „pozemní stavby“ ve smyslu ustanovení 

§ 5 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, 

• minimálně 5 roků praxe při řízení stavebních prací, 
• v posledních 5 letech přede dnem zahájení výběrového řízení tato osoba alespoň jednou 

zastávala pozici hlavního stavbyvedoucího při stavebních pracích v hodnotě nejméně 2 
000 000,- Kč bez DPH, 

• v souladu s ustanovením § 105 odst. 2 Zákona si zadavatel vyhrazuje, že pozice hlavního 
stavbyvedoucího musí být plněna přímo vybraným dodavatelem.  

Účastník v nabídce doloží informaci o postavení stavbyvedoucího vůči účastníkovi. V případě, 
že stavbyvedoucí není sám účastníkem nebo není vůči účastníkovi v pracovním či obdobném 
poměru, bude vztah mezi tímto členem týmu a účastníkem posuzován jako poddodávka. 

6.4. Informace k prokázání kvalifikace: 
Účastník uvede informace rozhodné pro prokázání kvalifikace ve formuláři nabídky. Účastník 
je oprávněn prokázat splnění kvalifikace rovněž prostřednictvím dokladů dle Zákona. Vybraný 
dodavatel předloží před uzavřením smlouvy v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 Zákona 
originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly ve výběrovém řízení 
předloženy. Pokud vybraný dodavatel nedoloží uvedené originály nebo ověřené kopie dokladů 
o kvalifikaci, bude z výběrového řízení vyloučen. 
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7. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK 
 
V rámci hodnocení nabídek budou použity informace a údaje (které jsou předmětem hodnocení), 
uvedené ve Formuláři nabídky – tabulka hodnocení. 
 
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodnost 
nabídek bude zadavatel hodnotit v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 Zákona podle nejnižší 
nabídkové ceny bez DPH. 
 
Nejnižší nabídková cena bude hodnocena jako celková výše nabídkové ceny za celé plnění předmětu 
veřejné zakázky v Kč bez DPH. 
 
8. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  
 
Zadávací dokumentace (zadávací podmínky) tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro 
zpracování nabídky.  
Zadávací dokumentace pro zakázku „Poliklinika Nemocnice Vyškov-rekonstrukce vytápění“ je 
zpracována na podkladě projektové dokumentace vypracované Ing. Petrem Poláčkem zakázkové číslo: 
PD-22-07-08; Datum: 15.9.2022; Stupeň: DPS. Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad 
pro zpracování a podání nabídek do výběrového řízení k zakázce malého rozsahu na stavební práce, a 
spolu se všemi svými částmi představuje soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických 
podmínek zadavatele vymezujících, zejména předmět veřejné zakázky a požadavky na prokázání 
splnění kvalifikace účastníků. 
 
Podáním nabídky do tohoto výběrového řízení přijímá a akceptuje účastník plně a bez výhrad zadávací 
podmínky, včetně případných dodatečných informací k zadávacím podmínkám. Zadavatel 
předpokládá, že účastník před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, specifikace 
a termíny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud účastník neposkytne včas 
všechny požadované informace a dokumenty nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu 
odpovídat zadávacím podmínkám, může tato skutečnost mít za důsledek vyloučení účastníka 
výběrového řízení. 
 
Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho 
nabídce. Jakákoliv výhrada bude znamenat vyloučení účastníka z výběrového řízení. 
V souladu s ustanovením § 37 zákona, stanovil zadavatel podmínky účasti v předmětném výběrovém 
řízení, které jsou uvedeny v jednotlivých svazcích zadávací dokumentace. Tyto podmínky vymezují 
charakteristiky a požadavky dodavatele předmětné zakázky (podmínky kvalifikace), obchodní 
podmínky a technické parametry a požadavky na plnění, které je předmětem veřejné zakázky. 
 
Zadávací dokumentace obsahuje: 
• Podmínky výběrového řízení        Svazek č. 1 
• Formulář nabídky         Svazek č. 2 
• Obchodní podmínky        Svazek č. 3 
• Projektová dokumentace         Svazek č. 4 
• Soupis prací s výkazem výměr       Svazek č. 5 
• Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (v případě že budou vydány) 
Obsah zadávací dokumentace (zadávací podmínky) tvoří souhrn údajů a dokumentů 
nezbytných pro zpracování nabídky.  
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Ve Vyškově dne ……………. 
 
 
 

 
 

………………………………………. 
Ing. Jaromír Herzán 
vedoucí obchodního oddělení 
Nemocnice Vyškov, p.o. 

 

 
 



Svazek č. 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky  „Poliklinika Nemocnice Vyškov-rekonstrukce 
vytápění“ - Podmínky výběrového řízení 

 

PODMÍNKY 
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána postupem mimo režim zákona v souladu s 
ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen ,,Zákon“) podle 

zásad § 6 Zákona. Pokud se dále v textu této Výzvy vyskytne odkaz na Zákon nebo jsou použity zákonné 
pojmy, jde jen o podpůrný krok a zadavatel se bude citovanými ustanoveními Zákona nebo pojmy řídit 

pouze přiměřeně. 
 

Název veřejné zakázky: 
 

Poliklinika Nemocnice Vyškov-rekonstrukce vytápění 

I. Údaje o zahájení výběrového řízení 
Název veřejné zakázky:  Poliklinika Nemocnice Vyškov-rekonstrukce vytápění (dále také zakázka). 
Druh veřejné zakázky:  stavební práce   zakázka malého rozsahu.  
Forma výběrového řízení:  výzva více dodavatelům   
 
Výběrové řízení bylo zahájeno zveřejněním Výzvy k podání nabídek a zadávacích podmínek předmětné 
veřejné zakázky na profilu zadavatele: 

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_110.html 

II. Údaje o zadavateli 
Název zadavatele:  Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace 
IČ a DIČ:   00839205, není plátce DPH 
Sídlo zadavatele:  Nosálovice, 682 01 Vyškov, Purkyňova 235/36 CZ 
Statutární zástupce:  JUDr. Zdeněk Horák, MBA, ředitel nemocnice 
Zastoupený:   Ing. Jaromírem Herzánem, vedoucím obchodního oddělení 
Tel:    +420 517 315 149 Fax: +420 517 315 118 
e-mail:    herzan@nemvy.cz 
Kód NUTS:   CZ 064 
Kód obce zadavatele (ZÚJ): 592889 
Kontaktní osoba:  Milan Pavlun 

Tel:  603 251 031     
e-mail:     pavlunmilan@centrum.cz 
Identifikační údaje osoby podílející se na vypracování zadávací dokumentace  

PAVLUN s.r.o.  zastoupená Milanem Pavlunem  
Tel:   603 251 031     
e-mail:     pavlunmilan@centrum.cz 
Sídlo:    Pivovarská 513/5c, 682 01 Vyškov CZ 
 
Zadavatel upozorňuje, že veškerá komunikace zadavatele s dodavateli bude probíhat prostřednictvím 
elektronického nástroje E-ZAK (dále jen „E-ZAK") dostupného na URL adrese: 
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_110.html 
 
V zadávací dokumentaci jsou uvedeny zadávací podmínky, kterým vymezuje předmět veřejné zakázky v 
podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Zadávací dokumentace obsahuje doplňující 
informace a zadávací podmínky, které budou zadavatelem posuzovány, a jejich nesplnění vede k 
vyřazení nabídek z výběrového řízení. Zadávací dokumentace je pro účastníka o veřejnou zakázku 
závazná. 
 



 

Stránka 2 z 8 230306_sv.c_1_ZD_UTP 

 
Zadávací dokumentace obsahuje: 
• Podmínky výběrového řízení       Svazek č. 1 
• Formulář nabídky        Svazek č. 2 
• Obchodní podmínky        Svazek č. 3 
• Projektová dokumentace        Svazek č. 4 
• Soupis prací s výkazem výměr      Svazek č. 5 
• Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (v případě že budou vydány) 
Obsah zadávací dokumentace (zadávací podmínky) tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných 
pro zpracování nabídky.  
 
 

 
1. Předmět veřejné zakázky .................................................................................................................................... 3 
2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky ............................................................................................................ 3 
3. Jistota .................................................................................................................................................................. 3 
4. Požadavky na varianty nabídky .......................................................................................................................... 3 
5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny ............................................................................... 3 
6. Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, případně též objektivních podmínek, za nichž je možno 

překročit výši nabídkové ceny ............................................................................................................................ 4 
6.1. Obchodní podmínky ...................................................................................................................................... 4 
6.2. Platební podmínky ........................................................................................................................................ 4 

7. Doba plnění veřejné zakázky .............................................................................................................................. 4 
8. Místo plnění veřejné zakázky ............................................................................................................................. 4 
9. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem ................................................................................................... 4 
10. Způsob hodnocení nabídek ................................................................................................................................. 4 
11. Další požadavky na zpracování nabídky ............................................................................................................. 5 
12. Přístup k zadávací dokumentaci, vysvětlení zadávací dokumentace ................................................................... 5 
13. Prohlídka místa plnění ........................................................................................................................................ 5 
14. Forma podání nabídky, podání nabídky .............................................................................................................. 5 
15. Otevírání nabídek ............................................................................................................................................... 6 
16. Zadávací lhůta .................................................................................................................................................... 6 
17. Podmínky a požadavky pro plnění veřejné zakázky ........................................................................................... 6 
18. Ostatní ujednání .................................................................................................................................................. 6 
19. Ochrana osobních údajů...................................................................................................................................... 6 

  

Obsah podmínek výběrového řízení 
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Předmětem veřejné zakázky je: 

- Demontáž stávajícího a provedení nového podhledu v 1.PP objektu Polikliniky. Výměna 
podhledu je spojena s rekonstrukcí rozvodů ZTI a ÚT, které jsou v tomto podhledu vedeny.  

- Osazení termostatických ventilů a uzavíracích a vypouštěcích šroubení na otopná tělesa.  
- Osazení termostatických hlavic s pojistkami proti odcizení.  
- Osazení vypouštěcích, uzavíracích a regulačních armatur na paty stoupaček.  
- Nové nátěry a nové zaizolování páteřních rozvodů v suterénu objektu.  
- Nové zaizolování rozvodů mezi páteřními rozvody a stoupačkami.  
- Nátěr potrubí cca 2 x 0.5 m (u těles a na patě stoupaček).  
- Osazení indikátorů topných nákladů na každé otopné těleso.  
- Doplnění ultrazvukových měřičů tepla do stávající předávací stanice.  
- Hydraulické vyvážení otopné soustavy.  
- Výměna páteřních rozvodů studené, teplé, požární vody a cirkulačního potrubí v 1.PP 

objektu Polikliniky. 
 

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV):    
45000000-7 Stavební práce 
45215100-8 Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči 

 
 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na základě údajů a informací o zakázkách 
stejného či podobného předmětu plnění a dle rozpočtu zpracovaného v rámci projektové dokumentace 
předmětné zakázky. 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem je 3 282 644,- Kč bez DPH. 

 

 
Zadavatel nepožaduje. 

 
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky podle § 102 odst. 1 zákona. 

 
5.1. Zadavatel požaduje pro účely výběrového řízení zpracování nabídkové ceny jako celkové 

ceny za celý předmět plnění veřejné zakázky. Nabídková cena musí vycházet ze zadavatelem 
určeného předmětu plnění veřejné zakázky, včetně všech souvisejících poplatků dodavatele, 
např. dopravy na místo určení, montáže a zaškolení pracovníků, balné a dopravné do místa 
plnění, cla, sestavení, případné zapojení a uvedení do provozu, zaškolení zaměstnanců 
příslušných oddělení Nemocnice Vyškov, p. o. atd. Nabídková cena bude stanovena jako 
cena „nejvýše přípustná“ a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady dodavatele, spojené 
s realizací předmětu veřejné zakázky, včetně těch, které nejsou zadávací dokumentací 
výslovně uvedeny, ale o kterých dodavatel vzhledem ke svým odborným znalostem 
s vynaložením veškeré odborné péče věděl, nebo měl a mohl vědět. 

5.2. Nabídková cena bude v návrhu smlouvy uvedena v české měně, a to ve formátu cena v Kč 
bez daně z přidané hodnoty DPH. Pokud účastník hodlá nabídnout slevu z ceny, musí slevu 
promítnout přímo do nabídkové ceny. Jiná forma slevy nabídkové ceny se nepřipouští. 

 
 

ZADÁVACÍ PODMÍNKY 

1. Předmět veřejné zakázky 

2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

3. Jistota 

4. Požadavky na varianty nabídky 

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 
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Dodavatel poskytne na dodávku plnou záruku za kvalitu min. 72 měsíců. 
 

Poskytnutá záruka znamená, že dodané zboží bude po tuto dobu plně funkční a bude mít 
vlastnosti odpovídající obsahu technických norem, eventuálně dalších technických požadavků či 
norem, např. ISO, které má dané zboží nebo výrobek splňovat, a které se na dané zboží a výrobky 
vztahují, a bude mít vlastnosti uváděné výrobcem či prodávajícím. Pokud bude předepsáno tuto 
skutečnost potvrdit odbornou (periodickou) kontrolou, je součástí bezplatné záruky také provedení 
takové kontroly a předání příslušné dokumentace o kontrole kupujícímu. 
Kompletní obchodní podmínky jsou podrobně popsány ve Smlouvě o dílo, která je součástí zadávací 
dokumentace. 

 

 
Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, 
činí 30 kalendářních dnů dní od doručení faktury. 
Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 
Platební podmínky jsou podrobně uvedeny ve Smlouvě o dílo, která tvoří součást zadávací 
dokumentace. 

 

 
Zahájení plnění veřejné zakázky se předpokládá v květnu 2023 a to v závislosti na klimatických 
podmínkách – po ukončení topné sezóny a nabytí účinnosti smlouvy na plnění předmětné 
zakázky. Práce na stavbě zahájí vybraný dodavatel nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
předání a převzetí staveniště stavby.  

Plnění veřejné zakázky bude realizováno za plného provozu budovy a bude prováděno po 
samostatných dílčích částech v návaznosti na možnosti krátkodobého přerušení provozu v těchto 
částech. 

Staveniště bude vybranému dodavateli předáno do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. 

Plnění předmětné veřejné zakázky bude ukončeno nejpozději do 115 dnů ode dne předání 
a převzetí staveniště. Podrobnosti jsou uvedeny v obchodních podmínkách. 

Před uzavřením smlouvy předloží vybraný dodavatel podrobný harmonogram realizace veřejné 
zakázky. Harmonogram prací bude zobrazovat časovou strukturu technologického procesu 
výstavby. U každého procesu bude v harmonogramu vyznačen název procesu, měrná jednotka 
produktu, objem produktu a doba činnosti.  

 
Místem plnění je Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, Purkyňova 235/36, Nosálovice 682 01 
Vyškov. 

 
Zadavatel si vyhrazuje, že písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude probíhat 
elektronicky. 

 

 
10.1. Základním kritériem hodnocení pro zadání veřejné zakázky je ekonomická 

6. Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, případně též objektivních 
podmínek, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny 

6.1 Obchodní podmínky 

6.2 Platební podmínky 

7. Doba plnění veřejné zakázky 

8. Místo plnění veřejné zakázky 

9. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem 

10. Způsob hodnocení nabídek 
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výhodnost nabídky. 
Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky, která bude hodnocena podle nejnižší 
nabídkové ceny. Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny za plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH 
uvedená ve Formuláři nabídky – tabulka hodnocení. V případě stejné výše nabídkové ceny u více 
účastníků bude jako nejvýhodnější vybrána nabídka účastníka: 

• Který předloží informace o více významných stavbách splňujících parametry stanovené 
zadavatelem v požadavcích na technickou kvalifikaci dodavatele předmětné zakázky.  

 
11.1. Dodavatel může podat ve výběrovém řízení jen jednu nabídku.  
11.2. Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, 

jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. 
11.3. Součástí nabídky musí být vyplněný Formulář nabídky (svazek č. 2), jehož vzor je 

součástí zadávací dokumentace. 
11.4. Součástí nabídky musí být Soupis prací s výkazem výměr – Svazek č. 5 této Zadávací 

dokumentace, který musí být vyplněný účastníkem výběrového řízení v intencích této 
zadávací dokumentace a podepsané osobou oprávněnou za účastníka výběrového řízení 
jednat. 

11.5. Součástí nabídky musí být technický list od nabízeného Indikátoru topných nákladů 
s obousměrným radiovým odečtem dat, ze kterého musí být patrné tyto informace: - 
Obchodní název, typové označení, výrobce. Současně dodavatel v nabídce uvede, 
jakým způsobem bude možné provádět rádiový odečet a který subjekt má oprávnění a 
systém pro rádiový odečet těchto nabízených indikátorů. 

11.6. Součástí nabídky účastníka není návrh smlouvy, ale pouze prohlášení obsažené ve 
formuláři nabídky, že účastník akceptuje obchodní a veškeré další podmínky plnění 
veřejné zakázky a že v případě, že bude vybrán k uzavření smlouvy na veřejnou 
zakázku, jimi bude vázán. Návrh smlouvy předkládá až vybraný dodavatel v rámci 
součinnosti před jejím podpisem. 

11.7. Nabídka a všechny doklady v ní předložené budou zpracovány v českém nebo 
slovenském jazyce. V případě dokladů vydaných v jiném jazyce než českém nebo 
slovenském, připojí dodavatel v nabídce jejich překlad do českého jazyka. Doklad ve 
slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. 

11.8. Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, který podal na předmětnou veřejnou 
zakázku více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal 
nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník výběrového řízení v 
tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. 

 

 
12.1. Úplná verze zadávací dokumentace v elektronické podobě byla zveřejněna na profilu 

zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_110.html . 
12.2. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit písemně (elektronický nástroj E-

ZAK) nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 
12.3. Vysvětlení, včetně přesného znění dotazu a odpovědi Zadavatele, budou zveřejněny na Profilu 

Zadavatele na internetové adrese: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_110.html. 
 

 
Zadavatel považuje pro plnění veřejné zakázky a pro zpracování nabídek za nezbytné provedení 
prohlídky místa plnění. Prohlídka místa plnění proběhne dne 16.3.2023 v 10:00 Sraz účastníků 
prohlídky místa plnění bude před vrátnicí do areálu Nemocnice Vyškov (Purkyňova 235/36, 
Nosálovice 68201 Vyškov). 

.  
 

 
14.1. Nabídky mohou být podávány jen elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. 
14.2. Lhůta pro podání nabídek je uvedena ve Výzvě k podání nabídek na předmětné výběrové řízení. 

11. Další požadavky na zpracování nabídky 

12. Přístup k zadávací dokumentaci, vysvětlení zadávací dokumentace 

13. Prohlídka místa plnění 

14. Forma podání nabídky, podání nabídky 
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14.3. Podrobné informace o ovládání systému jsou dostupné v uživatelské příručce: 
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf 

14.4. Zadavatel upozorňuje účastníky na povinnost pravidelných kontrol profilu zadavatele pro 
případné získání vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel bude poskytovat vysvětlení 
zadávací dokumentace stejným způsobem, jakým uveřejnil, poskytl či předal zadávací 
dokumentaci. 

14.5. Zadavatel upozorňuje účastníky, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-
ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele a ověření identity organizace. Pro 
ověření identity je nutné, aby měl dodavatel zřízenou datovou schránku nebo disponoval 
uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu (blíže viz 
uživatelská příručka E-ZAK pro dodavatele – odkaz níže). Alternativně se mohou dodavatelé 
zaregistrovat a ověřit identitu též v Centrální databázi dodavatelů na portálu FEN.cz.  
 

 
15.1. Zadavatel zahájí po uplynutí lhůty pro podání nabídek otevírání nabídek v elektronické podobě 

zpřístupněním jejího obsahu zadavateli. 
15.2. Otevírání nabídek v elektronické formě proběhne v souladu s § 109 zákona a je 

neveřejné. 
 

 
 

Zadavatel nestanovil zadávací lhůtu. 
 

 
17.1. Před podpisem smlouvy předloží vybraný dodavatel zadavateli dokladů o jeho kvalifikaci v 

elektronické podobě. (Poznámka: U dokumentů, které má účastník pouze v listinné podobě, je 
nutné učinit převedení těchto listinných dokumentů do elektronické podoby v souladu s § 22 
zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění 
pozdějších předpisů). 

 

 
18.1. Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-Zak se považují za 

řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta v elektronickém nástroji. 
Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda 
elektronický nástroj adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na 
jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji byla doručena nová zpráva, či nikoli. 

18.2. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit předmětné výběrové řízení bez udání důvodu, nebo 
neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem. 

18.3. Zadavatel může v souladu s ust. § 39 odst. 5 zákona ověřovat věrohodnost poskytnutých 
údajů, dokladů, vzorků nebo modelů a může si je opatřovat také sám. Vzorky může zadavatel 
podrobovat zkouškám a vycházet z výsledků těchto zkoušek. 

18.4. Předání a převzetí zařízení se uskuteční protokolárně. Objednatel má právo zařízení nepřevzít, 
pokud se projeví pochybnosti o splnění některého z požadavků uvedených zadávací 
dokumentaci. 

18.5. Zadavatel si vyhrazuje možnost v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit 
podmínky výběrového řízení. 

18.6. Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si po účastnících výběrového řízení objasnění nebo 
vysvětlení podané nabídky a vyžadovat v přiměřené lhůtě objasnění předložených údajů 
a dokladů nebo doplnění dalších nebo chybějících údajů a dokladů. 

18.7. Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit nabídku dodavatele, který nebude splňovat požadavky 
zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách této zakázky. 

18.8. Zadavatel si vyhrazuje zveřejnit oznámení o výsledku předmětného výběrového řízení a 
případné oznámení o vyřazení nabídky podané v předmětném řízení na profilu zadavatele. 
Okamžikem uveřejnění se považují tyto písemnosti za doručené všem dotčeným účastníkům 
předmětného řízení. 

18.9. Ochrana informací: Za důvěrné se považují údaje nebo sdělení, které dodavatel poskytl 
zadavateli ve výběrovém řízení a označil je jako důvěrné. Za důvěrné informace nelze označit 

15. Otevírání nabídek v elektronické podobě 

16. Zadávací lhůta 

17. Podmínky a požadavky pro plnění veřejné zakázky 

18. Ostatní ujednání 
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údaje, které má zadavatel povinnost zveřejňovat podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

 
19.1. V souvislosti s výběrovým řízením získává zadavatel od účastníků výběrového řízení 

kontaktní údaje jejich zaměstnanců, případně dalších pověřených osob a dále osobní údaje k 
prokázání kvalifikace dle požadavků stanovených v zákoně potažmo v této zadávací 
dokumentaci. Subjekty údajů jsou v tomto případě zaměstnanci dodavatelů či poddodavatelů, 
jiné kontaktní osoby (např. jednatelé), fyzické podnikající osoby v postavení dodavatele či 
poddodavatele a dále osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazuje kvalifikaci. 

19.2. V souladu s čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), plní tímto zadavatel jakožto příjemce a 
správce takto získaných osobních údajů svou povinnost informovat tyto subjekty údaji, jak je 
uvedeno dále. 

19.3. Zadavatel zpracovává osobní údaje uvedené v nabídkách dodavatelů za účelem zajištění 
kontaktů mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu výběrového řízení, dále za účelem 
provedení hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení 
stanovených v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů a v této zadávací dokumentaci. Zadavatel tedy zpracovává osobní údaje na základě 
čl. 6 odst. 1 písm. c), e) a f) Nařízení. V případě právního titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) 
Nařízení spočívá oprávněný zájem zadavatele ve výběru nejvýhodnějšího dodavatele pro 
plnění veřejné zakázky v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. V případě 
vybraného dodavatele zpracovává zadavatel dále taktéž kontaktní osobní údaje za účelem 
splnění smlouvy. Zadavatel tedy zpracovává osobní údaje taktéž na základě čl. 6 odst. 1 písm. 
b) Nařízení. 

19.4. Osobní údaje uvedené v nabídkách účastníků mohou být předány externím členům 
hodnotící komise, externím poradcům a administrátorům v rámci hodnocení a posouzení 
splnění podmínek účasti a dále orgánům veřejné moci, zejména ÚOHS, z důvodu kontroly 
průběhu řízení. 

19.5. Osobní údaje uvedené v nabídkách a získané v průběhu výběrového řízení jsou 
zpracovávány po dobu trvání výběrového řízení a dále po dobu stanovenou v § 216 odst. 1 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, popř. 
po dobu nezbytně nutnou pro kontrolu ze strany dotačních orgánů či vyplývajících ze 
zvláštních právních předpisů. Osobní údaje uváděné ve smlouvě s vybraným dodavatelem 
jsou zpracovávány po dobu plnění smlouvy a dále po dobu nezbytně nutnou pro vymáhání 
práv a povinností v souvislosti s touto smlouvou., nejméně po dobu stanovení v § 216 odst. 1 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, popř. 
po dobu nezbytně nutnou pro kontrolu ze strany dotačních orgánů či vyplývajících ze 
zvláštních právních předpisů. 

19.6. Subjekt údajů je oprávněn od zadavatele požadovat přístup ke svým osobním údajům dle čl. 
15 Nařízení, jejich opravu dle čl. 16 Nařízení, jejich výmaz dle čl. 17 Nařízení, omezení 
zpracování dle čl. 18 Nařízení, dále je oprávněn vznést námitky dle čl. 21 Nařízení v případě 
zpracování založeném na právním titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, a taktéž právo na 
přenositelnosti údajů dle čl. 20 Nařízení. Pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním 
jeho osobních údajů došlo k porušení Nařízení, může podat stížnost dle čl. 77 Nařízení přímo 
u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

19.7. Bližší informace ohledně zpracování osobních údajů jsou dále uvedeny na webových 
stránkách http://www.nemvy.cz/gdpr  

19.8. Zadavatel jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat 
na e-mail: poverenec@nemvy.cz . 

19. Ochrana osobních údajů 
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19.9. Dodavatel je povinen splnit vůči subjektům, jejichž osobní údaje byly předány v souvislosti 
s výběrovým řízením nebo plněním smlouvy s vybraným dodavatelem, svou informační 
povinnost dle čl. 13 Nařízení a dále jim sdělit výše uvedené informace poskytované 
zadavatelem dle čl. 14 Nařízení. 

 
Konec:  Svazek č. 1 Zadávací dokumentace – Podmínky výběrového řízení. 



Svazek č. 2 Zadávací dokumentace veřejné zakázky  „Poliklinika Nemocnice Vyškov-
rekonstrukce vytápění“ – Formulář nabídky 

 
FORMULÁŘ NABÍDKY 

 

Veřejná zakázka: „Poliklinika Nemocnice Vyškov-rekonstrukce vytápění“ 
 
 

Účastník doplní formulář pouze v místech příslušných pro jím nabízenou samostatnou část 
 
Účastník:    ……………. 
 
Zastoupený:    ……………. 
Sídlo firmy:    ……………. 
Telefon:    ……………. 
ID datové schránky:  …….……… 
E-mail:    ……………. 

IČO:     ……………. 
DIČ:     ……………. 
Bankovní spojení:   ……………. 
Číslo účtu:    ……………. 
Registrace:    ……………. 

V případě, že nabídku podává více dodavatelů musí být uvedeny informace o všech dodavatelích 
včetně doručovací adresy a kontaktní osoby účastníka zadávacího řízení  

tímto prohlašuje, že:  
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně 

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k Zákonu nebo obdobný trestný čin podle 
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;  
je-li dodavatelem právnická osoba, splňuje tento předpoklad tato právnická osoba a zároveň její 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu; je-li členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, splňuje tento předpoklad tato právnická osoba, každý člen 
statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním 
orgánu dodavatele;  
účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, splňuje tento 
předpoklad tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; účastní-li se zadávacího řízení 
pobočka závodu české právnické osoby, splňují tuto podmínku osoby uvedené v předchozím 
odstavci a vedoucí pobočky závodu; 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek; 

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na veřejné zdravotní pojištění; 

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; 

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země 
sídla dodavatele 

 

Účastník prohlašuje, že: 

a) je zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, pokud jiný právní předpis zápis do 
takové evidence vyžaduje;  

b) má oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní 
předpisy takové oprávnění vyžadují; tímto oprávněním se rozumí živnostenské oprávnění 
s předmětem podnikání „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, či jeho ekvivalent 
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Účastník prohlašuje, že: 

splňuje technickou kvalifikaci dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) Zákona, což dokládá následujícím 
seznamem významných služeb (dodavatel je oprávněn doplnit i další referenční zakázky tak, aby splnil 
požadavky stanovené zadávacími podmínkami): 

 

a v případě, že bude vybrán k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky, doloží výše uvedené 
skutečnosti předložením prostých kopií: 

• osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení významných stavebních prací, případně 
jiných rovnocenných dokumentů. 

 
Účastník prohlašuje, že: 

splňuje technickou kvalifikaci dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) Zákona, což dokládá: 

• Následujícími informacemi o osobě Hlavního stavbyvedoucího: 

Významná služba č. 1: 
(účastník doplní požadované informace) 

Název zakázky:  

Zařazení dle Klasifikace stavebních 
děl (CZ-CC): 

Skupina: 

Objednatel:  

Účtované částky za provedené 
zakázky: 

 

Stručná charakteristika služby:  

Cena v Kč bez DPH:  

Cena v Kč bez DPH za práce a 
dodávky v rámci vytápění nebo 
zdravotně technických instalací: 

 

Doba poskytnutí od — do (den, 
měsíc, rok): 

 

Kontaktní osoba objednatele — tel., 
e-mail: 

 

stavbyvedoucí: jméno 

Autorizace: obor, číslo 
Délka praxe při řízení stavebních prací: v letech 

Postavení vůči účastníkovi: PRACOVNÍ ČI OBDOBNÝ POMĚR/PODDODÁVKA 

Významná zakázka č. 1 popis zakázky 

 zastávaná pozice 

 zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) 

 doba poskytnutí (od MM/RRRR – do MM/RRRR) 
 cena v Kč bez DPH 
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a v případě, že bude vybrán k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky, doloží výše uvedené 
skutečnosti předložením prosté kopie: 

• Profesní životopis osoby stavbyvedoucího 

 
Údaje účastníka výběrového řízení k hodnotícímu kritériu: 

 
 

Tabulka hodnocení: 

Nabídková cena účastníka za realizaci veřejné zakázky (v Kč bez DPH): 

Cena za zhotovení stavby dle soupisu stavebních 
prací dodávek a služeb v Kč bez DPH:  

(účastník doplní nabídkovou cenu) 

 

Účastník prohlašuje, že: 

− akceptuje a je vázán obchodními a veškerými dalšími podmínkami plnění veřejné zakázky 
uvedenými v zadávacích podmínkách a v případě, že bude vybrán k uzavření smlouvy na 
veřejnou zakázku, předloží zadavateli odpovídající návrhy smlouvy o dílo a servisní smlouvy. 

− Účastník není obchodní společností dle § 4b* zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“).  

− Neprokazuje kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, který je obchodní společností dle § 
4b* zákona o střetu zájmů. 

(*) Znění § 4b zákona o střetu zájmů: „Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 
odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v 
obchodní společnosti, se nesmí účastnit zadávacích řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných 
zakázek jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. 
Zadavatel je povinen takovou obchodní společnost vyloučit ze zadávacího řízení. Zadavatel nesmí 
obchodní společnosti uvedené ve větě první zadat veřejnou zakázku malého rozsahu, takové jednání je 
neplatné.“ 

− V návaznosti na Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení 
(EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 
situaci na Ukrajině, účastník: 

a) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či 
orgánem se sídlem v Rusku, 

b) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a),  

c) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 
nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b). 

− Účastník dále prohlašuje, že splnění výše uvedených podmínek se týká i případných 
poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, kteří se podílí na plnění veřejné zakázky více než 
10 % hodnoty této zakázky, kterými účastník prokazuje kvalifikaci, či s nimi podává společnou 
nabídku. 

− Veškeré jím výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti ke dni podání nabídky, jsou pravdivé 
a jsou pro účastníka výběrového řízení závazné pro realizaci předmětu této veřejné zakázky. 
Toto prohlášení je projevem vážné, pravé a svobodné vůle účastníka výběrového řízení a 
nebylo učiněno v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojuje 
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osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka výběrového řízení svůj vlastnoruční podpis, 
jak následuje. 

  
 
 
V ……………….……….…… dne ……….….…………….  
 
 
 
 
………………………………………………………………………………….. 
Vlastnoruční podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka předmětného 
výběrového řízení 



Smlouva o dílo  
na zhotovení stavby „Poliklinika Nemocnice Vyškov-rekonstrukce vytápění“ 

kterou, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník) v platném znění, uzavřely níže 
uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 

 
Smluvní strany 
 
Název: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace 
Sídlo: Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov 
Zastoupený: JUDr. Zdeňkem Horákem, MBA – ředitelem Nemocnice 

Vyškov, příspěvková organizace ve věcech smluvních. 
 Ing. Pavlem Horáčkem – provozně technickým náměstkem 

Nemocnice Vyškov příspěvková organizace ve věcech 
technických 

IČO: 00839205 
DIČ: CZ00839205 
(dále jen „objednatel“) 
 

Název: ………………………………………………………………                 

Sídlo: ……………………………………………………………… 
Zastoupený: ……………………………………………………………… 
IČO: ………………… 
DIČ: ………………… 
Bankovní spojení: ……………………… 
Číslo účtu: ………………………. 
 
obchodní společnost, fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v …, 
v odd. …., č. vl. …………., 
obchodní společnost, fyzická osoba zapsaná v  ………………………………………………… 
nebo 
fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného … č. j. ……………………………, 
nebo ……………………………………… (jiné oprávnění fyzické 
osoby k podnikání s uvedením údaje o vydavateli oprávnění, datu vydání a případně o číselném 
označení tohoto oprávnění) 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

Kontaktní osoby a spojení na zhotovitele: 

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: ……………………………………………… 
 Telefon: ……………………………………………… 
 E-mail: ……………………………………………… 
 
Oprávněn jednat ve věcech technických: ……………………………………………… 
 Telefon: ……………………………………………… 
 E-mail: ……………………………………………… 
 



Hlavní stavbyvedoucí:  ………………………………………………  
 Telefon: ………………………………………………….  
 E-mail: ………………………………………………….  
 

Kontaktní osoby a spojení na objednatele:  

Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“):  

Subjekt vykonávající TDS a jeho identifikační údaje, resp. jména osob vykonávajících TDS a jejich 
identifikační údaje budou zhotoviteli sděleny v protokolu o předání a převzetí staveniště. 

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“):  

Subjekt vykonávající činnost koordinátora BOZP a jeho identifikační údaje, resp. jména osob 
vykonávajících činnost koordinátora BOZP a jejich identifikační údaje budou zhotoviteli sděleny 
v protokolu o předání a převzetí staveniště. 

Autorský dozor projektanta (dále jen „AD“):  

Jména osob vykonávajících TDS, koordinátora BOZP a AD a jejich identifikační údaje budou 
zhotoviteli sděleny v protokolu o předání a převzetí staveniště. 

Rozsah činností TDS, koordinátora BOZP, AD, vyplývá z následujících ujednání této smlouvy. 

Žádná z těchto kontaktních osob objednatele nemá oprávnění měnit obsah a rozsah této 
smlouvy. 

 

I. Význam a účel smlouvy 

1. Objednatel je investorem stavby „Poliklinika Nemocnice Vyškov-rekonstrukce vytápění“, (dále jen 
„stavba“).  

2. Účelem této smlouvy je odstranění havarijního stavu páteřních rozvodů vody a rozvodů topení. 

II. Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího v:  
- Demontáž stávajícího a provedení nového podhledu v 1.PP objektu Polikliniky. Výměna 

podhledu je spojena s rekonstrukcí rozvodů ZTI a ÚT, které jsou v tomto podhledu 
vedeny.  

- Osazení termostatických ventilů a uzavíracích a vypouštěcích šroubení na otopná tělesa.  
- Osazení termostatických hlavic s pojistkami proti odcizení.  
- Osazení vypouštěcích, uzavíracích a regulačních armatur na paty stoupaček.  
- Nové nátěry a nové zaizolování páteřních rozvodů v suterénu objektu.  
- Nové zaizolování rozvodů mezi páteřními rozvody a stoupačkami.  
- Nátěr potrubí cca 2 x 0.5 m (u těles a na patě stoupaček).  
- Osazení indikátorů topných nákladů na každé otopné těleso.  
- Doplnění ultrazvukových měřičů tepla do stávající předávací stanice.  
- Hydraulické vyvážení otopné soustavy.  
- Výměna páteřních rozvodů studené, teplé, požární vody a cirkulačního potrubí v 1.PP 

objektu Polikliniky. 
 
Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací 
a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení, mobiliáře nezbytných pro řádné 
dokončení stavby včetně dodávky, montáže a instalace technického zařízení, provedení všech 



činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je nezbytné pro 
řádné dokončení díla, např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, včetně koordinační a 
kompletační činnosti celé stavby. Rozsah stavby je vymezen projektovou dokumentací pro provádění 
stavby vyhotovenou Ing. Petrem Poláčkem Žerotínova 370/5, 682 01 Vyškov Tel.: +420 774 305 
356, projekcepolacek@email.cz (dále jen „DPS“) a oceněným Soupisem stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr (dále jen „Soupis“), který je Přílohou č. 1 této smlouvy. 

1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „Poliklinika 
Nemocnice Vyškov-rekonstrukce vytápění“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení 
Smlouvy tak budou vykládána v souladu s podmínkami výběrového řízení veřejné zakázky. 

2. Součástí zhotovení stavby jsou i následující práce a činnosti: 

a) provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádnou realizaci stavby; 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení stavby; 

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a nemovitostí nacházejících se v místech dotčených stavbou); 

d) ostraha staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

e) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 
k prováděné stavbě včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek) – vše ve 3 tištěných 
vyhotoveních a v 1 digitálním vyhotovení na odpovídajícím nosiči; 

f) zajištění atestů, dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i prohlášení o shodě dle 
zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů ve znění předpisu pozdějších) a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání stavby, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů stavby – vše ve 
3 tištěných vyhotoveních a v 1 digitálním vyhotovení na odpovídajícím nosiči; 

g) zřízení zařízení staveniště a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě; 

h) odvoz a uložení zeminy a odpadů vzniklých stavbou na skládku včetně úhrady poplatků, 
doložení dokladů o likvidaci odpadů objednateli; 

i) uvedení povrchů pozemků dotčených realizací stavby do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň apod.); 

j) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení stavby a její předání objednateli při 
předání a převzetí Stavby v digitální podobě na odpovídajícím nosiči; 

k) provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění, 
vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 digitálním 
vyhotovení na odpovídajícím nosiči; 

l) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění, včetně 
stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět, vyhodnocení 
komplexního vyzkoušení, vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 tištěných vyhotoveních 
a v 1 digitálním vyhotovení na odpovídajícím nosiči; 

m) vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování stavby, resp. jeho 
částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu stavby a dokumentaci údržby – vše ve 
3 tištěných vyhotoveních a v 1 digitálním vyhotovení na odpovídajícím nosiči; 

n) provedení zaškolení obsluh objednatele (uživatele) u všech částí předmětu plnění, které 
zaškolení obsluh vyžadují; 



o) celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím stavby; 

p) součástí zhotovení stavby je dále zpracování projektové dokumentace skutečného provedení 
stavby (dále jen „DSPS“); DSPS bude předána objednateli ve 3 vyhotoveních v listinné podobě 
a v 1 vyhotovení v digitální podobě na odpovídajícím nosiči, přičemž výkresová část bude 
zpracována ve formátu .dwg, textové části budou zpracovány ve formátu .docx či .doc pro MS 
Word, tabulky ve formátu .xlsx. či .xls pro MS Excel; 

q) poskytnutí majetkových práv k DSPS na celou dobu jejich trvání objednateli bez omezení, 
zejména práva DSPS dále zpracovat a rozmnožovat; 

r) DSPS bude provedena podle následujících zásad: 

• do DPS budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
stavby; 

• části DPS, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny textem „beze změn“; 
• každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, 

jejím podpisem a otiskem razítka zhotovitele; 
• u výkresů obsahujících změnu proti DPS bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat 

projednání změny s AD, TDS, koordinátorem BOZP jejich souhlasné stanovisko, resp. 
souhlas objednatele této smlouvy; 

III. Základní práva a povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo a poskytnout 
související plnění dle čl. II. odst. 2. smlouvy, a to tak, aby byl zcela naplněn účel smlouvy.  

2. Zhotovitel se zavazuje při plnění smlouvy postupovat samostatně, přičemž se zavazuje 
respektovat případné pokyny objednatele. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel též 
prohlašuje, že se podrobně seznámil s místem plnění a že mu nejsou známy žádné skutečnosti, 
které by plynulému provádění díla a jeho dokončení a předání ve sjednaném termínu bránily. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
nezbytné pro realizaci předmětu plnění a dále, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou 
předmětu plnění jakožto i se všemi podklady a garantuje, že bude možné dosáhnout účelu 
smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení stavby, jestliže 
zhotovitel mohl nebo měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

6. Zhotovitel je povinen před zahájením prací na zhotovování stavby dle této smlouvy stavbu 
pojistit proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do výše sjednané ceny 
stavby dle této smlouvy. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli nejpozději ke dni 
předání prostoru staveniště stavby. Uvedená pojistná smlouva bude platná a účinná nejméně do 
okamžiku předání díla. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně za 
splnění předmětu smlouvy. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění smlouvy bude mít sjednané pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností s jednorázovým pojistným plněním za jednu 
pojistnou událost nejméně ve výši hodnoty sjednané ceny předmětu plnění včetně DPH dle této 
smlouvy. Prostá kopie dokladu prokazujícího uzavření pojistné smlouvy mezi pojišťovnou 
a zhotovitelem v postavení pojištěného na pojištění rizik podle tohoto odstavce je zhotovitel 
povinen předložit objednateli nejpozději k datu předání a převzetí prostoru staveniště stavby. 



Uvedená pojistná smlouva bude platná a účinná po celou dobu trvání této smlouvy, jakož 
i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. 

8. Porušení povinnosti zhotovitele dle odst. 6 a 7 tohoto článku se považuje za podstatné porušení 
smlouvy na straně zhotovitele. 

9. Zhotovitel je povinen v místě plnění usměrňovat dopravu svých vozidel a parkování svých vozidel, 
a to včetně vozidel poddodavatelů, nebo jiných osob podílejících se na realizaci díla tak, aby 
nedocházelo k parkování, či znemožnění přístupu a příjezdu na nemovitosti patřící Nemocnici 
Vyškov.  

10. Zhotovitel je povinen realizovat všechny práce na díle tak, aby za žádných okolností nenarušovaly 
noční klid od 20:00 h do 7:00 h příštího dne, a to s ohledem na provoz Nemocnice Vyškov. 

11. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu projednat se zástupci objednatele případné 
požadavky na nezbytnou odstávku jakýchkoliv zařízení a prostor, které by mohli mít vliv na 
provoz Nemocnice Vyškov. 

12. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit:  

a) Pojištění všech svých osob pohybujících se po staveništi proti úrazu.  

b) Smluvní závazek poddodavatelů, že budou mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou jejich činností při realizaci poddodávky s pojistným plnění alespoň ve sjednané 
ceně poddodávky.  

c) Vymáhání plnění závazků poddodavatelů. 

13. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.  

14. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně stavby dle této smlouvy.  

15. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou fyzickou přítomnost stavbyvedoucího při 
provádění stavebních prací, případně jeho zástupce, na staveništi. 

16. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně 
způsobilých osob. 

17. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním částí předmětu smlouvy třetí osobu, poddodavatele. 
Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by předmět smlouvy plnil sám. Zhotovitel 
je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících 
zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. 

18. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit 
kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace 
těchto poddodavatelů.  

19. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze 
strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do 
dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této 
povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat 
předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. 

IV. Základní práva a povinnosti objednatele 

1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění předmětu smlouvy převzít a za takto převzaté 
plnění předmětu smlouvy zaplatit cenu dohodnutou ve výši a za podmínek dle této smlouvy: 



a) plnění předmětu smlouvy se považuje za řádně dokončené, nevykazuje-li žádná z jeho 
částí vady, vyjma vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují; 

b) plnění předmětu smlouvy se považuje za převzaté, bylo-li plnění předmětu smlouvy 
zhotovitelem předáno a objednatelem převzato jako celek v souladu s touto smlouvou. 

2. Objednatel se zavazuje vystavit zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této smlouvy písemnou 
plnou moc. 

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli na základě předávacího protokolu projektovou 
dokumentaci stavby a kopie územních rozhodnutí a stavebních povolení v listinné/elektronické 
podobě, nejpozději do 5 pracovních dnů od platnosti a účinnosti této smlouvy.  

4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou možnou součinnost pro zdárné 
provedení stavby, zejména bezodkladně reagovat na dotazy zhotovitele k nejasnostem 
plynoucím z realizace stavby tak, aby jednotlivá rozhodnutí objednatele neměla za následek 
prodlevy v harmonogramu plnění stavby. 

5. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech, 
v souvislosti s pojistnými událostmi.  

6. Kontaktní osoby objednatele, tj. TDS, AD, koordinátor BOZP jsou oprávněny za objednatele 
kdykoliv kontrolovat provádění stavby. Výkon činnosti těchto osob nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za řádné a včasné provádění díla a plnění všech povinností dle smlouvy ani 
odpovědnosti za případné vady a nedodělky díla. 

7. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí stavbu v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a stavbu prováděl 
řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu 
objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany 
zhotovitele.  

8. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat TDS, AD ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen výzvu učinit 
nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Za písemnou výzvu dle 
tohoto bodu se považuje i zápis z kontrolního dne.  

9. Pokud se TDS, AD ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Před jejich zakrytím je povinen pořídit jejich podrobnou 
fotodokumentaci a předat ji TDS 1x v listinné podobě a 1x v digitální podobě na odpovídajícím 
nosiči na následujícím kontrolním dnu. O předání bude učiněn zápis do stavebního deníku. Bude-
li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, 
nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel. Tento odstavec smlouvy se obdobně vztahuje na případ, kdy objednatel vydá 
zhotoviteli pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoliv části stavby z důvodů podezření, že tato 
část stavby neodpovídá této smlouvě nebo projektové dokumentaci.  

10. TDS je oprávněn zastupovat objednatele ve vztahu k zhotoviteli při řešení technických otázek 
v souvislosti s realizací stavby dle této smlouvy během celé doby provádění stavby až do jeho 
zhotovení včetně všech úprav nebo náprav vad stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy 
o odpovědnosti zhotovitele za vady a až do doby podpisu protokolu o předání a převzetí stavby, 
ze kterého bude zřejmé, že stavba nemá žádné vady a nedodělky, vyjma vad, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují.  



11. TDS je oprávněn za objednatele vydávat zhotoviteli pokyny a příkazy vztahující se k provádění 
stavebních prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy. TDS je oprávněn vydat za objednatele 
zhotoviteli ústní pokyn, tento musí být v případě pokynů ke zhotovování stavby z jeho strany 
neprodleně potvrzen písemným záznamem do stavebního deníku. 

12. TDS bude za objednatele dohlížet na jakostní a množstevní soulad zhotovované stavby včetně 
souladu tvarového, materiálového a technologického řešení s projektovou dokumentací, 
kontrolovat provádění veškerých činností souvisejících s plněním stavby, svým podpisem 
potvrzovat objem a kvalitu provedených činností ve stavebním deníku a v soupisu provedených 
prací za kalendářní měsíc, který následně slouží jako podklad pro vystavení daňového dokladu 
(faktury).  

13. TDS je oprávněn požadovat odstranění a náhradu materiálů a prací, které nejsou v souladu 
s projektovou dokumentací a se smlouvou, popřípadě je oprávněn dát zhotoviteli za objednatele 
pokyn k zastavení takových prací a dodávek.  

14. TDS je dále oprávněn:  

a) předběžně projednávat návrhy změn stavby; 

b) upozornit zhotovitele na nesoulad prováděných stavebních prací s platnými normami 
nebo jinými předpisy; 

c) pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného porušování platných 
norem a předpisů ze strany zhotovitele.  

15. AD je oprávněn:  

a) provádět trvalý dohled nad realizací stavby v souladu s projektovou dokumentací;  

b) upozornit zhotovitele na nesoulad prováděných stavebních prací s projektovou 
dokumentací, platnými normami nebo jinými předpisy;  

c) požadovat odstranění a náhradu materiálů a prací, které nejsou v souladu 
s projektovou dokumentací;  

d) odmítnout práci či dodávku zhotovitele, která nebude odpovídat projektové 
dokumentaci; 

e) předběžně projednávat podstatné změny stavby. 

16. Koordinátor BOZP je oprávněn: 

a) provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů;  

b) provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi;  

c) upozornit zhotovitele na nesoulad provádění stavebních prací s platnými právními 
předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;  

d) požadovat po zhotoviteli provádění stavebních prací v souladu s platnými právními 
předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi; 

e) pozastavit provádění stavebních prací z důvodu závažného porušování platných 
právních předpisů upravujících dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. 



 

 

V. Termíny plnění 

1. Dílo bude realizováno v těchto termínech: 

1.1. Plnění předmětu díla bude zahájeno bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy o dílo. 
Práce na stavbě zahájí vybraný dodavatel nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání 
a převzetí staveniště stavby.  

1.2. Staveniště bude zhotoviteli předáno do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. 

1.3. Plnění předmětného díla bude ukončeno nejpozději do 115-ti dnů ode dne předání a 
převzetí staveniště.  

2. Pokud zhotovitel práce na stavbě nezahájí ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl tyto práce zahájit 
podle předchozího odstavce, bude tato skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy ze 
strany zhotovitele. 

3. Zhotovitel se zavazuje provádět práce v souladu s Harmonogramem realizace stavby (dále jen 
„Harmonogram“). 

4. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí prostoru staveniště a končí termínem předání 
a převzetí stavby jako součásti plnění předmětu smlouvy.  

5. Dospěje-li v průběhu provádění stavby objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací 
na stavbě neodpovídá schválenému Harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby předložil návrh 
aktualizovaného Harmonogramu, zajišťující dokončení stavby v dohodnutých termínech. 
Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. 

6. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost objednatele nebo TDS předložit popis 
technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění stavby, a to vždy 
před zahájením příslušných prací na stavbě, ke kterým se požadovaný technologický postup 
vztahuje. Technologický postup musí být předložen v takové formě a podrobnostech, kterou si 
objednatel nebo TDS výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu termínu a ceny stavby. 

7. Stavba se považuje za dokončenou úplným splněním všech prací, činností a dodávek nezbytných 
ke zhotovení stavby způsobilé k bezpečnému užívání. 

8. Stavba způsobilá k bezpečnému užívání se považuje za připravenou k předání a převzetí po 
odstranění případných vad a nedodělků a po úplném vyklizení staveniště zhotovitelem. 

9. Součástí dokončené stavby musí být veškeré doklady stanovené touto smlouvou a závazná 
stanoviska.  

10. V takto sjednaném termínu pro dokončení a předání stavby je zohledněno též riziko zahájení 
a realizace stavby v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn 
požadovat prodloužení termínu dokončení stavby kvůli přerušení prací na zhotovování stavby 
z důvodu klimaticky nepříznivého období. Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy 
s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k realizaci 
stavby dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními 
materiály a prvky pracovat.  

11. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na stavbě i před sjednaným termínem dokončení stavby. 
Zhotovitel dle ujednání této smlouvy písemně oznámí objednateli, že stavba je dokončena. 
Objednatel je na základě písemného oznámení zhotovitele povinen zahájit a vést řízení a dříve 
řádně dokončenou stavbu převzít.  



12. Prodlení zhotovitele oproti termínům stanoveným v odst. 10 delší než 15 dnů se považuje 
za podstatné porušení smlouvy.  

 

VI. Cena 

1. Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 
……………………….…….,- Kč bez DPH. 

Ke sjednané ceně bez DPH bude připočtena DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě 
účinné k datu uskutečnitelného zdanitelného plnění. 

2. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah 
stavby vycházející z textových a výkresových částí projektové dokumentace, z oceněného Soupisu 
a ze smlouvy. 

3. Sjednaná cena za poskytnutí celého plnění zhotovitelem obsahuje veškeré náklady zhotovitele na 
práce a dodávky (vč. nákladů na případné správní poplatky a vč. nákladů na případné poplatky 
vzniklé v souvislosti s oznámením zahájení zemních prací dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů) nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení stavby 
dle této smlouvy a přiměřený zisk.  

4. Sjednaná cena za poskytnutí celého plnění zhotovitelem obsahuje i předpokládané náklady 
vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení a předání a převzetí stavby sjednaného ve 
smlouvě.  

5. Sjednaná cena za poskytnutí celého plnění zhotovitelem může být změněna pouze dohodou 
smluvních stran za níže uvedených podmínek.  

6. Změna sjednané ceny je možná pouze:  

a) pokud se objednatel se zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení 
i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo 
na vyloučení některých prací nebo dodávek z předmětu plnění;  

b) pokud se objednatel se zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě nebo druhu dodávek 
spojených s realizací stavby dle této smlouvy než té, která byla určena projektovou 
dokumentací stavby. 

7. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel sám 
povinen provést výpočet změny sjednané ceny a předložit požadavek na změnu sjednané ceny 
objednateli k odsouhlasení.  

8. Písemné oznámení nezakládá právo zhotovitele na jednostranné zvýšení sjednané ceny, vyjma 
případů výše vyjmenovaných. Jednání o zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících z příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, resp. právního předpisu upravujícího zadávání veřejných 
zakázek účinného v době zahájení úkonů ke sjednání příslušné změny smlouvy.  

9. Dodatečnými stavebními pracemi se rozumí práce nepředpokládané textovou a výkresovou částí 
projektové dokumentace, oceněným Soupisem a smlouvou, jejichž potřeba vznikla v průběhu 
realizace stavby dle této smlouvy a které rozšiřují rozsah předmětu plnění včetně finančního 
objemu stavby, sjednaného touto smlouvou. Dodatečné stavební práce lze provést pouze 
na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi zhotovitelem a objednatelem v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění. V případě, kdy v průběhu realizace stavby zjistí potřebu dodatečných stavebních prací 
zhotovitel, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit objednateli.  



10. Způsob ocenění dodatečných stavebních prací:  

a) na základě písemného soupisu dodatečných stavebních prací doplní zhotovitel jednotkové 
ceny v souladu s položkovými cenami podle oceněného Soupisu nebo podle dohody 
smluvních stran na základě aktuálního Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní 
společností RTS, a. s., IČ: 255 33 843, se sídlem v Brně, Lazaretní 13, PSČ 615 00;  

b) vynásobením položkových cen a množství potřebných měrných jednotek prací označených 
jako dodatečné stavební práce bude stanovena cena potřebných dodatečných stavebních 
prací;  

c) k ceně dodatečných stavebních prací bude dopočtena odpovídající daň z přidané hodnoty, 
podle předpisů účinných v době předpokládaného uskutečnění zdanitelného plnění.  

11. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení zhotovitele o potřebě dodatečných stavebních prací 
vyjádří nejpozději do 10 dnů ode dne předložení oznámení zhotovitele.  

12. Méněpracemi se rozumí práce předpokládané textovou a výkresovou částí projektové 
dokumentace, oceněným Soupisem a smlouvou, jejichž potřeba se v průběhu realizace stavby 
ukázala jako nadbytečná a které zužují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního objemu stavby, 
sjednaný touto smlouvou. V důsledku výskytu méněprací má objednatel vůči zhotoviteli právo 
na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny stavby. Výše slevy bude určena obdobným 
způsobem, jako v případě ocenění dodatečných stavebních prací. V případě, kdy v průběhu 
realizace stavby zjistí potřebu méněprací zhotovitel, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného 
odkladu oznámit objednateli. 

13. O změně rozsahu stavby a změně sjednané ceny stavby se obě strany zavazují uzavřít písemnou 
dohodu odpovídající způsobem svého uzavření příslušným ustanovením zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, resp. právního předpisu upravujícího zadávání 
veřejných zakázek účinného v době zahájení úkonů ke sjednání příslušné změny smlouvy, a to 
ve formě dodatku k této smlouvě. K jiným změnám rozsahu předmětu plnění a sjednané ceny 
nelze přihlížet. 

14. V případě sporu o oprávněnosti požadavku na potřebu dodatečných stavebních prací nebo 
o rozsah snížení sjednaných cen, případně v případě sporu o vznik nároku na snížení sjednaných 
cen požádá objednatel o posudek soudního znalce z oboru ekonomika staveb. Příslušný soudní 
znalec bude vybrán losem za účasti zástupců obou smluvních stran ze seznamu soudních znalců 
v oboru ekonomika staveb vedeného u Krajského soudu v Brně. Pokud jde o oprávněnost 
požadavku na potřebu provedení dodatečných stavebních prací a na snížení sjednaných cen 
případně o spor o vznik nároku na snížení sjednaných cen, zavazují se obě smluvní strany závěry 
takto ustaveného znalce akceptovat. Náklady na úhradu výdajů spojených s posudkem 
vybraného soudního znalce nese každá smluvní strana ve výši 50 %. 

VII. Platební podmínky 

1. Cena za stavbu bude hrazena v měsíčních splátkách v průběhu celé doby zhotovování stavby na 
základě měsíčních faktur – daňových dokladů. Měsíční fakturou lze vyúčtovat skutečně 
zhotovenou část stavby v příslušném měsíci. Součástí faktury – daňového dokladu bude soupis 
provedených prací v příslušném měsíci. Soupis provedených prací musí být oceněný podle 
jednotkových cen vyplývajících z oceněného Soupisu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Soupis 
provedených prací musí být odsouhlasen a potvrzen TDS a objednatelem (zástupcem 
objednatele). 

2. Zhotovitel předkládá soupis provedených prací před vystavením příslušné faktury TDS 
a objednateli (zástupci objednatele) k odsouhlasení ve třech vyhotoveních, a to vždy nejpozději 
do 3. pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, za nějž se soupis vystavuje. Objednatel 
neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy. 



3. V soupisu provedených prací bude uvedeno: 

a) počet měrných jednotek prací a dodávek realizovaných ke zhotovení stavby dle této 
smlouvy zhotovitelem v měsíci, k jehož vyúčtování bude soupis provedených prací sloužit 
jako podklad;  

b) počet měrných jednotek provedených od zahájení prací na stavbě do konce posledního 
předcházejícího fakturovaného období;  

c) počet měrných jednotek, které zbývá realizovat k dokončení prací na stavbě;  

d) celková cena stavby, od které budou odečteny veškeré fakturované částky s uvedením čísla 
faktur uplatněné ke dni vystavení dané faktury;  

e) částky v soupisu provedených prací musí číselně korespondovat s oceněným Soupisem;  

f) otisk razítka a podpis oprávněné osoby zhotovitele.  

4. TDS je povinen se k tomuto soupisu provedených prací vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů 
ode dne jeho obdržení. TDS může za objednatele uplatnit případné námitky k množství 
provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených prací a formálním 
náležitostem soupisu. Odsouhlasený soupis provedených prací opatří TDS svým podpisem a 
otiskem razítka. Následně je zhotovitel oprávněn vystavit měsíční fakturu.  

5. Měsíční fakturu s odsouhlaseným soupisem provedených prací zhotovitel doručí objednateli ve 
dvou vyhotoveních.  

6. Na pravidelných měsíčních fakturách realizovaných na základě měsíční fakturace se objednatel 
zavazuje uhradit zhotoviteli částku odpovídající maximálně 90 % hodnoty sjednané ceny. 
Zbývající část sjednané ceny bude objednatelem uhrazena na základě konečné faktury vystavené 
zhotovitelem po předání a převzetí plnění předmětu smlouvy objednateli podle pravidel 
sjednaných v této smlouvě. Spolu s vyúčtováním ceny za zhotovení stavby dle této smlouvy bude 
na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí plnění předmětu 
smlouvy objednateli podle pravidel sjednaných v této smlouvě uhrazena odměna za zařízení 
záležitosti spočívající v zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby nebo změny 
stavby před dokončením dle této smlouvy. 

7. Překročí-li celková částka měsíčních plateb účtovaná zhotovitelem hodnotu 90 % ze sjednané 
ceny stavby, je objednatel oprávněn odepřít poskytnutí další platby za provádění prací ke 
zhotovení stavby. V případě, že část hodnoty vystavené faktury bude ještě pod hranicí výše 
sjednaného limitu, je objednatel povinen uhradit pouze tuto část sjednané ceny za zhotovení 
stavby, zbytek hodnoty této faktury bude objednatelem uhrazen. 

8. Objednatel prohlašuje, že plnění přijatá na základě této smlouvy použije výlučně pro účely, které 
nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Vzhledem k tomu, že objednatel není u plnění 
přijatých na základě této smlouvy v postavení osoby povinné k dani (§ 5 odst. 3 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), neuplatní se v návaznosti 
na „Informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí k režimu přenesení 
daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH“ uveřejněnou dne 9. 11. 2011 na 
stránkách Ministerstva financí při fakturaci režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že: 

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy 
(dále jen „daň“), 

- mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 
daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 



10. Objednatel je povinen uhradit faktury vystavené zhotovitelem při realizaci stavby dle této 
smlouvy a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne 
následujícího po dni doručení faktury.  

11. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení 
faktury, ale tato úhrada bude provedena po termínu, který je na přijaté faktuře uveden jako 
datum splatnosti.  

12. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele.  

13. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 90 dnů se považuje za podstatné porušení 
smlouvy.  

14. Objednatel může uhradit fakturu před lhůtou splatnosti.  

15. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a musí 
obsahovat zejména tyto náležitosti:  

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo, 
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ, 
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ, 
- popis obsahu účetního dokladu, 
- datum vystavení, 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění, přičemž dnem uskutečnění zdanitelného plnění 
se rozumí poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavena, 

- výši ceny bez daně celkem, 
- sazbu daně, 
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů, 
- cenu celkem včetně daně, 
- podpis odpovědné osoby zhotovitele, 
- název stavby, 
- název a číslo stavebního objektu, resp. provozního souboru, 
- kód a název rozpočtové položky projektu, 
- přílohu – Soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu 

a odsouhlasený TDS. 
16. V souvislosti s reprodukcí majetku (viz např. Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro 
některé vybrané účetní jednotky) budou položky rozčleněné dle příslušnosti k jednotlivým 
objektům dále rozděleny (zatříděny) na položky spadající do kategorie TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ 
(popř. OPRAVY), DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK a DLOUHODOBÝ DROBNÝ HMOTNÝ MAJETEK. 
Cena za rozdělení (zatřídění) fakturovaných položek do kategorie TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ 
(popř. OPRAVY), DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK a DLOUHODOBÝ DROBNÝ HMOTNÝ MAJETEK, 
je součástí celkové ceny za splnění předmětu smlouvy a je v plném rozsahu zahrnuta do položky 
uvedené v části Ostatní rozpočtové náklady Přílohy č. 1 oceněný Soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb. 

17. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje 
požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na 
nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje v soupisu provedených prací 
odsouhlaseném TDS. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti ne 
kratší než 15 dnů. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním objednatele podle tohoto 
odstavce není objednatel v prodlení. 



18. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána 
z bankovního účtu objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení 
s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné 
částky.  

 

VIII.  Staveniště 

1. Prostory staveniště se objednatel zavazuje předat zhotoviteli v termínech stanovených v čl. V.  

2. O předání a převzetí prostoru staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Předáním staveniště přechází na zhotovitele nebezpečí vzniku škody na staveništi a 
jeho zařízení. 

3. Není-li řečeno v této smlouvě jinak, označují se pojmem „staveniště“ všechny části prostoru 
staveniště v průběhu provádění stavby. 

4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním stavby a tyto buď 
vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění stavby nedošlo k jejich 
poškození.  

5. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.  

6. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště v prostoru a režimu, který musí být odsouhlasen TDS.  

7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se 
svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně stavby.  

8. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel rozvod médií potřebných ke zhotovení stavby 
na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Odběrná místa budou specifikována v protokolu 
o předání a převzetí staveniště.  

9. Zhotovitel je povinen v souladu s podmínkami dodavatelů zabezpečit samostatná měřící místa na 
úhradu jím spotřebovaných energií a tyto energie uhradit objednateli nebo dodavatelům energií.  

10. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS, AD 
a koordinátora BOZP provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkcí při provádění 
stavby.  

11. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním stavebních prací 
na stavbě dle této smlouvy a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy 
upravující provádění stavby dle této smlouvy.  

12. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je 
povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení či jakémukoli jinému omezení funkčnosti 
staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen 
tuto skutečnost projednat s vlastníkem či provozovatelem těchto sítí.  

13. Zhotovitel zajistí střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení po celou dobu 
zhotovování stavby dle této smlouvy. Způsob zabezpečení staveniště je zhotovitel povinen 
předem projednat s objednatelem a zohlednit jeho požadavky a připomínky.  

14. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování 
nebo nocování osob.  

15. Zhotovitel je výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění stavby podle zákona 
č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Dále je zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, 



regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. 
Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále 
zejména (nikoliv však pouze):  

a) Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu 
a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého 
a k ochraně prováděné stavby. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště 
i nedokončenou stavbu v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům 
a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno.  

b) Zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné 
tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to 
požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné 
správy pro bezpečnost osob, stavby nebo zachování veřejného pořádku.  

c) Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na 
staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví 
nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné 
souvislosti s prováděním stavby.  

d) Vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. 
Případné vzniklé škody hradí zhotovitel.  

e) V případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí 
taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti 
ke škodám. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel.  

16. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření včetně 
dodržování pravidel požární ochrany staveniště i prováděné stavby, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými právními předpisy.  

17. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na stavbě vstupní školení 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat.  

18. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů podílejících se na provádění stavebních prací 
k realizaci předmětu plnění dle této smlouvy.  

19. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se zdržují na 
staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami 
a ochrannými pomůckami na ochranu osob před riziky vyplývajícími z provozu.  

20. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění stavby nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
stavby, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.  

21. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění stavby vlastní dozor a soustavnou kontrolu 
nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.  

22. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště dostatečným množstvím a druhem hasících 
prostředků.  

23. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. 
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a v jeho okolí pořádek. Za provoz na staveništi 
odpovídá zhotovitel.  

24. Zhotovitel při provádění stavebních prací k realizaci stavby dle této smlouvy provede veškerá 
potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na 



nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající 
z právních předpisů dotýkajících se vlivu stavby na životní prostředí.  

25. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti při plnění 
smlouvy a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, 
aby odpad vzniklý z jeho činnosti při provádění stavby nebo stavební materiál nebyl v rozporu 
s právními předpisy umísťován mimo staveniště.  

26. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději v termínu podle 
čl. V odst. 1.bod č.1.2 této smlouvy. 

27. Zhotovitel vyhotoví protokol o vyklizení staveniště, který podepíše TDS a zástupci smluvních 
stran. 

IX. Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deníky v souladu 
s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění prováděcích předpisů, a jeho prováděcím právním předpisem, tj. vyhláškou č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zápisy do stavebních deníků se provádí v originále a alespoň ve dvou kopiích. Originály zápisů je 
zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení stavby. Nejméně 1x měsíčně, pokud se 
strany nedohodnou jinak, obdrží jednu kopii osoba vykonávající funkci TDS a druhou kopii obdrží 
zhotovitel.  

3. V případě neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup 
stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebních 
deníků. 

4. TDS je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebních denících učiněných zhotovitelem 
nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne provedení zápisu. Svoje připomínky uvede TDS do 
stavebních deníků písemně. V případě souhlasu se zápisem uzavře předmětný den svým 
podpisem. 

5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebních deníků TDS, případně osoba 
vykonávající funkci koordinátora BOZP a AD, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne, kdy byl tento zápis do stavebních deníků proveden, 
jinak se má za to, že s obsahem tohoto zápisu souhlasí. 

6. Stavební deníky musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupné oprávněným osobám 
objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

7. Povinnost archivovat stavební deníky po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačních 
souhlasů nebo ode dne odstoupení jedné smluvní strany od této smlouvy má objednatel.  

8. Zápisy ve stavebních denících se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
jednání o případných dodatcích a změnách této smlouvy.  

X. Provádění stavby  

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavbu dle této smlouvy v souladu s aktuálními právními 
a technickými normami platnými na území České republiky v době provádění stavby dle této 
smlouvy, zejména normami ČSN. 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 



cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 
práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

3. Věci, které jsou potřebné k provedení stavby je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě 
není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.  

4. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby nepoužije materiály, o kterých je v době jejich 
užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými 
poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci stavby nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle 
příslušných předpisů.  

5. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění stavby veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
z pravomocných stavebních povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 
škoda, je zhotovitel povinen uhradit objednateli tuto škodu v plném rozsahu.  

6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé splňující 
příslušnou kvalifikaci k provádění těchto prací. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků je 
zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 

7. Zhotovitel je oprávněn provést změnu v osobě hlavního stavbyvedoucího, která je uvedena ve 
smlouvě a kterou zhotovitel prokazoval kvalifikace v zadávacím řízení. Navrhovaný nový hlavní 
stavbyvedoucí musí mít minimálně stejnou kvalifikaci, jakou nahrazovaný hlavní stavbyvedoucí 
prokázal v zadávacím řízení. 

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
odstranit škodlivé následky svého protiprávního jednání uvedením v předešlý stav, a není-li to 
možné, tak je povinen vzniklou škodu nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

9. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj stavbu provádějí. Zhotovitel 
odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo 
jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění stavby.  

10. Jestliže zhotovitel při provádění prací na zhotovení stavby dle této smlouvy narazí 
na archeologické nálezy nebo nálezy nebezpečných předmětů (munice, chemické látky atp.), je 
povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní 
správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to 
písemně a bez odkladu poté, co od zhotovitele takovouto informaci obdržel.  

11. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části stavby třetí osobu (poddodavatele). V tomto 
případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by předmětnou část stavby 
prováděl sám.  

12. Pro účely kontroly průběhu provádění prací ke zhotovení stavby organizuje TDS pravidelné 
kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1 x za týden. 

13. Kontrolních dnů se účastní zástupci objednatele, TDS, koordinátor BOZP, AD a zástupci 
zhotovitele, příp. poddodavatelé, provozovatelé sítí a další objednatelem přizvané osoby. 

14. Vedením kontrolních dnů je za objednatele pověřena osoba vykonávající funkci TDS. 

15. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty TDS, koordinátora BOZP a 
AD a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.        



16. TDS pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá v kopii všem osobám 
zúčastněným na kontrolním dni. 

17. Stavební práce budou probíhat za běžného plného provozu budovy „C“ a bude prováděno po 
samostatných dílčích částech v návaznosti na možnosti krátkodobého přerušení provozu v těchto 
částech. 

18. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli funkční vzorek Indikátoru topných nákladů 
s obousměrným radiovým odečtem k písemnému odsouhlasení. Bez tohoto odsouhlasení není 
možné tento indikátor ze strany objednatele dodat a namontovat. 

 

XI. Kontroly, zkoušky a revize 

1. TDS je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu 
a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu je oprávněn požadovat 
okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a 
zkušebnímu plánu je TDS oprávněn vydat zhotoviteli pokyn k pozastavení provádění stavebních 
prací. 

2. Bude-li stavba muset projít ke splnění podmínek projektové dokumentace zvláštními zkouškami, 
kontrolami nebo schvalováním, zavazuje se zhotovitel na vlastní náklady tyto zkoušky, kontroly 
a schvalování zajistit a alespoň 5 dnů před jejich konáním vyzvat kontaktní osoby objednatele 
k účasti, včetně sdělení místa a doby jejich konání. 

 

 

 

XII. Předání a převzetí stavby 

1. Předání a převzetí stavby probíhá jako řízení. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, 
že stavba je dokončena nejpozději 14 kalendářních dnů před sjednaným termínem dokončení 
stavby dle čl. V odst. 1. bod č.1.2 této smlouvy.  

2. Plnění předmětu smlouvy se považuje za předané a převzaté, pokud objednatel po vyklizení 
staveniště převezme od zhotovitele dokončenou stavbu bez vad a nedodělků včetně všech 
dokladů, závazných stanovisek, dokumentací skutečného provedení stavby a kolaudačního 
rozhodnutí (souhlasu). 

3. Místem předání a převzetí předmětu plnění smlouvy je místo provádění zhotovení stavby.  

4. Objednatel je povinen k předání a převzetí předmětu plnění smlouvy přizvat osoby vykonávající 
funkci AD.  

5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí předmětu plnění smlouvy i jiné osoby, jejichž 
účast pokládá za nezbytnou (např. znalce, zástupce poddodavatelů apod.).  

6. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího řízení zejména pravomocná stavební 
povolení včetně všech případných změn a doplňků. Tyto doklady slouží při předávacím řízení ke 
kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené. 

7. Objednatel je oprávněn při předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek 
včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést.  

8. V průběhu předávacího řízení bude TDS pořizovat průběžný zápis s identifikací vad a nedodělků, 
pokud budou v průběhu předávacího řízení shledány. V zápise budou uvedeny termíny pro 
odstranění těchto vad a nedodělků. 



9. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena dle sjednaných termínů a výsledek TDS 
zaznamená do zápisu. V případě, že nebudou veškeré vady a nedodělky odstraněny, bude 
opakován postup dle předchozího a tohoto odstavce do doby, než k jejich odstranění dojde. Zápis 
bude použit jako podklad pro zpracování protokolu o předání a převzetí předmětu plnění 
smlouvy. 

10. Po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných v rámci předávacího řízení a zaznamenaných 
TDS v zápise vyklidí zhotovitel staveniště. Následně provede objednatel závěrečnou kontrolu 
vyklizení staveniště a pokud je staveniště úplně vyklizeno, podepíší osoby oprávněné jednat za 
nebo jménem objednatele a zhotovitele bez zbytečných odkladů protokol o předání a převzetí 
předmětu plnění smlouvy vyhotovený objednatelem. Podpisem protokolu o předání a převzetí 
předmětu plnění smlouvy je předávací řízení ukončeno a plnění předmětu smlouvy je mezi 
zhotovitelem a objednatelem předáno a převzato. 

11. Protokol o předání a převzetí předmětu plnění musí obsahovat:  

- údaje o zhotoviteli, poddodavatelích zhotovitele, objednateli 
- popis předmětu plnění smlouvy, která je předmětem předání a převzetí 
- seznam předávaných dokladů a dokumentace 
- soupis nákladů na stavbu 
- prohlášení objednatele, zda stavbu přejímá  
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta stavby. 

12. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v průběhu předávacího řízení objednateli 
prostřednictvím ke zpracování protokolu o předání a převzetí předmětu plnění smlouvy zejména 
tyto doklady:   

- 3 vyhotovení projektových dokumentací skutečného provedení stavby, 
- kladná písemná závazná stanoviska; dotčených orgánů a organizací, 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
- zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO apod.), 
- zápisy a výsledky o vyzkoušení montovaného zařízení, o provedených revizních 

a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové 
nádoby apod.), 

- zápis o komplexním vyzkoušení stavby, 
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí stavby, jejich dokumentaci, certifikáty, 

záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 
- stavební deníky, 
- doklady o zhotovitelem provedených průzkumech, 
- manipulační řády, provozní řády, návody k obsluze, návod na provoz a údržbu stavby, 
- doklady o likvidaci odpadů, 
- fotodokumentaci, 
- doklady o zaškolení obsluh, 
- průkazy energetické náročnosti budovy. 

13. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se plnění předmětu smlouvy za 
dokončené a způsobilé k předání. 

XIII. Záruka za jakost, práva a povinnosti z vadného plnění 

1. Zhotovitel poskytuje na stavbu záruku, že všechny její části dle této smlouvy budou po celou 
dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané projektovou dokumentací 
a Soupisem a budou způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru stavby dle 
této smlouvy.  



2. Zhotovitel odpovídá za vady stavby zjištěné v záruční době.  

3. Délka záruční doby se sjednává v délce trvání 72 měsíců.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady stavby, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných 
mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a objednatel na jejich 
použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 
daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a 
objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit.  

5. Zhotovitel neodpovídá za vady stavby, které byly způsobeny objednatelem v důsledku 
nevhodného užívání stavby, nebo v důsledku vyšší moci.  

6. Z obecné záruční doby sjednané podle této smlouvy jsou vyňaty: 

- záruky na jednotlivé materiály, stroje a zařízení, u nichž výrobce poskytuje záruku 
s dobou trvání delší 72 měsíců. Zhotovitel se zavazuje na tyto poskytnout objednateli 
záruku, a to v délce poskytnuté výrobci materiálů užitých k realizaci stavby dle této 
smlouvy, pokud svým rozsahem přesahuje záruky sjednané podle této smlouvy. 

- Záruky na poměrová měřidla otopných těles - Indikátor topných nákladů s radiovým 
odečtem dat, u kterých se sjednává speciální záruční doba v délce trvání 120 měsíců. 

7. Záruční doby počínají běžet dnem předání a převzetí díla.  

8. Záruční doby neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl stavbu nebo její část dle této 
smlouvy užívat pro vady stavby, za které odpovídá zhotovitel. 

9. Pro ty součásti stavby, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta od počátku ode dne 
dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy objednateli. 

10. Objednatel, je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele do 30 dnů po jejich zjištění. 
Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany, resp. na 
adresu sídla zhotovitele uvedenou aktuálně ve veřejně dostupné evidenci, do které je zhotovitel 
na základě obecně závazného právního předpisu zapsán nebo na jinou známou adresu. Za 
písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou 
adresu zhotovitele určenou zhotovitelem pro příjem elektronické pošty. V případě havarijních 
vad postačuje pouze ústní oznámení objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo 
zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely objednateli, po celou dobu záruční lhůty 
aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí 
být vady popsány nebo uvedeno, jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým 
způsobem požaduje sjednat nápravu.  

11. Objednatel je oprávněn požadovat zejména:  

a) bezplatné odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů 
apod.); 

b) bezplatné odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná; 

c) poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny stavby dle této smlouvy, pokud je vada 
odstranitelná pouze při omezení užívání stavby k jejímu účelu nebo pokud se jedná 
o vadu neodstranitelnou. 

12. Způsob vyřízení reklamace je objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné 
vzájemně kombinovat.  



13. Za havárii je objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání 
stavby k účelu vyplývajícímu z charakteru stavby, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení 
běžného provozu.  

14. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.  

15. Reklamace se považuje za doručenou zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon objednatele 
obsahující reklamaci dostane do dispozice zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za 
to, že písemný úkon objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů 
ode dne, kdy objednatel předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence 
k přepravě. V případě úkonů činěných elektronickou poštou se má za to, že písemný úkon 
objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele v den odeslání takového 
písemného úkonu z adresy elektronické pošty objednatele na adresu elektronické pošty 
zhotovitele.   

16. Pokud objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je zhotovitel povinen neprodleně, 
nejpozději do 3 dnů, po obdržení reklamace objednatele zahájit práce k odstranění reklamované 
vady.  Veškeré náklady vzniklé při odstraňování vady a nutné pro odstranění vady nese 
zhotovitel. 

17. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené 
vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění nese až do rozhodnutí sporu 
soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu 
uhradit zhotoviteli veškeré účelně vynaložené náklady vzniklé z tohoto titulu. 

18. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.  

19. Nezahájí-li zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace 
objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Záruka na dílo tím zůstává v plném rozsahu nedotčena. Veškeré 
náklady objednatele na a související s odstraněním vady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, 
kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na 
odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo 
objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. této smlouvy a 
náhradu škody způsobené vadou.  

20. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit 
práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 2 hodin po obdržení reklamace (oznámení), 
nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být 
uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, 
kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky.  

21. Nezahájí-li zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po 
obdržení reklamace (oznámení) objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Záruka na dílo tím 
zůstává v plném rozsahu nedotčena. Veškeré náklady objednatele na a související s odstraněním 
vady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení 
těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle 
tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty dle čl. XIV. této smlouvy a náhradu škody způsobené vadou.  

22. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný 
přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací 
na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.  



23. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění 
reklamace objednatelem.  

24. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna 
nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) objednatelem.  

25. Nedokončí-li zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Záruka na dílo tím zůstává v plném rozsahu nedotčena. Veškeré 
náklady objednatele na a související s odstraněním vady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, 
kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na 
odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo 
objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. této smlouvy a 
náhradu škody způsobené vadou.  

26. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí 
dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá 
opravu převzít.  

27. V případě, že v reklamaci objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze 
sjednané ceny stavby, bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel poukáže příslušnou částku 
odpovídající poskytované slevě na účet objednatele, a to nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy 
zhotovitel obdrží písemné oznámení objednatele o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny stavby 
bude určena objednatelem jako částka odpovídající újmě, která vznikne omezením možnosti 
užívání stavby k jejímu účelu nebo snížením odhadní ceny nemovitosti zhotovené zhotovitelem 
jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní ceně, kterou by tato 
nemovitost měla jako bezvadná. 

XIV. Sankce 

1. Pokud zhotovitel poruší některou z povinností, které jsou mu uloženy v čl. III., odst. 15 – 19 a v čl. 
X. odst. 2, 6 a 7 má objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % 
z celkové sjednané ceny včetně DPH za každý případ porušení a zhotovitel se zavazuje takto 
požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit. 

2. Neprokáže-li zhotovitel na výzvu objednatele, že v souladu s touto smlouvou zahájil práce na 
stavbě a řádně v nich pokračuje, má objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0,1 % z celkové sjednané ceny včetně DPH za každý i započatý den prodlení se 
splněním této povinnosti a zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli 
zaplatit. Tato smluvní pokuta nemá vliv na případnou výši náhrady škody, která by porušením 
povinnosti zhotovitele řádně a včas zahájit práce na stavbě dle této smlouvy a řádně v nich 
pokračovat vznikla objednateli. 

3. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínům dokončení a předání stavby sjednaných podle 
čl. V. této smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 
% z celkové sjednané ceny včetně DPH za každý i započatý den. Zhotovitel se zavazuje takto 
požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit. Tato smluvní pokuta nemá vliv na případnou 
výši náhrady škody, která by porušením povinnosti zhotovitele řádně a včas dokončit práce na 
stavbě dle této smlouvy vznikla objednateli. 

4. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací na odstranění vad reklamovaných objednatelem 
proti termínu sjednanému v této smlouvě, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli 



zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den (v případě havarijní vady za 
každou započatou hodinu) prodlení se zahájením prací k odstranění reklamované vady a 
zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit. Objednatel je oprávněn požadovat 
na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty podle tohoto odstavce jen za tu dobu trvání prodlení 
zhotovitele se splněním jeho závazku, než objednatel odstraněním reklamované vady pověří 
jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. 

5. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem proti termínům 
sjednaným v čl. XIII. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 2.000,- Kč této smlouvy za každý jednotlivý případ uvedeného prodlení zhotovitele a za 
každý započatý den prodlení (v případě havarijní vady za každou započatou hodinu). Tato smluvní 
pokuta je sankcí za nesplnění povinnosti zhotovitele z této smlouvy. 

6. Pokud zhotovitel poruší své povinnosti dané zákonem č. 309/2006 Sb., zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ porušení. 

7. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost být pojištěn podle čl. III odst. 6 nebo 7 této smlouvy, 
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení do doby předložení 
příslušné pojistné smlouvy. 

8. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. III odst. 10, zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč za každý den, kdy hlavní stavbyvedoucí nebude přítomen na stavbě. 

9. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení. V této výši se sjednává úrok z prodlení pro dobu od 1. do 30. dne trvání prodlení. 

10. V případě, že prodlení objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 30 dnů, je 
objednatel povinen za každý započatý den prodlení počínaje 31. dnem prodlení a po všechny 
následující dny trvání prodlení zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky. 

11. Způsob vyúčtování sankcí:  
Není-li v této smlouvě sjednáno jinak, je postup při vyúčtování sankcí následující:  

a) Oprávněná strana doručí straně povinné písemnou výzvu k zaplacení sankcí (smluvní 
pokuty, úroků z prodlení). Nedílnou součásti výzvy bude vyúčtování, ve kterém musí 
být popsán důvod uplatnění sankce včetně uvedení odkazu na ustanovení smlouvy, 
které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.  

b) Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne 
jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto 
případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.  

c) Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, musí do 10 dnů ode dne doručení 
výzvy písemně sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce 
neuznává. Nesouhlas povinné strany s vyúčtováním však nemá vliv na splatnost 
sankce.  

d) Sankce dle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním 
jednáním či opomenutím porušeno více povinností z této smlouvy zajištěných sankcí, 
je strana oprávněná k sankci oprávněna všechny tyto sankce uplatnit a strana 
povinná je povinna se všem takto uplatněným sankcím podřídit. 

12. Není-li touto smlouvou sjednáno jinak, povinná strana je povinna uhradit vyúčtované sankce 
nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.  

13. Stejná lhůta se vztahuje, není-li touto smlouvou sjednáno jinak, i na úhradu úroků z prodlení.  



14. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty sjednané ve smlouvě není dotčen nárok objednatele na 
náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, jejíž splnění je zajištěno smluvní 
pokutou. 

XV. Vlastnictví stavby a nebezpečí škody na stavbě 

1. Vlastníkem prováděné stavby jako celku, jakož i jeho jednotlivých součástí je od počátku 
zhotovování stavby objednatel. Za součásti stavby se považuje i veškerý materiál určený 
zhotovitelem ke zhotovování stavby a jako takový dodaný na staveniště.  

2. Nebezpečí škody na stavbě dle této smlouvy nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného 
předání a převzetí stavby mezi zhotovitelem a objednatelem.  

3. Náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na stavbě nese zhotovitel a tyto náklady nemají 
vliv na sjednanou cenu stavby. 

XVI. Odstoupení od smlouvy 

1. Každá smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit ze zákonných nebo smluvních 
důvodů. 

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní 
strana podstatným způsobem poruší povinnosti, k jejichž plnění se zavázala v této smlouvě a tato 
smlouva porušení příslušné smluvní povinnosti kvalifikuje jako porušení podstatné.  

3. Objednatel má dále právo od této smlouvy odstoupit v těchto výslovně sjednaných případech: 

a) zhotovitel opakovaně, nebo jednorázově, ale závažným způsobem, poruší pravidla 
bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní 
předpisy; nebo 

b) zhotovitel postupuje takovým způsobem, že bezprostředně hrozí vznik škody na majetku 
objednatele; nebo 

c) zhotovitel opakovaně porušuje technologické postupy vyplývající ze smlouvy, projektové 
dokumentace, či platných právních či technických norem; nebo 

d) zhotovitel opakovaně poruší svoji povinnost umožnit objednateli kontrolu zakrývaných 
částí díla; nebo 

e) zhotovitel se opakovaně dostane do prodlení s plněním dílčích termínů dle časového 
harmonogramu; nebo 

f) zhotovitel se dostane do prodlení s plněním dílčího termínu dle časového harmonogramu 
o více než 10 dnů; nebo 

g) zhotovitel poruší svoji povinnost mít sjednáno pojištění, k němuž se dle této smlouvy 
zavázal; nebo 

h) bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci zhotovitele jako dlužníka. 

4. Je-li zřejmé již v průběhu plnění předmětu této smlouvy, že právní, technické, finanční či 
organizační změny na straně prodávajícího budou mít podstatný vliv na plnění této smlouvy, 
může objednatel od smlouvy odstoupit. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že zhotovitel při podání 
nabídky na veřejnou zakázku, na základě které je uzavřena tato smlouva, uvedl nepravdivá 
prohlášení nebo informace za účelem získat zakázku nebo jiný majetkový prospěch. 

6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků 
z prodlení a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i 



po odstoupení (např. povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností 
odstoupení). 

7. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné 
oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.  

8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou 
následující:  

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný stejným způsobem, jako 
byla sjednána cena za splnění předmětu smlouvy a cena za zhotovení stavby dle této 
smlouvy.  

b)  Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným 
výkazem výměr a vystaví závěrečnou fakturu.  

c) Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí do té doby zhotovených části stavby 
a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení 
k převzetí do té doby zhotovených částí stavby. Na dosud odvedené práce 
na zhotovení stavby se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V 
případě, že zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky 
za provedené práce, je objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k 
převzetí do té doby zhotovené části stavby a je oprávněn nařídit zhotoviteli 
odstranění dosud zhotovené části stavby nebo těch částí stavby, na které není 
zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné 
části stavby není zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli zaplacení 
odpovídající části sjednané ceny stavby. 

XVII. Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě 
vyhotovení smlouvy obdrží objednatel, dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.  

3. Přílohy smlouvy:  

- Příloha č. 1 je oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

4. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.  

5. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením pořadovým číslem 
příslušné změny smlouvy. 

6. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku 
ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti 
pracovních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku ke smlouvě. 

7. Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu 
pouze na základě trojstranné písemné dohody uzavřené mezi zhotovitelem, objednatelem 
a nástupcem zhotovitele. Totéž platí pro postoupení pohledávek. Pouze po předchozím 
písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst své pohledávky vůči 
pohledávkám objednatele, či použít pohledávky vůči objednateli jako zástavu pro zajištění svých 
dluhů vůči třetí osobě. 



8. Objednatel, případně jeho nástupce jsou povinni v případě převodu svých práv a povinnosti z 
této smlouvy na jinou osobu o této skutečnosti písemně vyrozumět zhotovitele.  

9. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele se smluvní strany dohodly, že zhotovitel 
výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).  

10. Zhotovitel je povinen zpracovat všechny součásti a dokumenty související s předmětem plnění 
podle této smlouvy v českém jazyce a vést všechna jednání v průběhu realizace stavby v českém 
jazyce.  

11. Bez ohledu na jiné možnosti prokázání doručení, které umožňují obecně závazné právní předpisy, 
jakákoliv písemnost, jejíž doručení tato smlouva vyžaduje, předpokládá anebo umožňuje, bude 
považována za řádně doručenou, byla-li doručena smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví 
této smlouvy, nebo na jinou adresu, kterou smluvní strana písemně oznámí druhé smluvní 
straně, nebo do její datové schránky. Písemnosti zasílané doporučenou poštou s doručenkou 
budou považovány za řádně doručené jejich skutečným doručením, v každém případě však 
nejpozději třetím dnem od oznámení o jejich uložení na poště, resp., pokud se písemnost vrátí 
jako nedoručitelná, sedmým dnem od jejího podání na poště. 

12. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné 
oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.  

13. Tuto smlouvu lze taktéž ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda musí být písemná, jinak je 
neplatná. 

14. V případě plurality osob na straně zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči objednateli a 
třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této 
smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy, i po dobu trvání 
jiných závazků vyplývajících z této smlouvy. 

15. Pro řešení sporů smluvních stran z této smlouvy sjednávají smluvní strany ve smyslu § 89a zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, účinného v době uzavření této 
smlouvy, místní příslušnost věcně příslušného soudu v Brně.  

16. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede 
objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé 
smluvní straně do její datové schránky.  

17. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, v případě, že je smlouva 
podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní 
strany, která ji podepíše později. 

18. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše. 

 
 
 
Ve Vyškově dne …………….….…. 

 
V …………... dne ……..……. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
  ...……………………………………………. 
                objednatel 
               zastoupený 
 

 
…………………………………………………. 
                  zhotovitel 
 
 

 



Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 0

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů





>>  skryté sloupce  <<

0,000,00Technika prostředí staveb-ZTI

Poliklinika Nemocnice Vyškov-rekonstrukce vytápění

29. 9. 2022

 
 

CZK 0,00

Architektonicko-stavební řešení

Kód Popis Cena bez DPH [CZK]

0,00Technika prostředí staveb - Vytápění

0,00

0,00 0,0015,00%

0,000,00

Cena s DPH [CZK]

0,00

0,00

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!



1) na prvním l istu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě



    a) Souhrnný l ist

       - údaje o Uchazeči

         (přenesou se do ostatních sestav i  v j iných l istech)



    b) Rekapitulace objektů

       - potřebné Ostatní náklady



2) na vybraných l istech vyplňte v sestavě



    a) Krycí l ist

       - údaje o Uchazeči, pokud se l iší od údajů o Uchazeči na Souhrnném 
l istu

         (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném l istu)



    b) Rekapitulace rozpočtu

       - potřebné Ostatní náklady



    c) Celkové náklady za stavbu

       - ceny u položek

       - množství, pokud má žluté podbarvení

       - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

Poliklinika Nemocnice Vyškov-rekonstrukce vytápění

Vyplň údaj

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,00 0,0021,00%
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 9. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

Poliklinika Nemocnice Vyškov-rekonstrukce vytápění

Technika prostředí staveb - Vytápění

>>  skryté sloupce  <<

Poliklinika Nemocnice Vyškov-rekonstrukce vytápění

Technika prostředí staveb - Vytápění

Vyplň údaj

Strana 2 z 9



D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 713 Izolace tepelné 0,00

1 K 713410831 Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi 
s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm m 764,000 0,00

2 M 713001001 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 30 mm, DN 
10, lmb = 0,033 W/m2K m 6,000 0,00

3 M 713001002 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 30 mm, DN 
15, lmb = 0,033 W/m2K m 6,000 0,00

4 M 713001003 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 30 mm, DN 
20, lmb = 0,033 W/m2K m 66,000 0,00

5 M 713001004 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 40 mm, DN 
25, lmb = 0,033 W/m2K m 330,000 0,00

6 M 713001005 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 40 mm, DN 
32, lmb = 0,033 W/m2K m 125,000 0,00

7 M 713001006 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 40 mm, DN 
40, lmb = 0,033 W/m2K m 17,000 0,00

8 M 713001007 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 40 mm, DN 
50, lmb = 0,033 W/m2K m 31,000 0,00

9 M 713001008 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 50 mm, DN 
65, lmb = 0,033 W/m2K m 50,000 0,00

10 M 713001009 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 50 mm, DN 
80, lmb = 0,033 W/m2K m 97,000 0,00

11 M 713001010 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 50 mm, DN 
100, lmb = 0,033 W/m2K m 36,000 0,00

12 K 713909001 Montáž izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. pásky m 764,000 0,00

13 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m % 0,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00
14 K 734845601 Úprava potrubí pro vsazení nových armatur k otopným 

tělesům, potrubí DN 10-20 kus 436,000 0,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00
15 K 734200811 Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 

1/2 do G 1/2 kus 78,000 0,00

16 K 734200821 Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 
1/2 do G 1/2 kus 429,000 0,00

17 K 734200822 Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 
1/2 do G 1 kus 68,000 0,00

18 K 734200823 Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1 
přes G 1 do G 6/4 kus 9,000 0,00

19 K 734200824 Demontáž armatury závitové se dvěma závitypřes G 
6/4 do G 2 kus 1,000 0,00

20 M 734001001 Termostatický ventil k otopnému tělesu DN 10, Kvs - 
0,86 přímý kus 114,000 0,00

21 M 734001002 Termostatický ventil k otopnému tělesu DN 15, Kvs - 
0,86 přímý kus 85,000 0,00

22 M 734001003 Termostatický ventil k otopnému tělesu DN 20, Kvs - 
0,86 přímý kus 2,000 0,00

23 M 734001004 Termostatický ventil k otopnému tělesu DN 15, Kvs - 
0,86 axiální kus 12,000 0,00

24 M 734001005 Termostatický ventil k otopnému tělesu DN 20, Kvs - 
0,86 axiální kus 5,000 0,00

25 M 734001006
Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 10 
přímé/rohové s možností vypouštění, šroubení 
maximálně otevřeno

kus 114,000 0,00

26 M 734001007
Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 15 
přímé/rohové s možností vypouštění, šroubení 
maximálně otevřeno

kus 97,000 0,00

27 M 734001008
Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 20 
přímé/rohové s možností vypouštění, šroubení 
maximálně otevřeno

kus 7,000 0,00

28 M 734001009 Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení kus 218,000 0,00
29 M 734002001 Vypouštěcí ventil DN 15 kus 78,000 0,00
30 M 734002002 Kulový kohout DN 10 kus 2,000 0,00
31 M 734002003 Kulový kohout DN 15 kus 3,000 0,00
32 M 734002004 Kulový kohout DN 20 kus 5,000 0,00
33 M 734002005 Kulový kohout DN 25 kus 20,000 0,00
34 M 734002006 Kulový kohout DN 32 kus 9,000 0,00
35 M 734002008 Kulový kohout DN 50 kus 1,000 0,00

36 M 734003001 Regulační ventil s odlehčenou kuželkou s měřením 
průtoku, tlaku a teploty média DN 10 kus 1,000 0,00

37 M 734003002 Regulační ventil s odlehčenou kuželkou s měřením 
průtoku, tlaku a teploty média DN 15 kus 7,000 0,00

38 M 734003003 Regulační ventil s odlehčenou kuželkou s měřením 
průtoku, tlaku a teploty média DN 20 kus 18,000 0,00

39 M 734003004 Regulační ventil s odlehčenou kuželkou s měřením 
průtoku, tlaku a teploty média DN 25 kus 11,000 0,00

40 M 734003006 Regulační ventil s odlehčenou kuželkou s měřením 
průtoku, tlaku a teploty média DN 40 kus 1,000 0,00

41 M 734004001
Kompaktní ultrazvukový měřič tepla DN 40, qn 10 
000l/hod při max. tlakové ztrátě 3,5 kPa - bateriové 
napájení

kus 1,000 0,00

42 M 734004002
Kompaktní ultrazvukový měřič tepla DN 40, qn 10 
000l/hod při max. tlakové ztrátě 3,2 kPa - bateriové 
napájení

kus 1,000 0,00

43 M 734005001 Indikátor topných nákladů s obousměrným  radiovým 
odečtem dat kus 218,000 0,00

44 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 78,000 0,00

45 K 734209112 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 kus 231,000 0,00
46 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 204,000 0,00
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47 K 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 37,000 0,00
48 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 31,000 0,00
49 K 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 9,000 0,00
50 K 734209117 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 kus 1,000 0,00
51 K 734209118 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 kus 1,000 0,00

52 K 734291951 Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání kus 218,000 0,00

53 K 734398501 Montáž měřiče tepla kus 2,000 0,00
54 K 734398502 Montáž indikátoru topných nákladů kus 218,000 0,00

55 K 998734203 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 
12 do 24 m % 0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00
56 K 783601711 Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm m 799,000 0,00

57 K 783601713 Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí 
DN do 50 mm m 799,000 0,00

58 K 783601729 Bezoplachové odrezivění potrubí přes DN 50 do DN 
100 mm m 183,000 0,00

59 K 783601731 Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí 
přes DN 50 do DN 100 mm m 183,000 0,00

60 K 783614551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 
50 mm m 799,000 0,00

61 K 783614561 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes 
DN 50 do DN 100 mm m 183,000 0,00

62 K 783614651 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
DN do 50 mm m 799,000 0,00

63 K 783614661 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
přes DN 50 do DN 100 mm m 183,000 0,00

64 K 783617611 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 
mm m 218,000 0,00

D OST Ostatní 0,00
65 K OST001001 Vypuštění, napuštění a odzvdušnění systému hod 144,000 0,00
66 K OST001002 Tlaková a provozní zkouška hod 48,000 0,00
67 K OST001003 Mechanizace - lešení, žebříky den 30,000 0,00

68 K OST001004 Hydraulické zaregulování otopné soustavy vč. protokolu soubor 1,000 0,00

69 K OST001005 Projekt skutečného provedení soubor 1,000 0,00

70 K OST001006 Změna provozního bodu čerpadla - servisní technik soubor 2,000 0,00

71 K OST001007 Odvoz a likvidace demontovaného materiálu soubor 1,000 0,00
72 K OST001008 Příplatek za ztíženou montáž za provozu hod 250,000 0,00

73 K OST001009 Dopojení nových měřičů tepla do stávajícího systému 
měření a regulace kpl 1,000 0,00
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Technika prostředí staveb-ZTI
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Poliklinika Nemocnice Vyškov-rekonstrukce vytápění

Technika prostředí staveb-ZTI

Vyplň údaj
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D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 713 Izolace tepelné 0,00
1 M 713451205 Izolace z polyethylenu tl. 20 mm pro potrubí d 22 m 4,000 0,00

2 M 713451207 Izolace z polyethylenu tl. 20 mm pro potrubí d 35 m 8,000 0,00

3 M 713451208 Izolace z polyethylenu tl. 20 mm pro potrubí d 42 m 3,000 0,00

4 M 713512209 Izolace z polyethylenu tl. 20 mm pro potrubí d 54 m 10,000 0,00

5 M 713512210 Izolace z polyethylenu tl. 20 mm pro potrubí d 76 m 23,000 0,00

6 M 713512211 Izolace z polyethylenu tl. 20 mm pro potrubí d 88 m 11,000 0,00

7 M 713001001.1 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 30 mm, d 
22 lmb = 0,033 W/m2K m 4,000 0,00

8 M 713001002.1 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 30 mm, d 
28 lmb = 0,033 W/m2K m 8,000 0,00

9 M 713001003.1 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 40 mm, d 
35 lmb = 0,033 W/m2K m 11,000 0,00

10 M 713001004.1 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 40 mm, d 
42 lmb = 0,033 W/m2K m 12,000 0,00

11 M 713001005.1 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 50 mm, d 
54 lmb = 0,033 W/m2K m 43,000 0,00

12 M 713001006.1 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 60 mm, d 
76 lmb = 0,033 W/m2K m 27,000 0,00

13 M 713001007.1 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 60 mm, d 
89 lmb = 0,033 W/m2K m 8,000 0,00

14 K 713410811 Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi 
bez úpravy staženými drátem tl do 50 mm m 140,000 0,00

15 K 713909003 Montáž izolace z PE m 59,000 0,00

16 K 713909001 Montáž izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. pásky m 113,000 0,00

17 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m % 0,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00
18 K 722140113 Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované 

lisováním D 22x1,2 mm m 8,000 0,00

19 K 722140114 Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované 
lisováním D 28x1,2 mm m 8,000 0,00

20 K 722140115 Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované 
lisováním D 35x 1,5 mm m 19,000 0,00

21 K 722140116 Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované 
lisováním D 42x1,5 mm m 15,000 0,00

22 K 722140117 Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované 
lisováním D 54x1,5 mm m 53,000 0,00

23 K 722140119 Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované 
lisováním D 76,1x2 mm m 50,000 0,00

24 K 722140121 Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované 
lisováním D 88,9x2 mm m 19,000 0,00

25 K 722130801 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 
25 m 4,000 0,00

26 K 722130802 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN 
přes 25 do 40 m 32,000 0,00

27 K 722130803 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN 
přes 40 do 50 m 44,000 0,00

28 K 722130804 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 
65 m 36,000 0,00

29 K 722130805 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 
80 m 24,000 0,00

30 K 722220851 Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 
3/4 kus 4,000 0,00

31 M 722002001.1 Vypouštěcí ventil DN15 kus 21,000 0,00
32 M 722001002 Kulový kohout DN 20 kus 8,000 0,00

33 M 722003001 Regulační ventil s odlehčenou kuželkou s měřením 
průtoku, tlaku a teploty média DN 25 kus 5,000 0,00

34 M 722001004 Kulový kohout DN 32 kus 10,000 0,00

35 M 722003002 Regulační ventil s odlehčenou kuželkou s měřením 
průtoku, tlaku a teploty média DN 32 kus 2,000 0,00

36 M 722001005 Kulový kohout DN 40 kus 4,000 0,00
37 M 722001006 Kulový kohout DN 50 kus 2,000 0,00
38 M 722004001 Zpětný ventil DN 50 (potrubní oddělovač) kus 1,000 0,00
39 M 722001007 Kulový kohout DN 80 kus 2,000 0,00

40 K 722239101 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2" kus 21,000 0,00

41 K 722239102 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4" kus 8,000 0,00

42 K 722239103 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1" kus 5,000 0,00

43 K 722239104 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4" kus 12,000 0,00

44 K 722239105 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 6/4" kus 4,000 0,00

45 K 722239106 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity  G 2" kus 3,000 0,00

46 K 722239108 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3" kus 2,000 0,00

47 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN 
do 50 m 103,000 0,00

48 K 722290229 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN 
přes 50 do 100 m 69,000 0,00

49 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 172,000 0,00

50 K 998722201 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v do 6 m % 0,00
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D OST Ostatní 0,00
51 K OST001000 Příplatek za nápojné body potrubí soubor 12,000 0,00
52 K OST001001 Provozní a tlaková zkouška hod 48,000 0,00
53 K OST001002 Vypuštění, napuštění a odvzdušnění systému hod 72,000 0,00

54 K OST001003 Mechanizace - lešení, plošiny, žebříky, klatky apod den 15,000 0,00

55 K OST001004 Hydraulické zaregulování soustavy vč. protokolu soubor 1,000 0,00
56 K OST001005 Projekt skutečného provedení soubor 1,000 0,00
57 K OST001006 Drobné nepředvídatelné a pomocné práce hod 20,000 0,00
58 K OST001007 Odvoz a likvidace demontovaného materiálu soubor 1,000 0,00
59 K OST001008 Příplatek za ztíženou montáž za provozu hod 100,000 0,00
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Cena bez DPH 0,00
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D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00
1 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 4,283 0,00

2 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 4,283 0,00

3 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 17,952 0,00

4 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 4,488 0,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00

5 K 763135102 Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 
mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci m2 77,880 0,00

6 M 59030570R podhled kazetový děrovaný kruh (např. Ecophon nebo 
Armstrong Perla OP 0,95) m2 81,774 0,00

7 K 763164511 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 12,5 m 28,260 0,00

8 K 998763200 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 
do 6 m % 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00
9 K 76758180R Demontáž podhledu tvarovaný plech (plechové lamely) 

do suti m2 77,880 0,00

10 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m % 0,00

D 784 Dokončovací práce - malby 0,00
11 K 784221103 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných m2 60,000 0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
12 K HZS1311 Hodinová zúčtovací sazba omítkář hod 8,000 0,00
13 M 1R Drobný materiál pro vysprávku omítek soubor 1,000 0,00

D vrn Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
14 K 100100101 Opatření k omezení prašnosti do navazujících prostor a 

ochraně vybavení mobiliáře soubor 1,000 0,00

D OST Ostatní 0,00
15 K OST001002 Projekt skutečného provedení soubor 1,000 0,00
16 K OST001003 Mechanizace - lešení, žebříky den 10,000 0,00
17 K OST001004 Příplatek za ztíženou montáž za provozu hod 100,000 0,00

18 K OST001005 Náklady na pojištění živlům,krádeži, stavebním rizikům, 
škody způsobené zhotovitelem dle SoD soubor 1,000 0,00

19 K OST001006

Náklady za rozdělení (zatřídění) fakturovaných položek 
do kategorie TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ (popř. 
OPRAVY), DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK a 
DLOUHODOBÝ DROBNÝ HMOTNÝ MAJETEK.

soubor 1,000 0,00

20 K OST001007 Vybudování a provoz provozního, sociálního a případně 
i výrobního zařízení staveniště soubor 1,000 0,00
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