

Příloha k nabídce
	Název Pod-článku
	Pod-článek
	Údaje

	Název a adresa Objednatele
	1.1.2.2, 1.3
	Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

	Název a adresa Zhotovitele
	1.1.2.3, 1.3
	[Zadejte název a sídlo]

	Jméno a adresa Správce stavby
	1.1.2.4
1.3
	INVIN s.r.o.
Sochorova 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno

	Provozovatel
	1.1.2.12
	Thermal Pasohlávky a.s.
IČO: 27714608
Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

	Doba pro dokončení Díla
	1.1.3.3
	Dobou pro dokončení díla je doba pro splnění Milníku č. 21 „Dokončení díla a převzetí Díla ke zkušebnímu provozu“.
Tím není dotčena povinnost Zhotovitele splnit i další stanovené Milníky.

	Záruční doba
	1.1.3.7
1.1.1.10
	Pro stavební části Díla Záruční doba činí 60 měsíců, pro Technologické zařízení Díla Záruční doba činí 24 měsíců

	Veřejná zakázka
	1.1.6.15
	Sanatorium Pálava


	Elektronické přenosové systémy
	1.3
	Společné datové prostředí (CDE) [Konkrétní nástroj bude upřesněn před uzavřením smlouvy.]

Datové schránky:
ID datové schránky Objednatele: x2pbqzq
[bookmark: _Hlk118829915]ID datové schránky Zhotovitele: [Zadejte ID DS]
ID datové schránky Správce stavby: eqmp5wz

Elektronický stavební deník

	Rozhodné právo
	1.4
	právo České republiky

	Rozhodný jazyk
	1.4
	český jazyk

	Komunikační jazyk
	1.4
	český jazyk

	Sociální a enviromentální odpovědnost
	1.16 (a)
	Na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen včas kontaktovat Objednatelem určenou vysokou či střední školu a umožnit min. 5 studentům této vysoké či střední školy podílet se na provádění Díla Zhotovitelem v rámci odborné studijní praxe.

	
	1.16 (b)
	Na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen včas kontaktovat Objednatelem určené vysoké či střední školy a umožnit jim max. 3 odborné exkurze včetně výkladu na stavbě v době, kdy to bude na základě vzájemné dohody vyhovovat určené škole i Zhotoviteli.

Na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen umožnit odbornou exkurzi pro studenty oboru Rehabilitační ošetřovatelství v neurorehabilitaci Masarykovy univerzity. Termín konání exkurze se předpokládá v pokročilejší fázi výstavby.

	Dotační pravidla
	1.17
	Činnosti jsou financovány z projektu „Sanatorium Pálava“, který je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR.

Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci (včetně účetních dokladů) související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (OLAF – Evropský úřad pro boj proti podvodům, Úřad evropského veřejného žalobce, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Ministerstva zdravotnictví ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalším příslušným vnitrostátním orgánům) a vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Zhotovitel je povinen jako součást každého Vyúčtování a Závěrečného vyúčtování předložit položkový rozpočet.

Zhotovitel je povinen zajistit povinnou publicitu projektu v souladu s aktuálně platnou verzí „Obecných pravidel pro žadatele a příjemce komponent 6.1 a 6.2. (dále jen „Obecná pravidla“). Obecná pravidla jsou dostupná na adrese Obecná pravidla pro žadatele a příjemce NPO 6.1 a 6.2 – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz):
1) Samostatný billboard pro zajištění povinné publicity projektu
· Billboard musí být umístěn do 2 měsíců od uzavření smlouvy.
· Billboard musí být umístěn na místě dobře viditelném pro veřejnost po celou dobu realizace stavby.
· Billboard bude vyroben z odolného materiálu a povinný minimální rozměr dočasného billboardu je 2,1 na šířku x 2,2 m na výšku. Na dočasném billboardu musí být uveden název projektu a hlavní cíl projektu. Dočasný billboard musí obsahovat vizualizaci Sanatoria a povinný logolink. Povolené alternativy logolinku jsou k dispozici na: www.planobnovycr.cz. Grafické normy a logolink v grafických formátech jsou dostupné na: https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/logo-download-center_en 
· Billboard nesmí být vyroben bez předchozího odsouhlasení grafického návrhu ze strany objednatele. Grafický návrh billboardu bude zpracován v souladu s aktuální platnou verzí Obecných pravidel.
2) Samostatná stálá pamětní deska pro zajištění povinné publicity projektu
· Stálá pamětní deska musí být umístěna nejpozději před zahájením zkušebního provozu. Místo pro umístění pamětní desky bude zvoleno po dohodě s objednatelem.
· Stálá pamětní deska bude vyrobena z odolného a trvalého materiálu a její minimální velikost musí být 0,3 x 0,4 m (lze použít na výšku i na šířku). Na stálé pamětní desce musí být uveden název projektu a hlavní cíl projektu. Hlavní cíl projektu bude sdělen ze strany objednatele. Stálá pamětní deska musí obsahovat povinný logolink. Povolené alternativy logo linku jsou k dispozici na: www.planobnovycr.cz. Grafické normy a logolink v grafických formátech jsou dostupné na: https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/logo-download-center_en 
· Pamětní deska nesmí být vyrobena bez předchozího odsouhlasení grafického návrhu ze strany objednatele. Grafický návrh pamětní desky bude zpracován v souladu s aktuální platnou verzí Obecných pravidel.
3) Slavnostní zahájení projektu
· Ve spolupráci s Objednatelem bude Zhotovitel povinen zajistit slavnostní zahájení projektu.
· Termín slavnostního zahájení projektu je plánován 2 měsíce od uzavření smlouvy.
· V rámci slavnostního zahájení projektu bude po Zhotoviteli požadováno mimo jiné zajištění: místa proti nepřízni počasí (např. stan, deštníky), ozvučení, cateringu, banketových stolů, odpovídajícího počtu kladívek (s názvem projektu a datem slavnostního zahájení), základního kamene (z vápence velikosti cca 1,5 m x 1,5 m x 1 m s deskou o velikosti min. 30 cm x 40 cm, deska bude vyrobena z kartáčované oceli a přichycena na chemické kotvy, bude obsahovat jednoduchou grafiku – min. název projektu a datum slavnostního zahájení projektu, grafický návrh desky musí být odsouhlasen Objednatelem, základní kámen vč. desky bude následně umístěn v zahradě objektu), 2x roll-upů s vizualizacemi projektu a textem (vizualizace vnitřní, vnější pohled, text návrh a realizace, návrh schválí Objednatel).
· Předpokládá se účast cca 150 lidí.

	Výše Zajištění splnění smlouvy (Bankovní záruka za provádění)
	4.2.1
	10 % z Přijaté smluvní částky bez DPH, v Místní měně

	Výše Zajištění splnění smlouvy (Bankovní záruka za vady)
	4.2.2
	5 % z Přijaté smluvní částky bez DPH, v Místní měně

	Zástupce zhotovitele
	4.3
	[Zadejte titul jméno a příjmení Vedoucího projektu (manažera projektu / hlavního stavbyvedoucího]


	Smluvní pokuty
	4.25 (a)
	ve výši 50 000,- Kč za každý Milník a každý započatý den prodlení; (pro Milníky č. 1 až 14 platí, že pokud se Zhotoviteli podaří splnit nejbližší věcně navazující Milník, právo na zaplacení této smluvní pokuty zaniká) 

	
	4.25 (b)
	100 000,- Kč za každý započatý den prodlení

	
	4.25 (c)
	u vad, jejichž odstranění neoznačil Objednatel za naléhavé, 10 000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení; u vad, jejichž odstranění označil Objednatel za naléhavé, 50 000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení

	
	4.25 (d)
	10 000,- Kč za každou nedokončenou či protokolárně nepředanou práci a každý započatý den prodlení

	
	4.25 (e)
	30 000,- Kč za každý započatý den prodlení

	
	4.25 (f)
	50 000,- Kč za každý započatý den prodlení či den, kdy příslušná bankovní záruka nebyla platná či účinná, ač platná či účinná být měla

	
	4.25 (g)
	50 000,- Kč za každý započatý den prodlení či den, kdy příslušná pojistná smlouva nebyla platná či účinná, ač platná či účinná být měla

	
	4.25 (h)
	10 000,- Kč za každý započatý den prodlení

	
	4.25 (i)
	20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	4.25 (j)
	100 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení; pokud porušení příslušné povinnosti trvá déle než 7 dnů od vzniku nároku na smluvní pokutu, pak je vedle jednorázové smluvní pokuty Objednatel oprávněn požadovat také smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den trvání tohoto porušení

	
	4.25 (k)
	50 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení; pokud porušení příslušné povinnosti trvá déle než 7 dnů od vzniku nároku na smluvní pokutu, pak je vedle jednorázové smluvní pokuty Objednatel oprávněn požadovat také smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den trvání tohoto porušení

	
	4.25 (l)
	50 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení; pokud porušení příslušné povinnosti trvá déle než 7 dnů od vzniku nároku na smluvní pokutu, pak je vedle jednorázové smluvní pokuty Objednatel oprávněn požadovat také smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den trvání tohoto porušení

	
	4.25 (m)
	100 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení; pokud porušení příslušné povinnosti trvá déle než 7 dnů od vzniku nároku na smluvní pokutu, pak je vedle jednorázové smluvní pokuty Objednatel oprávněn požadovat také smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den trvání tohoto porušení

	
	4.25 (n)
	100 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení; pokud porušení příslušné povinnosti trvá déle než 7 dnů od vzniku nároku na smluvní pokutu, pak je vedle jednorázové smluvní pokuty Objednatel oprávněn požadovat také smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den trvání tohoto porušení

	
	4.25 (o)
	20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	4.25 (p)
	5 000,- Kč za každý neprovedený provozní úkon či úkon údržby a každý započatý den prodlení

	
	4.25 (q)
	20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	4.25 (r)
	500 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

	Maximální možná celková výše smluvních pokut
	4.25
	10 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

	Milníky
	4.26
1.1.1.10
	Milníky jsou uvedeny v tabulce níže. 

	Doba pro oznámení o chybě,
nedostatku nebo jiné vadě v
Požadavcích objednatele nebo v referenčních prvcích
	5.1
	42 dní od Data zahájení prací

	Cenová doložka
	13.8
	Postup valorizace Přijaté smluvní částky je stanoven v samostatném dokumentu Cenová doložka, který tvoří přílohu Smlouvy o dílo.

	Pojištění díla
	18.2
	Pojistná částka: min. ve výši Přijaté smluvní částky
Limit plnění pro rizika požár, výbuch, úder blesku, pád letadla min. ve výši Přijaté smluvní částky 
Limit plnění pro odcizení a vandalismus min. 5 000 000,- Kč
Limit plnění jednotlivě pro ostatní rizika min. 100 000 000,- Kč
Pojištění okolního majetku s limitem plnění min. 20 000 000,- Kč
Pojištění Vybavení zhotovitele s limitem plnění min. 5 000 000,- Kč
Pojištění nákladů na odstranění sutin s limitem plnění min. 5 % z Přijaté smluvní částky
Maximální výše spoluúčasti: 200 000 Kč

	Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku
	18.3
	Celkový limit pojistného plnění: 150 000 000 Kč
Limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost: 50 000 000 Kč
Maximální výše spoluúčasti: 200 000 Kč





	Milník č.
	Název Milníku
	Platba v % ze smluvní ceny
	Lhůta splnění Milníku ve dnech od Data zahájení prací

	
	Popis Milníku
	
	

	1
	BEP
	0,1
	30

	
	Vypracování dokumentu BEP ze strany zhotovitele.
	
	

	2
	Zahájení výstavby a vybudování zařízení Staveniště
	0,2
	[Zadejte lhůtu]

	
	Dokumentace POV, přípravné terénní práce, zřízení oplocení Staveniště, staveništní komunikace, buňkoviště, sociální zázemí, zřízení zázemí pro Objednatele a Správce stavby.
	
	

	3
	Rozpracovanost projektové dokumentace
	1
	90

	
	Projektová dokumentace potřebná pro zahájení stavby (zemní práce, statické výpočty, základové konstrukce, páteřní rozvody, prostupy apod.)
	
	

	4
	Dokončení založení základové konstrukce Stavby
	5
	[Zadejte lhůtu]

	
	Kompletní ukončení prací na založení Stavby, včetně ověření všech kvalitativních parametrů těchto konstrukcí (zkoušky, atesty apod.), zřízení prostupů, zajištění výkopů včetně odvodnění stavby.
	
	

	5
	Realizační projektová dokumentace, BIM
	1
	[Zadejte lhůtu] (nejpozdější termín je 1 měsíc před Milníkem č. 6)

	
	Finalizace projektové dokumentace a BIM model bez kolizí, dle dokumentu OIR. 
Budou vyřešeny veškeré návaznosti a kolize v rámci BIM modelu (bezkolizní model), stanoveny veškeré páteřní trasy a trasy ke koncovým prvkům včetně ochranných a montážních pásem. 
Návrh interiéru – zapracování projektu interiéru do modelu BIM a do realizační dokumentace (vyřešení kolizí interiéru se stavbou).
Zhotovitel musí zohlednit a zahrnout lhůty pro posuzování nebo schvalování dokumentů Zhotovitele Správcem stavby, dle Zvláštních a Obecných podmínek.
	
	

	6
	Dokončení konstrukce Stavby – hrubé stavby hlavního stavebního objektu
	17,5
	[Zadejte lhůtu]

	
	Dokončení všech částí Stavby se statickou funkcí (vodorovné a svislé nosné konstrukce) včetně ověření všech kvalitativních parametrů těchto konstrukcí (zkoušky, atesty apod.). Zajištění ochrany proti pronikání dešťových vod do dutých prvků (tvárnice, tvarovky apod.).
	
	

	7
	RPD interiér
	0,5
	430

	
	Realizační projektová dokumentace interiéru v podrobnosti a členění pro zadávací řízení na dodavatele dle Požadavků objednatele.
	
	

	8
	Zabezpečení Stavby proti klimatickým vlivům 
(tj. dokončení opláštění a střechy)
	12,5
	[Zadejte lhůtu]

	
	Zejména dokončení střechy, vnějších výplní otvorů apod., vše tak, aby byla vnitřní část Stavby (interiéry, technologie, povrchy) ochráněna proti nepříznivým klimatickým vlivům i případnému vstupu nepovolaných osob včetně detailů, které mají vliv na zabezpečení proti klimatickým vlivům.
	
	

	9
	Předání provozních řádů k úpravě vody
	0,2
	[Zadejte lhůtu] (nejpozdější termín je 9 měsíců před Milníkem č. 20 - Zkušební provoz, pozn. požadavek KHS)

	
	Předání provozních řádů k úpravě vody a k nakládání s vodami, které požaduje KHS ke schválení zkušebního provozu. Zhotovitel projedná a předá KHS veškeré potřebné podklady nutné pro vyjádření KHS k podmínkám zkušebního provozu. Požadavkem KHS je začít provozní řády a další dokumenty projednávat nejpozději 9 měsíců před žádostí o povolení zkušebního provozu.
	
	

	10
	Dodání rozvodů technologie (VZT, ZTI)
	3
	[Zadejte lhůtu]

	
	Rozvody vzduchotechniky a zdravotechnických instalací.
Dokončení rozvodů tras vedení vzduchotechniky od jednotek VZT po koncové prvky a páteřních potrubních tras rozvodů zdravotechnických instalací. Veškeré trasy budou chráněny proti znečištění vnitřních i vnějších částí. Nastavení systému ochrany veškerých instalací ostatních profesí proti poškození a znečištění. 
	
	

	11
	Dodání rozvodů technologie (UT)
	4
	[Zadejte lhůtu]

	
	Rozvody systému topení
Dokončení rozvodů páteřních potrubních tras topení. Veškeré trasy budou chráněny proti znečištění vnitřních i vnějších částí. Nastavení systému ochrany veškerých instalací ostatních profesí proti poškození a znečištění.
	
	

	12
	Dodání rozvodů technologie (EL)
	4
	[Zadejte lhůtu]

	
	Rozvody silnoproudých instalací
Dokončení rozvodů páteřních kabelových tras silnoproudu. Veškeré trasy budou chráněny proti znečištění. Nastavení systému ochrany veškerých instalací ostatních profesí proti poškození a znečištění.
	
	

	13
	Dokončení technologií dle příslušných norem včetně zkoušek a certifikátů, rozvaděče, VZT jednotky
	7,5
	[Zadejte lhůtu]

	
	Dokončení technologií dle příslušných norem včetně zkoušek a certifikátů, rozvaděče, VZT jednotky.
Kompletace rozvaděčů silnoproudu (kompletní zapojení, uzemnění, zakrytování včetně hlavních ochranných přípojnic) a VZT jednotek (dokončené napojení na páteřní trasy a další přípojné body včetně odvodu kondenzátu).
	
	

	14
	Montáž svítidel a slaboproudých instalací
	2,5
	[Zadejte lhůtu]

	
	Osazení svítidel (bez nutnosti zprovoznění), popř. montáž náhradních zdrojů UPS. Rozvody slaboproudých páteřních tras bez nutnosti instalace koncových prvků (strukturovaná kabeláž, přístupový systém, jednotný čas, EZS, EPS, příprava pro další systémy podle Knihy standardů).
	
	

	15
	Dokončení profesních a stavebních prací a stavební připravenost pro přímou dodávku "Interiér"
	6
	745

	
	Dokončení profesních a stavebních prací (zdění, omítek, hrubé podlahy, obklady, dlažby, SDK, podlahy, dveře, malby, zámečnické konstrukce, instalace koncových prvků).
Kompletní dokončení prostor pro instalaci interiérů, ukončení všech prašných procesů v interiéru, dokončení nášlapných vrstev (viz Požadavky objednatele – stavební připravenost na přímé dodávky).  Předání systému přepravy imobilních pacientů.
Zahájení instalace Gastro a Balneo a povinných prvků interiérového vybavení (viz Požadavky objednatele).
	
	

	16
	
Předání BIM modelu skutečného provedení
	5
	761

	
	Předání BIM modelu skutečného provedení ke kontrole.
	
	

	17
	Sadové úpravy, terénní úpravy, venkovní plochy a mobiliář
	5
	[Zadejte lhůtu]

	
	Dokončení terénních a parkových úprav v okolí Stavby včetně parkovacích míst a zpevněných ploch (nutné pro povolení zkušebního provozu). Výsadba rostlin a dokončení sadových úprav.
	
	

	18
	MaR 
	5
	[Zadejte lhůtu]

	
	Lokální kontrola prvků MaR – otestování správné komunikace prvků MaR na jednotlivých kontrolerech, kontrola adres a názvů proměnných. 
	
	

	19
	Předání gastro, balneovan a povinných interiérových prvků
	3
	775

	
	Předání gastro a Balneo provozu a povinných prvků interiérového vybavení (viz Požadavky objednatele).
	
	

	20
	Vydání rozhodnutí o zkušebním provozu pro Dílo
	10
	775

	
	Získání všech podkladů, stanovisek a vyjádření nutných pro vydání Rozhodnutí o zkušebním provozu a získání Rozhodnutí o zahájení zkušebního provozu. 
Dále zajištění provedení prvního pokosu zeleně.
	
	

	21
	Dokončení díla a převzetí Díla ke zkušebnímu provozu
	5
	790

	
	Dokončení stavby včetně příslušných zkoušek a certifikátů. Převzetí Díla Objednatelem a předání Bankovní záruky za vady. Předání dokladů požadovaných v Požadavcích poskytovatele dotace k ukončení projektu.
	
	

	22
	Odstranění vad a nedodělků.
	1
	[Zadejte lhůtu]

	
	Odstranění vad a nedodělků evidovaných při převzetí Díla ke zkušebnímu provozu. 
	
	

	23
	Vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo
	1
	1150

	
	Lhůta splnění Milníku je předpokládaná. Krajská hygienické stanice Jihomoravského kraje dosud nestanovila délku zkušebního provozu. Zkušební provoz by neměl přesáhnou 365 dnů od vydání souhlasného závazného stanoviska povolení Zkušebního provozu. K tomuto Milníku musí být odstraněny veškeré Vady a nedodělky.
	
	


 Posloupnost jednotlivých Milníků je nutné dodržet.
2

