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DODATEK Č. 1
KE KUPNÍ SMLOUVĚ ze dne 29.6. 2022
	1. Smluvní strany


Kupující: 



Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace
se sídlem:



Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov 

IČ:




000 89 613
DIČ:




CZ00089613

jednající: 



Mgr. Petrem Kubínem, ředitelem

(dále jen „kupující“)

a
Prodávající: 
                                        Potrusil s.r.o.
se sídlem:
                                        Hybešova 1647/51, Šlapanice, 664 51

zápis v obchodním rejstříku:
           u Krajského soudu v Brně

statutární orgán:
                         Ing. Ladislav Potrusil, jednatel

zástupce ve věcech technických:          
IČO:
                                                     25310119


DIČ:                                                            CZ25310119

bankovní spojení:
                         
emailové spojení:
                         
(dále jen „prodávající“)
	2. Úvodní ujednání


1/
Kupující a prodávající spolu uzavírají v souladu s ustanovením článku XI. odst. 5 kupní smlouvy ze dne 29.6. 2022 (dále jen „smlouva“), tento Dodatek č. 1.
2/
Kupující a prodávající prohlašují, že změnou smlouvy nedochází k takové změně smluvních podmínek, která by vedla k podstatné změně závazku ze smlouvy, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 
3/
Potřeba změny termínu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Realizace předmětu plnění smlouvy tvoří součást projektu s názvem „Dům přírody Pálavy“, který je mimo jiné tvořen i stavební částí, kterou objednatel, jako zadavatel, zadal v zadávacím řízení. Toto zadávací řízení s názvem „Dům přírody Pálavy“ bylo zahájeno dne 21. 4. 2020, s tím, že zadavatel předpokládal, že k zahájení plnění této veřejné zakázky dojde v měsíci červnu roku 2020. S ohledem na neočekávané prodloužení zadávacího řízení byla smlouva o dílo podepsána až 21. 12. 2020. V tomto období zadavatel zjistil také, že došlo k podstatnému zhoršení statiky budovy, ve které měly stavební práce probíhat, a bylo tedy nutné zajistit přepracování projektu, což zapříčinilo další zdržení zahájení prací. Na jaře roku 2022 byla vyhlášena nová VZ na dodavatele stavby, jejíž vyhodnocení a následný podpis SoD proběhl 13.12. 2022. V souvislosti s výše uvedenými důvody byly stavební práce zahájeny až počátkem roku 2023. S ohledem na výše popsané došlo k posunutí zahájení termínu realizace stavebních prací o 2 roky. Plnění smlouvy bylo navázáno na stavební část. Zadavatel před vyhlášením výběrového řízení již nemohl provést změnu v termínech plnění, jelikož zadávací podmínky byly schváleny poskytovatelem dotace. Plnění smlouvy v termínu obsaženém v čl. IV. odst. 1. tedy není reálné, a to z výše popsaných objektivních důvodu, které nemohl zadavatel ovlivnit. Tímto dodatkem dochází k prodloužení termínu plnění o dobu, která je nezbytná k řádnému dokončení a předání zboží v takové jakosti a provedení, jaká odpovídá technickým standardům a normám. 
	3. Předmět dodatku


1/
Tímto dodatkem dochází ke změně článku IV. odst. 1. smlouvy, kdy původní text se ruší a nahrazuje se novým textem o tomto znění:


2/ Prodávající se zavazuje dodat zboží a splnit veškeré své smluvní povinnosti, vztahující se podle přílohy č. 1 této smlouvy k dodání zboží nejpozději do 30.4. 2024. Dílo se považuje za předané a převzaté potvrzením předávacích protokolů objednatelem.
	4. Závěrečná ustanovení


1/
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nezměněné podobě.

2/
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení.
V Mikulově dne
1.12. 2023

                      Ve Šlapanicích dne 29.11. 2023
_________________________

                        _________________________


Za kupujícího Mgr. Petr Kubín

                    Za prodávajícího Ing. Ladislav Potrusil
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