
   

 

 

D o d a t e k  č .  4   
k e   

S M L O U V Ě  O  D Í L O  
ze dne 13.12.2022 

„Dům přírody Pálavy – 2. řízení“ 

 

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

1/ Objednatel:    Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace 

 se sídlem:    Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov 

 IČ :     00089613 

 DIČ:    CZ00089613 

 zástupce:    Mgr. Petr Kubín, ředitel 

  i. ve věcech smluvních:  Mgr. Petr Kubín, ředitel 

  ii. ve věcech technických:  Jan Ivičič 

 bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 (dále jen „objednatel“) 

Technický dozor stavebníka: Ing. Martin Vinter 

 

2/ Zhotovitel:  SKR stav, s.r.o. 

 se sídlem:  Nováčkova 18, 614 00 Brno 

 IČ / DIČ:                  269 61 474 / CZ26961474 

 zapsán v obchodím rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. oddíl C, vložka 48480 

zástupce: 

i. ve věcech smluvních:  Ing. Ivo Skřivánek, jednatel 

     Ing. Petr Skřivánek, jednatel 

     Ing. Petr Durčák, prokurista 

  ii. ve věcech technických:  Ing. Libor Just, výrobně-technický ředitel 

 bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 (dále jen „zhotovitel“) 

  

 

 

Smluvní strany se dohodly na změně termínu a to následovně: 

 

V. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ 
 

2/ Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle (provést dílo) do 15.4.2024. 
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Smluvní strany se na základě změnového listu č. 04/SKR ze dne 15.12.2023 dohodly na změně článku VII. 

odstavce 1 Smlouvy o dílo, který bude znít následovně: 

  

 
VII. CENA ZA DÍLO 

 

1/ Cena za řádně provedené a bezvadné dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku 

zadávacího řízení objednatele, na základě odsouhlaseného Změnového listu č. 04/SKR se navyšuje o 

částku 1.310.374,57 Kč bez DPH a činí: 

 

Cena za dílo bez DPH v Kč 47 687 863,63 

Částka DPH v Kč 10 014 451,36 

Cena za dílo včetně DPH v Kč 57 702 314,99 

 

Ostatní články Smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

 

 

Příloha: Změnový list č. 04/SKR ze dne 15.12.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Mikulově dne 18.12.2023  V Brně dne 15.12.2023  

 

 

 

________________________________ 

objednatel 

 

 

 

______________________________ 

zhotovitel 

 


