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OZNAMENI ZADAVATELE O ZMENE ZAVAZKU
K UZAVRENIi DODATKU KE KUPNi SMLOUVE

Nazev vefejné zakazky: REACT EU - operacni svétla
Identifika¢ni Udaje o zadavateli:

Nemocnice Ivancice, pfispévkova organizace
se sidlem Siroka 390/16, 664 91 lvangice, ICO: 00225827

Identifika¢ni Udaje o dodavateli:

Nimotech, s. r. o.
se sidlem Sumavska 416/15, Ponava, 602 00 Brno, ICO: 18825605

Duavod uzavieni dodatku:

pfi specifikaci zakazky zadavatel pfedpokladal umisténi stropnich vySetfovacich svitidel na
dva porodni boxy a zakrokovy sal, ktery sousedi s dalsim, tfetim porodnim boxem. Praxe byla
zavedena tak, Ze pokud probihal porod na tomto tfetim porodnim boxu, byla rodicka
pfemisténa na porodni sal, kde byl porod dokon&en. Tento porodni box tedy nebyl vybaven
stropnim vySetfovacim svitidlem. Zadavatel vramci projekiu podpofeného zIROP,
investi¢niho nastroje REACT — EU pod nazvem ,Pofizeni pfistrojového vybaveni a technologii
Krajské nemocnice v Ivancicich zafazené do paterni sité poskytovatelt urgentni péce“ — reg.
¢. projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016379 organizoval soubézné vice zadavacich
fizeni a nebyl schopen pfedem zjistit parametry (rozméry) soutézenych zdravotnickych
prostfedkl. Po pofizeni novych, modernich porodnich lUzek jiz neni mozno vzhledem k jejich
rozméraim umistit jedno z lGzek na zakrokovy sal, tak jako dosud. Proto bylo na tfeti porodni
box nutné pfikoupit nové stropni vySetfovaci svitidlo se stejnymi parametry.

Timto dodatkem nedochazi k podstatné zméné zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku
podle § 222 zakona ¢€. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek. Hodnota provedené
zmeény vzhledem k pavodni hodnoté zavazku je nizsi nez 10%.

Dodatek ke kupni smlouvé v hodnoté 55 244 K& bez DPH byl uzavien dne 8. 11. 2023
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