

		Příloha č. 8.3 Zadávací dokumentace

Příloha k nabídce
	Název Pod-článku
	Pod-článek
	Údaje

	Název a adresa Objednatele
	1.1.2.2, 1.3
	Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

	Název a adresa Zhotovitele
	1.1.2.3, 1.3
	[Zadejte název a sídlo]

	Jméno a adresa Správce stavby
	1.1.2.4
1.3
	SAFETY PRO s.r.o. 
IČO: 28571690
Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc
INVESTINŽENÝRING a.s. 
IČO: 60742470
Kapucínské náměstí 303/5, Brno-město, 602 00 Brno

	Provozovatel
	1.1.2.12
	Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
IČO: 00346292
Kamenice 798/1d, 625 00 Brno

	Doba pro dokončení Díla
	1.1.3.3
	Dobou pro dokončení díla je doba pro splnění Milníku č. 14 „Dokončení díla a dokončení předávacího řízení k převzetí Díla“.
Tím není dotčena povinnost Zhotovitele splnit i další stanovené Milníky.

	Záruční doba
	1.1.3.7
1.1.1.10
	Pro stavební části Díla i Technologické zařízení Díla činí Záruční doba 60 měsíců. 

	Veřejná zakázka
	1.1.6.15
	Výstavba technického zázemí a parkovacích stání ZZS JMK Brno-Bohunice

	Elektronické přenosové systémy
	1.3
	Společné datové prostředí (CDE) [Konkrétní nástroj bude upřesněn před uzavřením smlouvy.]

Datové schránky:
ID datové schránky Objednatele: x2pbqzq
[bookmark: _Hlk118829915]ID datové schránky Zhotovitele: [Zadejte ID DS]
ID datové schránky Správce stavby:  tjtyutk

Elektronický stavební deník

	Rozhodné právo
	1.4
	právo České republiky

	Rozhodný jazyk
	1.4
	český jazyk

	Komunikační jazyk
	1.4
	český jazyk

	Sociální a enviromentální odpovědnost
	1.16 (a)
	Na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen umožnit   studentovi (studentům) vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu    podílet se na provádění Díla Zhotovitelem v rámci odborné studijní praxe.

	
	1.16 (b)
	Na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen umožnit exkurzi skupině studentů vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu včetně výkladu na stavbě, a to v době, kdy to bude na základě vzájemné dohody vyhovovat určené škole i Zhotoviteli.



	Výše Zajištění splnění smlouvy (Bankovní záruka za provádění)
	4.2.1
	10 % z Přijaté smluvní částky bez DPH, v Místní měně

	Výše Zajištění splnění smlouvy (Bankovní záruka za vady)
	4.2.2
	6 % z Přijaté smluvní částky bez DPH, v Místní měně

	Zástupce zhotovitele
	4.3
	[Zadejte titul jméno a příjmení Vedoucího projektu (manažera projektu / hlavního stavbyvedoucího]


	Smluvní pokuty
	4.25 (a)
	ve výši 30 000,- Kč za každý Milník a každý započatý den prodlení; (pro Milníky č. 1 až 14 platí, že pokud se Zhotoviteli podaří splnit nejbližší věcně navazující Milník, právo na zaplacení této smluvní pokuty zaniká) 

	
	4.25 (b)
	50 000,- Kč za každý započatý den prodlení

	
	4.25 (c)
	u vad, jejichž odstranění neoznačil Objednatel za naléhavé, 2 000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení; u vad, jejichž odstranění označil Objednatel za naléhavé, 10 000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení

	
	4.25 (d)
	2 000,- Kč za každou nedokončenou či protokolárně nepředanou práci a každý započatý den prodlení

	
	4.25 (e)
	10 000,- Kč za každý započatý den prodlení

	
	4.25 (f)
	10 000,- Kč za každý započatý den prodlení či den, kdy příslušná bankovní záruka nebyla platná či účinná, ač platná či účinná být měla

	
	4.25 (g)
	20 000,- Kč za každý započatý den prodlení či den, kdy příslušná pojistná smlouva nebyla platná či účinná, ač platná či účinná být měla

	
	4.25 (h)
	2 000,- Kč za každý započatý den prodlení

	
	4.25 (i)
	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	4.25 (j)
	20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení; pokud porušení příslušné povinnosti trvá déle než 7 dnů od vzniku nároku na smluvní pokutu, pak je vedle jednorázové smluvní pokuty Objednatel oprávněn požadovat také smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den trvání tohoto porušení

	
	4.25 (k)
	15 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení; pokud porušení příslušné povinnosti trvá déle než 7 dnů od vzniku nároku na smluvní pokutu, pak je vedle jednorázové smluvní pokuty Objednatel oprávněn požadovat také smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den trvání tohoto porušení

	
	4.25 (l)
	20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení; pokud porušení příslušné povinnosti trvá déle než 7 dnů od vzniku nároku na smluvní pokutu, pak je vedle jednorázové smluvní pokuty Objednatel oprávněn požadovat také smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den trvání tohoto porušení

	
	4.25 (m)
	50 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení; pokud porušení příslušné povinnosti trvá déle než 7 dnů od vzniku nároku na smluvní pokutu, pak je vedle jednorázové smluvní pokuty Objednatel oprávněn požadovat také smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den trvání tohoto porušení

	
	4.25 (n)
	20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení; pokud porušení příslušné povinnosti trvá déle než 7 dnů od vzniku nároku na smluvní pokutu, pak je vedle jednorázové smluvní pokuty Objednatel oprávněn požadovat také smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den trvání tohoto porušení

	
	4.25 (o)
	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	4.25 (p)
	2 000,- Kč za každý neprovedený provozní úkon či úkon údržby a každý započatý den prodlení

	
	4.25 (q)
	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	4.25 (r)
	250 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

	Maximální možná celková výše smluvních pokut
	4.25
	10 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

	Milníky
	4.26
1.1.1.10
	Milníky jsou uvedeny v tabulce níže. 

	Doba pro oznámení o chybě,
nedostatku nebo jiné vadě v
Požadavcích objednatele nebo v referenčních prvcích
	5.1
	42 dní od Data zahájení prací

	Běžná pracovní doba
	6.5
	7:00 – 18:00

	Cenová doložka
	13.8
	Postup valorizace Přijaté smluvní částky je stanoven v samostatném dokumentu Cenová doložka, který tvoří přílohu Smlouvy o dílo.

	Pojištění díla
	18.2
	Pojistná částka: min. ve výši Přijaté smluvní částky
Limit plnění pro rizika požár, výbuch, úder blesku, pád letadla min. ve výši Přijaté smluvní částky 
Limit plnění pro odcizení a vandalismus min. 2 500 000,- Kč
Limit plnění jednotlivě pro ostatní rizika min. 50 000 000,- Kč
Pojištění okolního majetku s limitem plnění min. 20 000 000,- Kč
Pojištění Vybavení zhotovitele s limitem plnění min. 2 500 000,- Kč
Pojištění nákladů na odstranění sutin s limitem plnění min. 5 % z Přijaté smluvní částky
Maximální výše spoluúčasti: 100 000 Kč

	Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku
	18.3
	Celkový limit pojistného plnění: 150 000 000 Kč
Limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost: 50 000 000 Kč
Maximální výše spoluúčasti: 200 000 Kč



MILNÍKY A HARMONOGRAM PLATEB



	Milník č.
	Název Milníku
	Platba v % ze smluvní ceny
	Lhůta splnění Milníku ve dnech od Data zahájení prací

	
	Popis Milníku
	
	

	
	Projekční část
	
	

	1
	BEP + CDE
	0,1
	21

	
	Vypracování dokumentu BEP ze strany zhotovitele a zprovoznění a zpřístupnění všem účastníkům společného datového prostředí
	
	

	2
	Povolení záměru
	10
	320

	
	Nabytí právní moci povolení záměru
	
	

	
	Realizační část – na základě výzvy Správce stavby k zahájení realizační části Díla poté, co Objednatel obdrží rozhodnutí o přidělení dotace
	
	Lhůta splnění Milníku ve dnech od výzvy Správce stavby k zahájení realizační části díla

	3
	Zahájení výstavby a vybudování zařízení Staveniště
	0,2
	20

	
	Dokumentace POV, přípravné terénní práce, zřízení oplocení Staveniště, staveništní komunikace, buňkoviště, sociální zázemí, zřízení zázemí pro Objednatele a Správce stavby.
	
	

	4
	Rozpracovanost realizační dokumentace
	0,7
	70

	
	Projektová dokumentace potřebná pro zahájení stavby (zemní práce, statické výpočty, základové konstrukce, páteřní rozvody, prostupy apod.)
	
	

	5
	Dokončení založení základové konstrukce Stavby
	15
	130

	
	Kompletní ukončení prací na založení Stavby, včetně ověření všech kvalitativních parametrů těchto konstrukcí (zkoušky, atesty apod.), zřízení prostupů, zajištění výkopů včetně odvodnění stavby.
	
	

	6
	Realizační projektová dokumentace, BIM
	4,7
	160

	
	Finalizace projektové dokumentace a BIM model bez kolizí, dle dokumentu OIR. 
Budou vyřešeny veškeré návaznosti a kolize v rámci BIM modelu (bezkolizní model), stanoveny veškeré páteřní trasy a trasy ke koncovým prvkům včetně ochranných a montážních pásem. 
Projekt interiéru a zapracování projektu interiéru do modelu BIM a do realizační dokumentace (vyřešení kolizí interiéru se stavbou).
Zhotovitel musí zohlednit a zahrnout lhůty pro posuzování nebo schvalování dokumentů Zhotovitele Správcem stavby, dle Zvláštních a Obecných podmínek.
	
	

	7
	Dokončení konstrukce Stavby – hrubé stavby objektu
	15
	250

	
	Dokončení všech částí Stavby se statickou funkcí (vodorovné a svislé nosné konstrukce) včetně ověření všech kvalitativních parametrů těchto konstrukcí (zkoušky, atesty apod.). Zajištění ochrany proti pronikání dešťových vod do dutých prvků (tvárnice, tvarovky apod.).
	
	

	8
	RPD interiér
	0,3
	330

	
	Realizační projektová dokumentace interiéru v podrobnosti a členění pro zadávací řízení na dodavatele dle Požadavků objednatele.
	
	

	9
	Páteřní rozvody instalací a technologií
	10
	370

	
	Kompletní dokončení dodávky a montáže veškerých páteřních rozvodů instalací a technologii včetně zařízení ve strojovnách bez koncových prvků
	
	

	10
	Předání BIM modelu skutečného provedení
	4
	430

	
	Předání BIM modelu skutečného provedení ke kontrole.
	
	

	11
	Předání interiérových prvků
	5
	500

	
	Předání povinných prvků interiérového vybavení (viz požadavek objednatele)
	
	

	12
	Vydání kolaudačního rozhodnutí pro Dílo a zahájení předávacího řízení
	10
	530

	
	 Zajištění stanovisek DOSS, splnění všech podmínek Společného záměru a získání kolaudačního rozhodnutí pro dílo
	
	

	13
	Odstranění vad a nedodělků.
	5
	545

	
	Odstranění vad a nedodělků evidovaných při převzetí Díla. 
	
	

	14
	 Dokončení díla a dokončení předávacího řízení k převzetí Díla
	20
	550

	
	 Dokončení stavby včetně příslušných zkoušek a certifikátů. Převzetí Díla Objednatelem a předání Bankovní záruky za vady. Předání dokladů požadovaných v Požadavcích poskytovatele dotace k ukončení projektu.
	
	



Posloupnost jednotlivých Milníků je nutné dodržet
[bookmark: _Hlk536608147]
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