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 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
Diagnostika silnic a mostu oblast Západ 2024 (II/396 Vémyslice – Tulešice) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

OBJEDNATEL 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje  
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287 
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

a 

ZHOTOVITEL 
Silniční vývoj a laboratoř, s. r. o. 
sídlem Olomoucká 704/174, 627 00 Brno    IČO: 282 79 174 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně   sp. zn. oddíl C, vložka 58267 
zastoupena Ing. Petrem Meluzinem, jednatelem 
 
 

I. 
Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VII. odst. 3. smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 2. 2024 (dále jen 
„smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1. 
 

Zdůvodnění: Objednatel a zhotovitel se dohodli že, nebude realizována část díla, konkrétně položka soupisu 
prací č. 8 „Rozbor podloží zeminy“ v počtu 1 ks a položka č. 9 „Vyhodnocení množství 
polyaromatických uhlovodíků – PAU“ v počtu 2 ks, z důvodu nedostatečného množství 
vhodného materiálu v provedených vývrtech. Ostatní položky zůstávají nezměněny. 

 

II. 
Obě smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně přílohy č. 2 a 3, která se mění a jejich nové znění jsou 
přílohou tohoto dodatku. 

III. 
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 
Tento dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky. 
Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 
Dodatek č. 1 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.  
 
Nedílnou součástí tohoto dodatku je: příloha č. 2 – soupis silnic 
  příloha č. 3 – kalkulace ceny prací diagnostického průzkumu - soupis prací 
 
V Brně, dne 6. 5. 2024 V Brně, dne  
 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Meluzin Bc. Roman Hanák 
Silniční vývoj a laboratoř, s. r. o. ředitel 

 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje 

 

 

Ing. Petr 
Meluzin

Digitálně podepsal 
Ing. Petr Meluzin 
Datum: 2024.05.06 
18:56:56 +02'00'

Bc. Roman Hanák
Digitální podpis:
07.05.2024
14:11
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příloha č. 2 – soupis silnic 

 

 

Diagnostiky silnic a mostů obl. Západ 2024 
REKAPITULACE 

 
č. Název stavby                                                                                                

(staničení, místopis) 
Cena DGN                       
Kč bez DPH 

Cena DGN                 
Kč vč. DPH 

2 
II/396 Vémyslice - Tulešice                                                                                     
II/396 km 9,550 - 12,050, extravilán mezi obcemi Tulešice - 
Vémyslice 

68 100,00 82 401,00 

  
CELKEM (Kč) 68 100,00 82 401,00 
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příloha č. 3 – kalkulace ceny prací diagnostického průzkumu - soupis prací 

 

II/396 Vémyslice - Tulešice          

 
délka (m) šířka (m) plocha (m2) 

2500 7 17500 

Pol. Název položky Jedn. Výměra Cena/Jedn. (Kč) Cena celkem (Kč) 

1. Vizuální prohlídka se záznamem poruch  kpl. 1 1 800,00 1 800,00 

2. Fotodokumentace kpl. 1 400,00 400,00 

3. 
Rázová zatěžovací zkouška včetně výpočtu 
zbytkové doby životnosti vozovky a tloušťky 
zesílení  

ks 100 120,00 12 000,00 

4. Jádrový vývrt  ks 13 700,00 9 100,00 

5. Vrtaná sonda  ks 5 1 100,00 5 500,00 

6. Kopaná sonda ks 1 1 800,00 1 800,00 

7. Rozbor asfaltové směsi  ks 6 1 000,00 6 000,00 

8. Rozbor podložní zeminy ks 5 800,00 4 000,00 

9. Vyhodnocení množství polyaromatických 
uhlovodíků - PAU  ks 10 2 300,00 23 000,00 

10. Vypracování zprávy a návrh technologie 
rekonstrukce ks 1 4 000,00 4 000,00 

11. Dopravní zabezpečení (vč. zajištění potřebných 
povolení) pro celý úsek kpl. 1 500,00 500,00 

Cena celkem bez DPH (Kč) 68 100,00 

  
Pozn.:  
Sil. II/396 km 9,550 - 12,050, extravilán mezi obcemi Tulešice - Vémyslice (celk. dl. 2500 m) 

 

 

 


