
DODATEK Č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 0142-24


Smluvní strany:

Název:		Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Sídlo:		Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
IČ, DIČ:	00226912, CZ00226912
Zastoupená:	MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel
Bank.spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zápis v OR:	Krajský soud v Brně, odd. Pr, vložka 1230

(dále jen „Objednatel“)

a

Název:		KRIKU – THERMMONT, s.r.o.
Sídlo:		Staškov 768, 023 53 Staškov, Slovenská republika 
IČ, DIČ:	52 411 672, DIČ 2121019384, IČ DPH SK2121019384
Zastoupená:	Juraj Křížek 
Bank.spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zápis v OR:	Okresním soudem v Žiline, oddíl sro, vložka 72453/L 

(dále jen „Zhotovitel“)

shodně prohlašují, že dne 10.7.2024 uzavřeli smlouvu o dílo č. objednatele 0142-24 podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Havarijní stav rozvodů v pavilonu C“, jejímž obsahem je výměna centrálních rozvodů vody v suterénu pavilonu C, za stávající dosluhující vedení (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek ke smlouvě.

Článek I.
Změna ceny díla

I.1. Smluvní strany se v souladu s občanským zákoníkem ve spojení s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen „zákon") dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce specifikované ve Změnovém listu č. l vč. položkového rozpočtu, který tvoří přílohy tohoto dodatku tak, že nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Ve změnovém listu je podrobně popsáno odůvodnění a nezbytnost víceprací.

Celková hodnota víceprací je: 	356.643,84 Kč bez DPH
					74.895,21 Kč DPH 21 %
					431.539,05 včetně DPH





Článek II.
Cena víceprací a způsob úhrady

II.1. Cena víceprací uvedená v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na základě faktury vystavené zhotovitelem, a to po předání a dokončení díla na základě předávacího protokolu s odsouhlaseným rozsahem provedených víceprací dle položkového rozpočtu, fakturou se splatností 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

II.2. Ostatní záležitosti týkající se ceny víceprací a způsobu úhrady se budou řešit v souladu s ustanoveními smlouvy.

Článek III.
Ostatní ujednání 

III.1. Tento dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Objednatel prohlašuje, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze shora uvedené smlouvy o dílo, neboť potřeba rozšíření objemu prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Prováděná změna závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku. Objednatel dále prohlašuje, že v souladu s § 222 odst. 9 zákona celkový cenový nárůst nepřesáhne 30 % z původní hodnoty závazku ze shora uvedené smlouvy o dílo.

III.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo jsou beze změny

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

IV.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti nejdříve dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

IV.2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku. To neplatí v případě, je-li tato smlouva podepsána elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě má každá smluvní strana k dispozici elektronický originál.

IV.3. Smluvní strany dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz své pravé, určité a svobodné vůle připojují své podpisy. 

IV.4. Přílohu tohoto dodatku tvoří:
· Protokol o změně díla – změnový list č. 1
· Cenová ponuka dočasný prepoj vody
· Chýbajúci materiál etapa A+Suterén


za Zhotovitele: 					za Objednatele:
			    		

Ve Staškově dne 					V Kyjově dne




………………………………….			…………………………………………
Juraj Krížek						MUDr. Jiří Vyhnal
jednatel							ředitel
