	                                                                                     		

Příloha 1.5 Smlouvy
Detailní harmonogram plnění
Následující tabulka obsahuje požadovaný časový harmonogram realizace dodávky:
	Pořadí
	Fáze
	Doba trvání ve dnech
	Doplňující informace

	1
	Tvorba návrhu řešení implementace
	30/60
	Návrh řešení implementace pro přesný popis cílového stavu projektu a postupu a realizace plnění. První verze do 30 dnů, vypořádání připomínek do 60 dnů.

	2
	Individuální úpravy a integrační vazby
	30 – 60
	

	3
	Instalace řešení do testovacího prostředí nemocnice, tvorba uživatelské dokumentace dodávaného systému a jeho částí, školení a ověřování funkcionalit uživateli
	60 – 90
	Otestování systému a ověření jeho plné funkčnosti.
Nezbytné zaškolení obsluhy (uživatelů a administrátorů).
Předání a převzetí uživatelské dokumentace.

	4

	Finální instalace a zkušební provoz.
	30

	Zahájení zkušebního provozu s cílem ověření funkčnosti v provozu a odstranění všech zbývajících vad a nedodělků. Následné zhodnocení a rozhodnutí o spuštění ostrého provozu.

	5
	Zahájení ostrého provozu a zvýšené podpory dodavatele.
	
	

	
	Celkem
	240
	



