
[bookmark: bookmark0]Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
k veřejné zakázce: „Oprava topného a instalačního kanálu“
[bookmark: bookmark1]SMLUVNÍ STRANY
[bookmark: bookmark2]Objednatel:
Sídlo:
Statutární zástupce: IČO:
Datová schránka:
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: (dále jen "Objednatel")
[bookmark: bookmark3]Odborné učiliště a praktická škola Brno, příspěvková organizace
Lomená 530/44, 617 00 Brno Mgr. Eva Lebedová, ředitelka 00567213 24x2rgu
Hana Jašková, email: jaskova@oupslomena.cz, tel.: 739 633 461
[bookmark: bookmark4]a
[bookmark: bookmark5]Zhotovitel:
Sídlo:
Statutární zástupce: IČO:
DIČ:
[bookmark: bookmark6]UCHYTIL s.r.o.
K terminálu 7, 619 00 Brno - Horní Heršpice Josef Uchytil, Marie Uchytilová 60734078 CZ60734078
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 17690 Bankovní spojení, č.ú.:	Komerční banka, a.s., č. účtu: 107-6412170257/0100
Datová schránka:	q3tciba
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: e-mail: telefon:
(dále jen "Zhotovitel")
Důvodem k uzavření dodatku č. 1 je dohoda mezi objednatelem a zhotovitelem o změně termínu plnění díla a o změně rozsahu předmětu a ceny díla z důvodu víceprací.
[bookmark: bookmark7]Z výše uvedeného důvodu se čl. V, bod 3 smlouvy o dílo:
[bookmark: bookmark8]V. Doba plnění
3. Termín provedení díla je do 30.11. 2024. Realizace výměny topného potrubí by měla proběhnout nejpozději do 15. 10. 2024, pakliže nenastanou průtahy v průběhu výběrového řízení
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na Veřejnou zakázku (jedná se tedy o předpokládaný termín). Přesný termín výměny potrubí bude dohodnut se Zhotovitelem bez zbytečného odkladu po podpisu Smlouvy.
[bookmark: bookmark9]ruší a nahrazuje se:
V. Doba plnění
3. Termín provedení díla je do 30. 4. 2025. Realizace výměny topného potrubí proběhne nejpozději do 31. 12. 2024.
[bookmark: bookmark10]a současně se čl. VIII, bod 1 smlouvy o dílo:
[bookmark: bookmark11]VIII. Cena za provedení díla
1. Celková cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na Veřejnou zakázku a činí celkem:
[bookmark: bookmark12]Cena bez DPH	2.280.608,- Kč
Výše ceny DPH	478.927,68 Kč
Cena včetně DPH	2.759.535,68 Kč
(dále též „cena za provedení díla“ nebo „cena díla“).
[bookmark: bookmark13]ruší a nahrazuje se:
VIII. Cena za provedení díla
Celková cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na Veřejnou zakázku a cenovou nabídkou zhotovitele na provedení víceprací a činí celkem:
[bookmark: bookmark14]Cena dle SoD bez DPH:2.280.608,-Kě 407.565,59 Kč 2.688.173,59 Kč 564.516,45 Kč 3.252.690,04 Kč

Cena za vícepráce bez DPH:
Cena celkem dle SoD a Dodatku č.l bez DPH: Celková výše ceny DPH
Cena celkem dle SoD a Dodatku č.l včetně DPH: (dále též „cena za provedení díla44 nebo „cena díla44).
[bookmark: bookmark15]ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Dodatek é. 1 je zpracován ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní účinnost originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží jedno platné vyhotovení.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních strany.

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstává nezměněno, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem č. 1.
Příloha č. 1: položkový rozpočet víceprací
	V Brně dne 06.03.2025
	V Brně dne 06.03.2025

	Za objednatele:



	Za zhotovitele:


	Mgr. Eva Lebedová, ředitelka 
Odborné učiliště a praktická škola Brno, příspěvková organizace
	
Josef Uchytil, jednatel 
UCHYTIL s.r.o.





