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Podlahářské práce

802
801, 809, (klubovna, studovna)

702
701, 709, (klubovna, studovna)

602
601, 609, (klubovna, studovna) +chodba

502
501,509, (klubovna, studovna) +chodba

Červenec 2025 Srpen 2025

Schodiště a podesty 5.-9.NP.
902

901, 909, (klubovna, studovna)
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