Smlouva o dilo

na zhotoveni dila ,,Oprava oken a dvefi zamku Mikulov“

kterou, podle § 2586 a nasl. zdkona €. 89/2012 Sb., (obcansky zakonik), ve znéni pozdéjsich predpisd,
uzavrely niZze uvedeného dne, mésice a roku tyto smluvni strany:

Smluvni strany

Nazev:

Sidlo:

Zastoupené:

Ve vécech technickych:
IC:

DIC:

Bankovni spojeni:

Cislo G¢tu:

(dale jen ,,objednatel)

Nazev:

Sidlo:
Zastoupeny:

IC:

DIC:

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:

Regionalni muzeum v Mikulové, p. o.
Zamek 1 / 4, Mikulov, PSC 692 01

Mgr. Petrem Kubinem, feditelem RMM, p. o.
Jan Ivici¢, sprava budov RMM

000 89 613

CZ00089613

David Polach

Lacnov 281, 756 12 Horni Lide¢
Davidem Polachem

74137611

CZ7905295860

Fyzicka osoba podnikajici na zakladé Zivnostenského opravnéni vydaného rejstiiku u Méstského uradu
v Vsetin pod &j.: MUVS ZU 2102/2023/HA ze dne 21. 06. 2010

(dale jen ,,zhotovitel”)

Kontaktni osoby a spojeni na zhotovitele:

Opravnén jednat ve vécech smluvnich:

Oprdvnén jednat ve vécech technickych:

Hlavni stavbyvedouci:

David Polach

Telefon:
e-mai:

David Polach

Telefon: |
e-mai:

Ing. Robin Filak

Telefon: I
E-mail: [

Kontaktni osoby a spojeni na objednatele:

Technicky dozor stavebnika (dale jen ,TDS“):

Subjekt vykondvajici TDS a jeho identifikacni udaje, resp. jména osob vykondvajicich TDS a jejich
identifikacni udaje budou zhotoviteli sdéleny v protokolu o preddni a prevzeti stavenisté.



Rozsah ¢innosti TDS vyplyva z nasledujicich ujednani této smlouvy.

TDS objednatele nema opravnéni ménit obsah a rozsah této smlouvy.

I.  Vyznam a ucel smlouvy
Objednatel je investorem stavby ,,Oprava oken a dvefi zamku Mikulov“, (dale jen ,,stavba“).

U&elem této smlouvy je oprava &i repase stavajicich $paletovych oken a dvefi.

Il. Pfedmét smlouvy

Pfedmétem smlouvy je provedeni dila s ndzvem stavby ,,Oprava oken a dvefi zamku Mikulov”.
Misto plnéni dila je Regionalni muzeum v Mikulové, Zamek 1/4, 692 01 Mikulov (dale jen
,muzeum” nebo ,zamek”). Dilo tvofi oprava Ci repase stavajicich Spaletovych oken a dvefi na
budové zamku (dale jen ,stavba“ nebo ,dilo“).

Zhotovenim dila se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich, montaznich
praci, vCetné dodavek potfebnych materialll, zafizeni nezbytnych pro radné dokondeni stavby.
Rozsah stavby je vymezen pasportem oken a dvefi vyhotovenym Ing. AleSem Hanakem, se sidlem
Moravské Budéjovice, Kozinova 224, 67602. 1CO: 12735698 a Polozkovym rozpoétem stavby, ktery
je Prilohou €. 1 této smlouvy.

Smlouva je uzaviena na zdkladé vysledk( zadavaciho fizeni vefejné zakazky s nazvem stavby
,Oprava oken a dvefi zamku Mikulov” (dale jen ,verejnd zakazka“). Jednotlivd ustanoveni
Smlouvy tak budou vykladdna v souladu s podminkami zaddvaciho fizeni verejné zakazky.

Soucasti zhotoveni stavby jsou i nasledujici prace a Cinnosti:
a) provedenivsech nezbytnych prlizkumi nutnych pro fadnou realizaci stavby;

b) zajisténi a provedeni vSech opatieni organizacniho a stavebné technologického charakteru k
radnému provedeni stavby;

c) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodcli a nemovitosti nachazejicich se v mistech dotcenych stavbou);

d) ostraha stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi;

e) zajisténi atestll, dokladi o poZadovanych vlastnostech vyrobk( (i prohlaseni o shodé dle
zédkona ¢. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakon( ve znéni pFedpisu pozdéjsich) a revizi podle CSN a pfipadnych jinych pravnich nebo
technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani stavby, kterymi bude prokazano
dosaZeni predepsané kvality a predepsanych technickych parametr( stavby — vSe ve 2
tisténych vyhotovenich a v 1 digitdlnim vyhotoveni na odpovidajicim nosici;

f) odvoz odpadl vzniklych stavbou na skladku véetné Uhrady poplatkl, doloZeni dokladd o
likvidaci odpad( objednateli;

g) uvedeni povrchi stavby dotéenych realizaci stavby do plivodniho stavu (mistnosti, chodby,
komunikace apod.);

h) zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z ohlaseni a z dokladli predanych objednatelem
zhotoviteli;

i) pofizovanifotodokumentace o pribéhu zhotoveni stavby a jeji predani objednateli pfi predani
a prevzeti Stavby v digitalni podobé na odpovidajicim nosici;

j) celkovy a pribézny uklid stavby a okoli pred predanim a prevzetim stavby;



ll.  Zakladni prava a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje radné a véas provést na svlj naklad a na své nebezpedi dilo a poskytnout
souvisejici plnéni dle €l. 1. smlouvy, a to tak, aby byl zcela naplnén ucel smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje pfti plnéni smlouvy postupovat samostatné, pficemz se zavazuje respektovat
pfipadné pokyny objednatele.

3. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila a Ze jsou mu znamy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila. Zhotovitel tézZ prohlasuje,
Ze se podrobné seznamil s mistem plnéni a Ze mu nejsou zndmy Zadné skutecnosti, které by
plynulému provdadeéni dila a jeho dokonceni a predani ve sjednaném terminu branily.

4. Zhotovitel prohlasuje, Ze disponuje dostateénymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
nezbytné pro realizaci pfedmétu plnéni a ddle, Ze se detailné sezndmil s rozsahem a povahou
predmétu plnéni jakozto i se vsemi podklady a garantuje, Ze bude mozné dosahnout ucelu
smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci
prevzatych od objednatele nebo pokynl danych mu objednatelem k provedeni stavby, jestlize
zhotovitel mohl nebo mél tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné péce.

6. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat v soucinnosti s objednatelem a s nasledujicim
technologicky postupem:

o fotodokumentace stdvajiciho stavu

o demontdzZ kfidel a jejich oznaceni

o prevoz do dilny s dodrZzenim ochrany prvku pred poskozenim

o repase pevnych zarubni na misté

o demontaz kovani, jejich oznaceni, uskladnéni, pfipadna obnova

o demontdaz nevyhovujicich dfevénych okapnic

o demontaz stavajiciho skla v¢. odlistovani

o odstranéni stavajicich poskozenych lak vnéjsich kfidel — louhovanim

o odstranéni stavajicich natér( brousenim a obnova oken, ramf(, parapetld a list
tmelenim, vnitfni rovina

o revize spojli dieva

o lokalni zpevnéni dfeva (cca 5% hmoty)

o chemicka ochrana proti dfevokaznym skddclim (roztok kyseliny borité)

o tvarova retus a tmeleni (klihokfidovy tmel)

o vyfrézovani drazky pro osazeni izola¢niho dvojskla do vnitinich kfidel

o nové lakové vrstvy: natér tenkovrstvou lazurou na bazi alkyd. pryskyfice, natér na bazi
alkyd .pryskyfice s jemnym brousenim 1x a findlni tixotropni natér

o zaskleniizola¢nim dvojsklem 4-8-4 s bilym teplym rameckem u vnit¥nich kfidel

o zaskleni jednoduchym sklem - tabulky skla do 0,10 m2 u k¥idel vnéjsich

o zpétné osazeni kovani a zamkd, zajisténi jejich funkénosti

o zpétna instalace kridel

o fotodokumentace nového stavu

7. Zhotovitel v pfipadé potteby zfizuje zatizeni stavenisté véetné zdzemi pro pracovniky a skladové
prostory na vlastni naklady. Objednatel neni schopen poskytnout prostory pro uskladnéni a repase
okennich prvkd v aredlu zédmku.
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Béhem provadéni praci je zhotovitel povinen zabezpelit okenni otvory proti vniknuti
neopravnénych osob a Uniku tepla.

Objednatel vzhledem k povaze prostor pozaduje neustdlou Cistotu pti provadéni praci. Zejména
zabezpeceni vnitfniho vybaveni a exponatll pfed prachem béhem brouseni rdma oken a dvefi.

Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen prerusit prdce na dobu nezbytné nutnou v pfipadé
kondni kulturnich, komercnich a jinych akci. Pfi preruseni praci je zhotovitel povinen predat
objednateli prostory radné vyklizené a uklizené. Objednatel je povinen tato preruseni oznamit
nejméneé tfi pracovni dny pfedem e-mailem nebo zapisem do stavebniho deniku.

Repasi okennich kfidel je zhotovitel povinen provadét mimo aredl zamku. Vzdy je vSak povinen u
okennich a dvernich otvor(i ponechat vnitini nebo vné;jsi kridla tak, aby bylo moZzno zabezpecit
objekt proti vniknuti. Zvlastni opatrnosti je tfeba dbat na cidla zabezpecdeni PZTS a EPS.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni vesSkerych bezpecnostnich opatreni
a hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to v rozsahu
a zpUsobem stanovenym pfrislusnymi predpisy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni smlouvy bude mit sjednané pojisténi odpovédnosti
za Skodu zpUsobenou svou Cinnosti s jednorazovym pojistnym plnénim za jednu pojistnou udalost
nejméné ve vysi hodnoty sjednané ceny predmétu plnéni véetné DPH dle této smlouvy. Ovérena
kopie dokladu prokazujiciho uzavieni pojistné smlouvy mezi pojistovnou a zhotovitelem
v postaveni pojisténého na pojisténi rizik podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen predlozit
objednateli nejpozdéji prfed podpisem této smlouvy. Uvedena pojistnd smlouva bude platna a
ucinna po celou dobu trvani této smlouvy, jakoZ i po celou dobu trvani zavazk( z této smlouvy
vyplyvajicich.

Poruseni povinnosti zhotovitele dle odst. 13 tohoto ¢lanku se povaZzuje za podstatné poruseni
smlouvy na strané zhotovitele.

Zhotovitel je povinen v misté plnéni usmérnovat dopravu svych vozidel a parkovani svych vozidel,
a to vcetné vozidel poddodavatell, nebo jinych osob podilejicich se na realizaci dila tak, aby
nedochazelo k parkovéni, ¢i znemoZnéni pfistupu a ptijezdu na nemovitosti objednatele

Zhotovitel je povinen v dostateéném predstihu projednat se zastupci objednatele pfipadné
pozadavky na nezbytnou odstavku jakychkoliv zafizeni a prostor, které by mohli mit vliv na provoz
muzea.

Zhotovitel je dale povinen zabezpedit:

a) Pojisténi vSech svych osob pohybujicich se po stavenisti proti Urazu.

b) Smluvni zdvazek poddodavatell, Ze budou mit sjedndno pojisténi odpovédnosti za Skodu
zplsobenou jejich Cinnosti pfi realizaci poddodavky s pojistnym plnéni alespon ve sjednané
cené poddodavky.

c)  Vymahani plnéni zavazk( poddodavateld.
Pti vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vici pojistiteli zhotovitel.
Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené stavby dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila trvalou fyzickou pfitomnost stavbyvedouciho pfi
provadeéni praci, pfipadné jeho zastupce, na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo prostfednictvim naleZité kvalifikovanych a odborné
zpUsobilych osob.

Zhotovitel je opravnén povérit plnénim casti predmétu smlouvy treti osobu, poddodavatele.
Zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by predmét smlouvy plnil sdm. Zhotovitel
je povinen zabezpecit ve svych poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich
zhotoviteli z této smlouvy, a to pfimérené k povaze a rozsahu poddodavky.



23.

24,

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu plnéni smlouvy na Zadost objednatele predlozit kompletni
seznam casti plnéni plnénych prostiednictvim poddodavateldl vcéetné identifikace téchto
poddodavatell.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a véasné plnéni financ¢nich zavazkd svym poddodavatelim, kdy
za fadné a vcasné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni
poskytnuta k plnéni vefejné zakazky, a to vidy do 5 pracovnich dnd od obdrZeni platby ze strany
objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje prenést totoZnou povinnost do dalSich
urovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k pInéni a Sifeni této povinnosti téz
do nizsich drovni dodavatelského fetézce.

IV.  Zakladni prava a povinnosti objednatele

Objednatel se zavazuje radné dokoncené plnéni pfedmétu smlouvy prevzit a za takto prevzaté
plnéni pfedmétu smlouvy zaplatit cenu dohodnutou ve vysi a za podminek dle této smlouvy:

a) plnéni pfedmétu smlouvy se povaZuje za fadné dokoncené, nevykazuje-li Zadna z jeho
¢asti vady, vyjma vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani
stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplsobem neomezuiji;

b) plnéni predmétu smlouvy se povaZuje za prevzaté, bylo-li plnéni pfedmétu smlouvy
zhotovitelem predano a objednatelem prevzato jako celek v souladu s touto smlouvou.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veSkerou moznou soucinnost pro zdarné provedeni
stavby, zejména bezodkladné reagovat na dotazy zhotovitele k nejasnostem plynoucim z realizace
stavby tak, aby jednotliva rozhodnuti objednatele neméla za nasledek prodlevy v harmonogramu
plnéni stavby.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veSkerou soucinnost, ktera je v jeho moznostech,
v souvislosti s pojistnymi udalostmi.

Kontaktni osoby objednatele, tj. TDS, jsou opravnény za objednatele kdykoliv kontrolovat
provadéni stavby. Vykon cinnosti téchto osob nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za fadné a
vCasné provadeéni dila a pInéni vSech povinnosti dle smlouvy ani odpovédnosti za ptipadné vady a
nedodélky dila.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi stavbu v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel
oprdvnén pozadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a stavbu provadél
radnym zplsobem. Jestlize tak zhotovitel neudini ani v pfimérené Ihité poskytnuté mu k tomu
objednatelem, je moiné tento stav povaZovat za podstatné poruseni smlouvy ze strany
zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje pisemné vyzvat TDS ke kontrole a provéreni praci, které v dalSim postupu
budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Zhotovitel je povinen vyzvu ucinit nejméné tfi dny
pred terminem, v némz budou predmétné prdce zakryty. Za pisemnou vyzvu dle tohoto bodu se
povazuje i zapis z kontrolniho dne.

TDS je oprdvnén zastupovat objednatele ve vztahu k zhotoviteli pfi feSeni technickych otazek
v souvislosti s realizaci stavby dle této smlouvy béhem celé doby provadéni stavby az do jeho
zhotoveni véetné vSech Uprav nebo naprav vad stavby v souladu s ustanovenimi této smlouvy
o odpovédnosti zhotovitele za vady a aZ do doby podpisu protokolu o predani a prevzeti stavby, ze
kterého bude zfejmé, Ze stavba nema zZadné vady a nedodélky.

TDS je opravnén za objednatele vydavat zhotoviteli pokyny a prikazy vztahujici se k provadéni
stavebnich praci ke zhotoveni stavby dle této smlouvy. TDS je opravnén vydat za objednatele
zhotoviteli Ustni pokyn, tento musi byt v pfipadé pokyn( ke zhotovovani stavby z jeho strany
neprodlené potvrzen pisemnym zaznamem do stavebniho deniku.
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TDS bude za objednatele dohliZzet na jakostni a mnoZstevni soulad zhotovované stavby véetné
souladu tvarového, materidlového a technologického feseni s projektovou dokumentaci,
kontrolovat provadéni veskerych cinnosti souvisejicich s plnénim stavby, svym podpisem
potvrzovat objem a kvalitu provedenych Cinnosti ve stavebnim deniku a v soupisu provedenych
praci za kalendarni mésic, ktery nasledné slouzi jako podklad pro vystaveni dafiového dokladu
(faktury).

TDS je opravnén pozZadovat odstranéni a ndhradu materiadld a praci, které nejsou v souladu s
projektovou dokumentaci a se smlouvou, poptipadé je oprdvnén dat zhotoviteli za objednatele
pokyn k zastaveni takovych praci a dodavek.

TDS je dale oprdvnén:
a) predbéiné projednavat ndvrhy zmén stavby;

b) upozornit zhotovitele na nesoulad provadénych stavebnich praci s platnymi normami
nebo jinymi predpisy;

c) pozastavit provadénistavebnich praciz divod( zavazného porusovani platnych norem
a predpisll ze strany zhotovitele.

V.  Terminy plnéni

Zhotovitel je povinen zahajit prace na dile a fadné v nich pokracovat nejpozdéji do 15 pracovnich
dnli od podpisu smlouvy. Objednatel vyzve zhotovitele k prevzeti stavenisté nejpozdéji pét
pracovnich dni pfed planovanym terminem predani stavenisté.

Zhotovitel je povinen dokoncit veskeré prace ¢i dodavky na dile (provést dilo) nejpozdéji do 180
pracovnich dnli ode dne predani stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje zahdjit prace na stavbé a fadné v nich pokracovat nejpozdéji do 10
pracovnich dnll ode dne predani a prevzeti stavenisté.

Pokud zhotovitel prace na stavbé nezahdji ani ve Ih(té 15 pracovnich dnli ode dne, kdy mél tyto
prace zahdjit podle predchoziho odstavce, bude tato skutecnost povaZovana za podstatné
poruseni smlouvy ze strany zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje provadét prace v souladu s Harmonogramem realizace stavby (ddle jen
,Harmonogram®). Ndvrh Harmonogramu predloZil zhotovitel objednateli ke schvaleni pred
uzavienim smlouvy. Objednatel a TDS se k nému nejpozdéji do 3 pracovnich dnli od nabyti
ucinnosti smlouvy vyjadfi. Odsouhlaseny Harmonogram preda zhotovitel objednateli a TDS pfi
predani a prevzeti prostoru stavenisté stavby.

Harmonogram zacina terminem predani a pfevzeti prostoru stavenisté a konc¢i terminem predani
a prevzeti stavby jako soucasti pInéni pfedmétu smlouvy.

Dospéje-li v pribéhu provadéni stavby objednatel nebo TDS k zavéru, Ze skutecny postup praci na
stavbé neodpovida schvdlenému Harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby pfedloZil ndvrh
aktualizovaného Harmonogramu, zajistujici dokonceni stavby v dohodnutych terminech.
Zhotovitel je povinen takové vyzvé neprodlené vyhovét.

Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na Zadost objednatele nebo TDS predlozZit popis
technologickych postupll a technickych metod, kterych hodla uzit pti provadéni stavby, a to vidy
pred zahajenim pfislusnych praci na stavbé, ke kterym se pozadovany technologicky postup
vztahuje. Technologicky postup musi byt predloZzen v takové formé a podrobnostech, kterou si
objednatel nebo TDS vyslovné vy7ada, a to bez vlivu na zménu terminu a ceny stavby.

Stavba se povazuje za dokoncenou Uplnym splnénim vSech praci, ¢innosti a dodavek nezbytnych
ke zhotoveni stavby zpUsobilé k bezpe¢nému uZivani.

Zhotovitel je opravnén dokoncit prace na stavbé i pred sjednanym terminem dokonceni stavby.
Zhotovitel dle ujednani této smlouvy pisemné oznami objednateli, Ze stavba je dokoncena.
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Objednatel je na zakladé pisemného ozndmeni zhotovitele povinen zahdjit a vést tizeni a dfive
fadné dokoncenou stavbu prevzit.

Prodleni zhotovitele oproti terminim stanovenym v odst. 2 del$i nez 15 dnd se povaZuje
za podstatné poruseni smlouvy.

VI. Cena
Cena za dilo dle této smlouvy se sjedndva na ¢astku 1.922.311,61,- K¢ bez DPH.

Ke sjednané cené bez DPH bude pfipoctena DPH v procentni sazbé odpovidajici zdkonné Upravé
ucinné k datu uskutecnéného zdanitelného plnéni.

Sjednanad cena za poskytnuti celého plnéni zhotovitelem obsahuje veskeré ndklady zhotovitele na
prace a dodavky nezbytné k fadnému a véasnému zhotoveni stavby dle této smlouvy a pfiméreny
zisk.

Sjednanad cena za poskytnuti celého plnéni zhotovitelem obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé
vyvojem cen, a to az do terminu dokondéeni a predani a prevzeti stavby sjednaného ve smlouvé.

Sjednand cena za poskytnuti celého plnéni zhotovitelem muzZe byt zménéna pouze dohodou
smluvnich stran za nize uvedenych podminek.

Zmeéna sjednané ceny je moznd pouze:

a) pokud se objednatel se zhotovitelem za dale sjednanych podminek dohodnou na provedeni
i jinych praci nebo dodavek nez téch, které byly pfedmétem Pasportu oken a dvefi zamek
Mikulov nebo na vylouceni nékterych praci nebo doddvek z predmétu plnéni;

b) pokud se objednatel se zhotovitelem dohodnou na jiné kvalité nebo druhu dodavek spojenych
s realizaci stavby dle této smlouvy nezZ té, kterd byla uréena Pasportem oken a dvefi zamku
Mikulov nebo Vykazem vymér.

Objednatel se zavazuje, Ze se k oznameni zhotovitele o potfebé dodatecnych stavebnich praci
vyjadfi nejpozdéji do 10 dnl ode dne predloZeni ozndmeni zhotovitele.

V pripadé sporu o opravnénosti pozadavku na potifebu dodatecnych stavebnich praci nebo
o rozsah snizeni sjednanych cen, pfipadné v pfipadé sporu o vznik ndroku na sniZeni sjednanych
cen pozada objednatel o posudek soudniho znalce z oboru ekonomika staveb. Pfislusny soudni
znalec bude vybran losem za Ucasti zastupcd obou smluvnich stran ze seznamu soudnich znalct
v oboru ekonomika staveb vedeného u Krajského soudu v Brné. Pokud jde o opravnénost
pozadavku na potifebu provedeni dodatecnych stavebnich praci a na sniZeni sjednanych cen,
pfipadné o spor o vznik naroku na sniZeni sjednanych cen, zavazuji se obé smluvni strany zavéry
takto ustaveného znalce akceptovat. Naklady na uhradu vydaji spojenych s posudkem vybraného
soudniho znalce nese kazda smluvni strana ve vysi 50 %.

VIl.  Platebni podminky

Cena za stavbu bude hrazena v mésicnich splatkach v pribéhu celé doby zhotovovani stavby na
zakladé mésicnich faktur —danovych dokladd. Mésicni fakturou Ize vyuctovat skutecné zhotovenou
¢ast stavby v prisluSném meésici. Soucasti faktury — dafiového dokladu bude soupis provedenych
praci v prislusném meésici. Soupis provedenych praci musi byt ocenény podle jednotkovych cen
vyplyvajicich z ocenéného Polozkového rozpoctu stavby, ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy. Soupis
provedenych praci musi byt odsouhlasen a potvrzen TDS a objednatelem (zastupcem objednatele).

Zhotovitel predklada soupis provedenych praci pred vystavenim prislusné faktury TDS
a objednateli (zastupci objednatele) k odsouhlaseni ve tfech vyhotovenich, a to vidy nejpozdéji do



3. pracovniho dne meésice ndasledujiciho po mésici, za néjz se soupis vystavuje. Objednatel
neposkytuje zhotoviteli Zadné zalohy.

V soupisu provedenych praci bude uvedeno:

a) pocet mérnych jednotek praci a dodavek realizovanych ke zhotoveni stavby dle této smlouvy
zhotovitelem v mésici, k jehoZz vyuctovani bude soupis provedenych praci slouZit jako
podklad;

b) pocet mérnych jednotek provedenych od zahdjeni praci na stavbé do konce posledniho
predchazejiciho fakturovaného obdobi;

c) pocet mérnych jednotek, které zbyva realizovat k dokonceni praci na stavbé;

d) celkova cena stavby, od které budou odecteny veskeré fakturované ¢astky s uvedenim cisla
faktur uplatnéné ke dni vystaveni dané faktury;

e) castky v soupisu provedenych praci musi Ciselné korespondovat s ocenénym Polozkovym
rozpoctem stavby;

f)  otisk razitka a podpis opravnéné osoby zhotovitele.

TDS je povinen se k tomuto soupisu provedenych praci vyjadrit nejpozdéji do 3 pracovnich dnd ode
dne jeho obdrZeni. TDS mUze za objednatele uplatnit pfipadné namitky k mnozstvi provedenych
praci, druhu provedenych praci, kvalité provedenych praci a formalnim nalezitostem soupisu.
Odsouhlaseny soupis provedenych praci opatii TDS svym podpisem a otiskem razitka. Nadsledné je
zhotovitel opravnén vystavit mésicni fakturu.

Meésicéni fakturu s odsouhlasenym soupisem provedenych praci zhotovitel doruci objednateli ve
dvou vyhotovenich.

Na pravidelnych mésicnich fakturach realizovanych na zakladé mésicni fakturace se objednatel
zavazuje uhradit zhotoviteli ¢astku odpovidajici maximalné 90 % hodnoty siednané ceny. Zbyvajici
Cast sjednané ceny bude objednatelem uhrazena nazdkladé konecné faktury vystavené
zhotovitelem po predani a prevzeti plnéni predmétu smlouvy objednateli podle pravidel
sjednanych v této smlouvé.

Prekroci-li celkova ¢astka mésicnich plateb Gctovand zhotovitelem hodnotu 90 % ze sjednané ceny
stavby, je objednatel opravnén odepfit poskytnuti dalsi platby za provadéni praci ke zhotoveni
stavby. V pfipadé, Ze ¢ast hodnoty vystavené faktury bude jesté pod hranici vySe sjednaného
limitu, je objednatel povinen uhradit pouze tuto ¢ast sjednané ceny za zhotoveni stavby, zbytek
hodnoty této faktury nebude objednatelem uhrazen.

Objednatel prohlasuje, Ze plnéni pfijata na zdkladé této smlouvy pouZije vyluéné pro ucely, které
nejsou predmétem dané z pfidané hodnoty. Vzhledem ktomu, Ze objednatel neni u plnéni
prijatych na zdkladé této smlouvy v postaveni osoby povinné k dani (§ 5 odst. 3 zakona ¢. 235/2004
Sb., o dani zpfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpis), neuplatni se v navaznosti
na ,Informace Generdlniho finan¢niho feditelstvi a Ministerstva financi k rezimu preneseni dariové
povinnosti na DPH ve stavebnictvi - § 92e zdkona o DPH” uvefejnénou dne 9. 11. 2011 na strankach
Ministerstva financi pfi fakturaci reZim pfeneseni dafilové povinnosti podle § 92e.

Zhotovitel prohlasuje, Ze:

- nema v umyslu nezaplatit dan z pridané hodnoty u zdanitelného plnéni podle této smlouvy
(dale jen ,dan“),

- mu nejsou znamy skutecnosti nasvédcujici tomu, Ze se dostane do postaveni, kdy nem(ze dan
zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postaveni nenachazi,

- nezkrati dan nebo nevylaka dafiovou vyhodu.
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Objednatel je povinen uhradit faktury vystavené zhotovitelem pfi realizaci stavby dle této smlouvy
a podle podminek v této smlouvé sjednanych nejpozdéji do 30 dnl ode dne nasledujiciho po dni
doruceni faktury.

Objednatel neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dnd ode dne nasledujiciho po dni doruceni
faktury, ale tato uhrada bude provedena po terminu, ktery je na prijaté faktufe uveden jako datum
splatnosti.

Za doruceni faktury se povazuje den predani faktury do postovni evidence objednatele.

Prodleni objednatele s Uhradou dluzné ¢astky delsi jak 90 dnll se povaZuje za podstatné poruseni
smlouvy.

Objednatel mize uhradit fakturu pred Ihtou splatnosti.

Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zdkonu ¢. 563/1991 Sb., o Uetnictvi, ve
znéni pozdéjsich predpist_a zdkonu €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpist a musi obsahovat zejména tyto naleZitosti:

- oznaceni uéetniho dokladu a jeho poradové Cislo,

- identifika¢ni Udaje objednatele véetné DIC,

- identifika¢ni udaje zhotovitele véetné DIC,

- popis obsahu ucéetniho dokladu,

- datum vystaveni,

- datum uskutecnéni zdanitelného plnéni, pficemz dnem uskutec¢néni zdanitelného plnéni
se rozumi posledni den kalendarniho mésice, za ktery je faktura vystavena,

- vySi ceny bez dané celkem,

- sazbu dang,

- vysi dané celkem zaokrouhlenou dle pfislusnych predpis(,

- cenu celkem véetné danég,

- podpis odpovédné osoby zhotovitele,

- nazev stavby,

- nazev a Cislo stavebniho objektu, resp. provozniho souboru,

- kod a nazev rozpoctové polozky projektu,

- pfilohu—Soupis provedenych praci ocenény podle dohodnutého zplsobu a odsouhlaseny

TDS.

Objednatel je opravnén pred uplynutim lhlty splatnosti vratit fakturu, pokud neobsahuje
poZzadované naleZitosti nebo obsahuje nespravné cenové Udaje. Uvedené se vztahuje i na
nespravné cenové, mnozstevni nebo kvalitativni Udaje v soupisu provedenych praci
odsouhlaseném TDS. Opravnénym vracenim danového dokladu — faktury, prestava bézet pavodni
IhGta splatnosti. Opravena nebo prepracovana faktura bude opatfena novou lhidtou splatnosti ne
kratSi nez 15 dn0. V pfipadé vraceni faktury v souladu s opravnénim objednatele podle tohoto
odstavce neni objednatel v prodleni.

PenéZity zavazek (dluh) objednatele se povaZuje za splnény v den, kdy je dluzna ¢astka odepsana
z bankovniho uctu objednatele. Jestlize dojde z dlivodl na strané banky k prodleni s proveditelnou
platbou faktury, neni objednatel po tuto dobu v prodleni se zaplacenim pfislusné ¢astky.

VIII. Stavenisté

Prostory stavenisté se objednatel zavazuje predat zhotoviteli v terminech stanovenych
v €l. V smlouvy.

O predani a prevzeti prostoru stavenisté vyhotovi zhotovitel pisemny protokol, ktery obé strany
podepisi. Pfedanim stavenisté prechazi na zhotovitele nebezpecdi vzniku skody na stavenisti a jeho
zafizeni.
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Neni-li feCeno vtéto smlouvé jinak, oznacuji se pojmem ,stavenisté” vSechny ¢dsti prostoru
stavenisté v pribéhu provadéni stavby.

Zhotovitel je povinen v souladu s podminkami dodavatel( zabezpedit samostatna méfici mista na
Uhradu jim spotfebovanych energii a tyto energie uhradit objednateli nebo dodavateldim energii.

Zpusob zabezpeceni stavenisté je zhotovitel povinen predem projednat s objednatelem
a zohlednit jeho poZadavky a pfipominky.

Zhotovitel neni oprdvnén, pokud se strany nedohodnou jinak, vyuZivat stavenisté k ubytovani nebo
nocovani osob.

Zhotovitel je vylu¢né zodpovédny za bezpecnost prace pfi provadéni stavby podle zakona
¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist a natizeni vlady €. 591/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpis Déle je zhotovitel zodpovédny za to, Ze pravidla, regulace a pracovni metody ¢i postupy
pozadované prislusnymi predpisy budou dodrzovany.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veskera bezpecnostni a hygienicka opatreni véetné
dodrZovani pravidel pozarni ochrany stavenisté i provadéné stavby, a to v rozsahu a zplUsobem
stanovenym pfislusnymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel je povinen provést pro vSechny své zaméstnance pracujici na stavbé vstupni Skoleni o
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané. Zhotovitel je rovnéz povinen pribéziné
znalosti svych zaméstnancl o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané
obnovovat a kontrolovat.

Zhotovitel je povinen zabezpecit provedeni vstupniho Skoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci a o pozarni ochrané i u svych poddodavatell podilejicich se na provadéni stavebnich praci
k realizaci predmétu plnéni dle této smlouvy.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se zdrZuji na
stavenis$ti a je povinen zabezpelit jejich wvybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami
a ochrannymi pomuckami na ochranu osob pred riziky vyplyvajicimi z provozu.

Dojde-li k jakémukoliv Urazu pti provadéni stavby nebo pfi ¢innostech souvisejicich s provadénim
stavby, je zhotovitel povinen zabezpedlit vySetfeni Urazu a sepsdni prislusného zaznamu.
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou soucinnost.

Zhotovitel je povinen provadét v priibéhu provadéni stavby vlastni dozor a soustavnou kontrolu
nad bezpecnosti prace a pozarni ochranou na stavenisti.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadd vzniklych z jeho Cinnosti pfi plnéni
smlouvy a vést evidenci o zpUsobu jejich zneskodnovani. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpedit,
aby odpad vznikly z jeho ¢innosti pfi provadéni stavby nebo stavebni materidl nebyl v rozporu
s pravnimi predpisy umistovan mimo stavenisté.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté nejpozdéji do 3 dnl od
provedeni dila.
IX.  Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne preddni a prevzeti stavenisté stavebni denik v souladu
s ustanovenim § 157 zédkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), ve znéni provadécich predpisll, a jeho provadécim pravnim predpisem, tj. vyhlaskou ¢.
499/2006 Sh., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a alespon ve dvou kopiich. Originaly zapisu je
zhotovitel povinen predat objednateli po dokonceni stavby. Nejméné 1x mésicné, pokud se strany
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nedohodnou jinak, obdrZi jednu kopii osoba vykonavajici funkci TDS adruhou kopii obdrzi
zhotovitel.

V ptipadé neocekdvanych udalosti nebo okolnosti, které maji zvlastni vyznam pro dalsi postup
stavby, pofizuje zhotovitel i pfislusSnou fotodokumentaci, kterd se stane soucasti stavebniho
deniku.

TDS je povinen vyjadiovat se k zapisiim ve stavebnim deniku ucinénych zhotovitelem nejpozdé;ji
do dvou pracovnich dnli ode dne provedeni zapisu. Svoje pfipominky uvede TDS do stavebniho
deniku pisemné. V pfipadé souhlasu se zdpisem uzavie predmétny den svym podpisem.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zdpisem, ktery ucinil do stavebniho deniku TDS, musi k tomuto zapisu
pripojit svoje stanovisko nejpozdéji do dvou pracovnich dnli ode dne, kdy byl tento zapis
do stavebniho deniku proveden, jinak se ma za to, Zze s obsahem tohoto zdpisu souhlasi.

Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7.00 do 17.00 hod. pfistupny opravnénym osobdam
objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZzuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro jednani o
pfipadnych dodatcich a zméndach této smlouvy.
X. Provadéni stavby

Zhotovitel se zavazuje provést stavbu dle této smlouvy v souladu s aktudlnimi prdvnimi
a technickymi normami platnymi na Gzemi Ceské republiky v dobé& provadéni stavby dle této
smlouvy, zejména normami CSN.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpisl, zejména zakona ¢. 262/2006
Sh., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist (se zvlastnim zfetelem na regulaci odménovani,
pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zakona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve
znéni pozdéjsich predpist (se zvlastnim zietelem na regulaci zaméstnavani cizinct), a to vici viem
osobam, které se na plnéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace na predmétu plnéni
provadény bezprostiedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Véci, které jsou potrebné k provedeni stavby je povinen opatfit zhotovitel, pokud v této smlouvé
neni vyslovné uvedeno, Ze je opatfi objednatel.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi provadéni stavby nepoutzije materidly, o kterych je v dobé jejich uziti
zndmo, Ze jejich uZiti je v rozporu s pravnimi a technickymi normami nebo obecné znamymi
poznatky v oblasti vliv(l stavebnich material( na lidsky organismus. Pokud tak zhotovitel ucini, je
povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamZité ndpravu a veskeré ndklady s tim
spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci stavby nepouZije materialy,
které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich pouZiti nezbytnd podle pfislusnych
predpist.

Zhotovitel se zavazuje dodrZet pfi provadéni stavby veskeré podminky a pfipominky vyplyvajici
z ohlaseni stavby. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli Skoda, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli tuto Skodu v plném rozsahu.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatelé spliujici
prislusnou kvalifikaci k provadéni téchto praci. Doklad o kvalifikaci téchto pracovniki je zhotovitel
na pozadani objednatele povinen doloZit.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplsobeni skody objednateli nebo tfetim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zédkona, technickych nebo
jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu
odstranit Skodlivé nasledky svého protipravniho jednani uvedenim v predesly stav, a neni-li to
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mozné, tak je povinen vzniklou Skodu nahradit v penézich. Veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za Skodu zplsobenou Cinnosti téch, ktefi pro néj stavbu provadéji. Zhotovitel
odpovida za skodu zpUsobenou okolnostmi, které maji plivod v povaze stroj(, pristroji nebo jinych
véci, které zhotovitel pouZil nebo hodlal pouzit pfi provadéni stavby. Uvedené se tyka i Skod na
dilech umélecké a historické hodnoty. Veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel.

Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim ¢asti stavby treti osobu (poddodavatele). V tomto
pfipadé vsak zhotovitel odpovida za Cinnost poddodavatele tak, jako by predmétnou ¢ast stavby
provadél sam.

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni praci ke zhotoveni stavby organizuje TDS pravidelné
kontrolni dny v terminech nezbytnych pro radné provadéni kontroly dle aktudlni potfeby.

Kontrolnich dni se Ucastni zastupci objednatele, TDS, zastupci zhotovitele a dalsi objednatelem
prizvané osoby.

Vedenim kontrolnich dn( je za objednatele povérena osoba vykonavajici funkci TDS.

Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci, kontrola
¢asového a finan¢niho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty TDS a stanoveni pfipadnych
napravnych opatreni a ukold.

TDS pofizuje z kontrolniho dne zapis o jednani, ktery pisemné preda v kopii vSem osobdam
zucastnénym na kontrolnim dni.

Xl.  Predani a pfevzeti stavby

Pfedani a prevzeti stavby probiha jako Fizeni. Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit objednateli
(mailem na adresu TDS), Ze stavba je dokoncena nejpozdéji 5 kalendarnich dnll pfed sjednanym
terminem dokonceni stavby.

PInéni pfedmétu smlouvy se povaZuje za predané a prevzaté, pokud objednatel po vyklizeni
stavenisté prevezme od zhotovitele dokonéenou stavbu bez vad a nedodélkd vyjma vad, které
samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani
jeji uzivani podstatnym zplsobem neomezuji.

Mistem predani a prevzeti predmétu plnéni smlouvy je misto provadéni zhotoveni stavby.

Objednatel je opravnén pfizvat k predani a prevzeti pfedmétu plnéni smlouvy i jiné osoby, jejichz
Ucast poklada za nezbytnou.

V prabéhu predavaciho fizeni bude TDS poftizovat prabézny zapis s identifikaci vad a nedodélk,
pokud budou v pribéhu preddvaciho fizeni shledany. V zapise budou uvedeny terminy pro
odstranéni téchto vad a nedodélkd.

Kontrola odstranéni vad a nedodélkll bude provedena dle sjednanych termin( a vysledek TDS
zaznamena do zapisu. V pfipadé, Ze nebudou veskeré vady a nedodélky vyjma vad, které samy
0 sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji
uzivani podstatnym zplsobem neomezuji, odstranény, bude opakovan postup dle predchoziho a
tohoto odstavce do doby, neZ k jejich odstranéni dojde. Zapis bude pouZit jako podklad pro
zpracovani protokolu o predani a ptevzeti predmétu plnéni smlouvy.

Po odstranéni veskerych vad a nedodélk( zjisténych v rdmci pfedavaciho fizeni a zaznamenanych
TDS v zapise vyjma vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani stavby
funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplsobem neomezuji, vyklidi zhotovitel
stavenisté. Nasledné provede objednatel zavérecnou kontrolu vyklizeni stavenisté, a pokud je
stavenisté Uplné vyklizeno, podepiSi osoby opravnéné jednat za nebo jménem objednatele
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10.

a zhotovitele bez zbyteénych odklad(l protokol o predani a prevzeti predmétu plinéni smlouvy
vyhotoveny objednatelem. Podpisem protokolu o predani a prevzeti predmétu plnéni smlouvy je
predavaci fizeni ukonceno a plnéni predmétu smlouvy je mezi zhotovitelem a objednatelem
predano a prevzato.

Protokol o predani a prevzeti predmétu plnéni musi obsahovat:

- Udaje o zhotoviteli, poddodavatelich zhotovitele a objednateli

- popis pfedmétu plnéni smlouvy, kterd je predmétem predani a prevzeti
- seznam predavanych doklad(l a dokumentace

- soupis naklad( na stavbu

- prohlaseni objednatele, zda stavbu prejima

- termin, od kterého pocind bézet zaruc¢ni Ih(ta stavby.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit v pribéhu predavaciho fizeni objednateli ke zpracovani
protokolu o predani a prevzeti predmétu plnéni smlouvy zejména tyto doklady:

- certifikaty, zarucni listy, ndvody k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce,

- stavebni denik,

- doklady o likvidaci odpadd,

- fotodokumentaci.
NedoloZi-li zhotovitel poZzadované doklady, nepovaZuje se plnéni pfedmétu smlouvy za dokoncéené
a zpusobilé k predani.

Xll.  Zaruka za jakost, prava a povinnosti z vadného plnéni

Zhotovitel poskytuje na stavbu zaruku, Ze vSechny jeji ¢asti dle této smlouvy budou po celou dobu
trvani zarucni doby bez vad, budou mit vlastnosti predpoklddané projektovou dokumentaci
a Soupisem a budou zpUsobilé k Fadnému uZivani k Gcelu vyplyvajicimu z charakteru stavby dle
této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady stavby zjisténé v zarucni dobé.
Délka zarucéni doby se sjednava v délce trvani 24 mésicu.

Zhotovitel neodpovida za vady stavby, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci pfedanych
mu k zpracovani objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfivynaloZeni odborné péce
nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a objednatel na jejich
poufziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpUsobené dodrzenim nevhodnych pokynt
danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokyn(i pisemné upozornil
a objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni
odborné péce nemohl zjistit.

Zhotovitel neodpovidd za vady stavby, které byly zpUsobeny objednatelem v disledku
nevhodného uzivani stavby, nebo v disledku vyssi moci.

Zaruéni doby pocinaji bézet dnem predani a prevzeti dila.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele do 30 dnl po jejich zjisténi.
Oznameni (reklamaci) odesle na adresu zhotovitele uvedenou v oddile Smluvni strany, resp. na
adresu sidla zhotovitele uvedenou aktudlné ve verejné dostupné evidenci, do které je zhotovitel
na zadkladé obecné zdvazného pravniho predpisu zapsan nebo na jinou zndmou adresu. Za
pisemnou reklamaci se povaZuje téZ odeslani oznameni elektronickou postou na e-mailovou
adresu zhotovitele ur¢enou zhotovitelem pro prijem elektronické posty. V pripadé havarijnich vad
postacuje pouze Ustni ozndmeni objednatele o vyskytu takovéto vady na tel. Cislo zhotovitele.
Zhotovitel je povinen pro tyto ucely objednateli po celou dobu zarucni Ihdty aktualizovat
pfislusnou e-mailovou adresu a nepfretrzité funkéni telefonni Cislo. V reklamaci musi byt vady
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popsany nebo uvedeno, jak se vady projevuji. Objednatel v reklamaci uvede, jakym zplsobem
pozaduje sjednat napravu.

8. Objednatel je opravnén pozadovat zejména:

a) bezplatné odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (u vad materiald, zafizeni apod.);

b

~—

bezplatné odstranéni vady opravou, je-li vada opraviteln3;

c) poskytnuti pfimérené slevy ze sjednané ceny stavby dle této smlouvy, pokud je vada
odstranitelna pouze pfi omezeni uzivani stavby k jejimu tcelu nebo pokud se jedna o vadu
neodstranitelnou, ktera vsak nebrdni a neomezuje uzivani stavby k jejimu tcelu.

9. ZpUsob vyrizeni reklamace je objednateli dan na vybér stim, Ze uvedené zplsoby je mozné
vzdjemné kombinovat.

10. Za havarii je objednatel opravnén oznacit takovou vadu, ktera svymi nasledky brani uzivani stavby
k Ucelu vyplyvajicimu z charakteru stavby, nebo dochazi-li v disledku této vady k omezeni bézného
provozu.

11. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povazuje za vcas uplatnénou.

12. Reklamace se povazuje za dorucenou zhotoviteli v okamziku, kdy se pisemny uUkon objednatele
obsahuijici reklamaci dostane do dispozice zhotovitele. V pfipadé ukonu ¢inénych postou se ma za
to, Ze pisemny ukon objednatele obsahuijici reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnl
ode dne, kdy objednatel predal listovni zasilku s timto Ukonem drziteli postovni licence k prepravé.
V pfipadé ukonl cinénych elektronickou postou se ma za to, Ze pisemny Ukon objednatele
obsahujici reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele v den odeslani takového pisemného Ukonu
z adresy elektronické posty objednatele na adresu elektronické posty zhotovitele.

13. Pokud objednatel poZaduje vreklamaci odstranéni vady, je zhotovitel povinen neprodleng,
nejpozdéji do 3 dnd, po obdrzeni reklamace objednatele zahdjit prace k odstranéni reklamované
vady. Veskeré naklady vzniklé pfi odstrafiovani vady a nutné pro odstranéni vady nese zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen v pfimérené lh(té odstranit vady a nedodélky, i kdyz tvrdi, Ze za uvedené
vady a nedodélky neodpovida, pficemz naklady na jejich odstranéni nese az do rozhodnuti sporu
soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v pfipadé pro ného negativniho rozhodnuti sporu
uhradit zhotoviteli veskeré ucelné vynalozené naklady vzniklé z tohoto titulu.

15. Zhotovitel musi vZdy pisemné sdélit v jakém terminu vadu(y) odstrani.

16. Nezahaji-li zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ani do 7 dnli po obdrZeni reklamace
objednatele, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odborné zpUsobilou
pravnickou nebo fyzickou osobu. Zaruka na dilo tim zGstava v plném rozsahu nedotcena. Veskeré
naklady objednatele souvisejici s odstranénim vady uhradi zhotovitel do 14 dnl ode dne, kdy
obdrzel pisemnou vyzvu objednatele k uhrazeni téchto nakladd. Uhrazenim nakladl na odstranéni
vad jinou odborné zpUsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo objednatele
pozadovat na zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle této smlouvy a nahradu skody zpUsobené
vadou.

17. lestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jednda o havdrii, je zhotovitel povinen zahdjit
prace na odstraniovani havarijni vady nejpozdéji do 4 hodin po obdrzeni reklamace (oznameni),
nebude-li v konkrétnim pripadé dohodou smluvnich stran sjednano jinak. Tato dohoda musi byt
uzaviena pisemné, pficemz pro tyto potreby se za uzavieni pisemné dohody povazuje situace, kdy
se setkaji projevy vile smluvnich stran ucinéné elektronicky.

18. Nezahdji-li zhotovitel prace k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném terminu po
obdrZeni reklamace (oznameni) objednatele, je objednatel opravnén povéfit odstranénim
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

havarijni vady jinou odborné zpUsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Zaruka na dilo tim
zUstava v plném rozsahu nedotéena. Veskeré naklady objednatele na a souvisejici s odstranénim
vady uhradi zhotovitel do 14 dn( ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu objednatele k uhrazeni
téchto nakladl. Uhrazenim nakladd na odstranéni vad jinou odborné zpUsobilou osobou podle
tohoto odstavce neni dotéeno pravo objednatele poZzadovat na zhotoviteli zaplaceni smluvni
pokuty dle této smlouvy a ndhradu skody zplsobené vadou.

Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele pristup do mist, do kterych je nezbytny
pfistup k odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni zhotovitel v prodleni s terminem zahajeni praci
na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé& smluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované
vady, plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 14 dnl ode dne uplatnéni
reklamace objednatelem.

Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych objednatelem jako havarie sjednaji obé
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havarie) plati, Ze havarie musi byt odstranéna
nejpozdéji do 24 hodin od okamziku uplatnéni reklamace (oznameni) objednatelem.

Nedokonci-li zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim reklamované vady jinou odborné zpUlsobilou pravnickou nebo
fyzickou osobu. Zaruka na dilo tim zlstavd v plném rozsahu nedotéena. Veskeré naklady
objednatele na a souvisejici s odstranénim vady uhradi zhotovitel do 14 dn{ ode dne, kdy obdrzel
pisemnou vyzvu objednatele k uhrazeni téchto nakladd. Uhrazenim nakladd na odstranéni vad
jinou odborné zplsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo objednatele
pozadovat na zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle této smlouvy a ndhradu skody zpUsobené
vadou.

O odstranéni reklamované vady sepiSe zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdi prevzeti
dokoncenych praci na odstranéni vady a odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmita
opravu prevzit.

V pfipadé, Ze v reklamaci objednatel uplatni poZadavek na poskytnuti pfiméfené slevy ze sjednané
ceny stavby, bude tato sleva poskytnuta tak, Ze zhotovitel poukaZe pfislusnou ¢astku odpovidajici
poskytované slevé na Ucet objednatele, a to nejpozdéji do 14 dnli ode dne, kdy zhotovitel obdrzi
pisemné oznameni objednatele o reklamaci. VySe slevy ze sjednané ceny stavby bude urcena
objednatelem jako ¢astka odpovidajici Ujmé, kterd vznikne omezenim mozZnosti uZivani stavby
k jejimu ucelu nebo snizenim odhadni ceny nemovitosti zhotovené zhotovitelem jako stavba dle
této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadni cené, kterou by tato nemovitost méla jako
bezvadna.

XIl. Sankce

Pokud zhotovitel porusi nékterou z povinnosti, které jsou mu uloZeny v ¢l. lll. odst. 6 a odst. 8-12
a v cl. X. odst. 2, 6 a 7 ma objednatel vici zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
0,01 % z celkové sjednané ceny vcetné DPH za kazdy pfipad poruseni a zhotovitel se zavazuje takto
pozadovanou smluvni pokutu objednateli zaplatit.

NeprokaZe-li zhotovitel na vyzvu objednatele, Ze v souladu s touto smlouvou zahajil prace na
stavbé a radné v nich pokracuje, ma objednatel v(ci zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty
ve vysi 0,1 % z celkové sjednané ceny véetné DPH za kaZdy i zapocaty den prodleni se splnénim
této povinnosti a zhotovitel se zavazuje takto poZzadovanou smluvni pokutu objednateli zaplatit.
Tato smluvni pokuta nema vliv na pfipadnou vysi ndhrady skody, ktera by porusenim povinnosti
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zhotovitele fadné a vcas zahdjit prace na stavbé dle této smlouvy a fadné v nich pokracovat vznikla
objednateli.

Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminim dokonéeni a pfedani stavby sjednanych podle ¢l.
V. této smlouvy, ma objednatel vici zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 %
z celkové sjednané ceny vcéetné DPH za kaZzdy izapocdaty den. Zhotovitel se zavazuje takto
pozadovanou smluvni pokutu objednateli zaplatit. Tato smluvni pokuta nema vliv na pfipadnou
vySi nahrady sSkody, ktera by porusenim povinnosti zhotovitele radné a véas dokondit prace na
stavbé dle této smlouvy vznikla objednateli.

Bude-li zhotovitel v prodleni se zahajenim praci na odstranéni vad reklamovanych objednatelem
proti terminu sjednanému v této smlouvé, je objednatel opravnén pozadovat na zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zapocaty den (v pripadé havarijni vady za
kazdou zapocatou hodinu) prodleni se zahajenim praci k odstranéni reklamované vady a zhotovitel
je povinen tuto smluvni pokutu objednateli zaplatit. Objednatel je oprdvnén pozadovat na
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty podle tohoto odstavce jen za tu dobu trvani prodleni
zhotovitele se splnénim jeho zdvazku, nez objednatel odstranénim reklamované vady povéfi jinou
odborné zplsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu.

Bude-li zhotovitel v prodleni s odstranénim vad reklamovanych objednatelem proti terminiim
sjednanym v €l. XIl. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
2.000,- K¢ této smlouvy za kazdy jednotlivy pfipad uvedeného prodleni zhotovitele a za kazdy
zapocaty den prodleni (v pfipadé havarijni vady za kazdou zapocatou hodinu). Tato smluvni pokuta
je sankci za nesplnéni povinnosti zhotovitele z této smlouvy.

Pokud zhotovitel porusi své povinnosti dané zdkonem ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisl, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy pfipad poruseni.

Pokud bude objednatel v prodleni s Ghradou faktury proti sjednanému terminu, je povinen zaplatit
zhotoviteli Urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni. V této
vysi se sjedndva Urok z prodleni pro dobu od 1. do 30. dne trvani prodleni.

V pfipadé, Ze prodleni objednatele s Ghradou dluzné ¢astky presahne vice jak 30 dnd, je objednatel
povinen za kazdy zapocaty den prodleni pocinaje 31. dnem prodleni a po vSechny nasledujici dny
trvani prodleni zaplatit zhotoviteli Urok z prodleni ve vy3i 0,1 % z dluzné ¢astky.

ZpUsob vyuctovani sankci:
Neni-li v této smlouveé sjednano jinak, je postup pfi vyuctovani sankci nasledujici:

a) Opravnéna strana doruci strané povinné pisemnou vyzvu k zaplaceni sankci (smluvni
pokuty, Urokd z prodleni). Nedilnou soucasti vyzvy bude vyuctovani, ve kterém musi
byt popsan divod uplatnéni sankce vcéetné uvedeni odkazu na ustanoveni smlouvy,
které k vyuctovani sankce opravriuje a zpUsob vypoctu celkové vyse sankce.

b) Strana povinna se musi k vyuctovani sankce vyjadrit nejpozdéji do 10 dnl ode dne jeho
obdrzZeni, jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi. Vyjadienim se v tomto pfipadé
rozumi pisemné stanovisko strany povinné.

c) Nesouhlasi-li strana povinna s vyuctovanim sankce, musi do 10 dnl ode dne doruceni
vyzvy pisemné sdélit opravnéné strané dlivody, pro které vyuctovani sankce neuznava.
Nesouhlas povinné strany s vyuctovanim vsak nema vliv na splatnost sankce.

d) Sankce dle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim
jednanim ¢i opomenutim poruseno vice povinnosti z této smlouvy zajisténych sankci,
je strana opravnéna k sankci opravnéna vsechny tyto sankce uplatnit a strana povinna
je povinna se vSsem takto uplatnénym sankcim podridit.
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10.

11.
12.

4.

Neni-li touto smlouvou sjednano jinak, povinna strana je povinna uhradit vyuctované sankce
nejpozdéji do 14 dnl od dne obdrZeni pfislusného vyudétovani.

Stejna lhita se vztahuje, neni-li touto smlouvou sjednéano jinak, i na thradu uroku z prodleni.

Zaplacenim jakékoliv smluvni pokuty sjednané ve smlouvé neni dotéen narok objednatele na
nahradu skody zplsobené mu porusenim povinnosti zhotovitele, jejiz splnénf je zajisténo smluvni
pokutou.

XIV.  Vlastnictvi stavby a nebezpeci Skody na stavbé

Vlastnikem provadéné stavby jako celku, jakoZ i jeho jednotlivych soucasti je od pocatku
zhotovovani stavby objednatel. Za soucasti stavby se povazuje i veskery material uréeny
zhotovitelem ke zhotovovani stavby a jako takovy dodany na stavenisté.

Nebezpedi Skody na stavbé dle této smlouvy nese od pocdtku zhotovitel, a to az do doby fddného
predani a prevzeti stavby mezi zhotovitelem a objednatelem.

Naklady vzniklé v souvislosti s odstranénim Skody na stavbé nese zhotovitel a tyto naklady nemaji
vliv na sjednanou cenu stavby.
XV.  Odstoupeni od smlouvy

Kazda smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit ze zakonnych nebo smluvnich
dlvoda.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od této smlouvy odstoupit v pfipadé, Zze druhd smluvni
strana podstatnym zptsobem porusi povinnosti, k jejichZ plnéni se zavazala v této smlouvé a tato
smlouva poruseni prislusné smluvni povinnosti kvalifikuje jako poruseni podstatné.

Objednatel ma dale prévo od této smlouvy odstoupit v téchto vyslovné sjednanych pfipadech:

a) zhotovitel opakované, nebo jednorazové, ale zavainym zplsobem, porusi pravidla
bezpecnosti prace, protipozarni ochrany, ochrany zdravi pfi praci Ci jiné bezpecnostni
predpisy; nebo

b) zhotovitel postupuje takovym zplsobem, Ze bezprostiedné hrozi vznik Skody na majetku
objednatele; nebo

c) zhotovitel opakované porusuje technologické postupy vyplyvajici ze smlouvy, projektové
dokumentace, ¢i platnych pravnich ¢i technickych norem; nebo

d) zhotovitel opakované porusi svoji povinnost umoznit objednateli kontrolu zakryvanych
¢asti dila; nebo

e) zhotovitel se opakované dostane do prodleni s plnénim dil¢ich termin dle ¢asového
harmonogramu; nebo

f) zhotovitel se dostane do prodleni s pInénim dil¢iho terminu dle ¢asového harmonogramu
o vice nez 15 dnu; nebo

g) zhotovitel porusi svoji povinnost mit sjednano pojisténi, k némuz se dle této smlouvy
zavazal; nebo

h) bylo zahajeno insolvencni fizeni ve véci zhotovitele jako dluznika.

Je-li zifejmé jiz v prabéhu plnéni predmétu této smlouvy, Ze prdvni, technické, finanéni Ci
organizac¢ni zmény na strané zhotovitele budou mit podstatny vliv na plnéni této smlouvy, mize
objednatel od smlouvy odstoupit.
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Objednatel si vyhrazuje pravo od smlouvy odstoupit, pokud zjisti, Ze zhotovitel pfi podani nabidky
na verejnou zakazku, na zakladé které je uzaviena tato smlouva, uved| nepravdiva prohlaseni nebo
informace za Ucelem ziskat zakdzku nebo jiny majetkovy prospéch.

Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena ustanoveni tykajici se smluvnich pokut, trokd z prodleni
a ustanoveni tykajici se téch prav a povinnosti, z jejichz povahy vyplyvd, Ze maji trvat i po
odstoupeni (napf. povinnost poskytnout penézitd plnéni za plnéni poskytnuta pred ucinnosti
odstoupeni).

Ucinky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem nésledujicim po dni, ve kterém bylo pisemné
oznameni o odstoupeni od smlouvy doruéeno druhé strané.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvaijicich,
pripadné na zdkladé zdkona, nestanovi-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou
nasleduijici:

a) Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény stejnym zplsobem, jako
byla sjedndna cena za splnéni predmétu smlouvy a cena za zhotoveni stavby dle této
smlouvy.

b) Zhotovitel provede vyuctovani vsech provedenych praci v souladu s ocenénym
vykazem vymér a vystavi zavérecnou fakturu.

c) Zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti do té doby zhotovenych Ccasti stavby
a objednatel je povinen do tfi dnd od obdrZeni vyzvy zahdjit prejimaci fizeni k prevzeti
do té doby zhotovenych ¢asti stavby. Na dosud odvedené prace na zhotoveni stavby
se primérené vztahuji ujednani o zarukach z této smlouvy. V pfipadé, Ze zhotovitel
nebude schopen odpovidajicim zplsobem poskytnout zaruky za provedené prace, je
objednatel opravnén odmitnout zahdjit prejimaci fizeni k prevzeti do té doby
zhotovené ¢ésti stavby a je opravnén nafridit zhotoviteli odstranéni dosud zhotovené
Casti stavby nebo téch ¢asti stavby, na které neni zhotovitel schopen poskytnout
zaruky v souladu s touto smlouvou. Za odstranéné casti stavby neni zhotovitel
opravnén pozadovat na objednateli zaplaceni odpovidajici ¢asti sjednané ceny stavby.

XVI. Zavérecna ustanoveni

Prava a povinnosti smluvnich stran vyslovné touto smlouvou neupravené se fidi pfisluSnymi
ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichi kazdy ma platnost origindlu. Dvé
vyhotoveni smlouvy obdrZi objednatel, dvé vyhotoveni obdrZi zhotovitel.

Prilohy smlouvy:

- Priloha €. 1 je ocenény Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb (PoloZzkovy rozpocet
stavby)

Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsdna osobami opravnénymi
za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocnénymi.

Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s ¢iselnym oznacenim poradovym cislem
pfislusné zmény smlouvy.

Predlozi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu smlouvy formou pisemného dodatku
ke smlouvé, je druha smluvni strana povinna se k ndvrhu vyjadrit nejpozdéji do patnacti pracovnich
dnll ode dne nasledujiciho po doruceni navrhu dodatku ke smlouvé.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zhotovitel je oprdvnén prevést sva prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou osobu
pouze na zakladé trojstranné pisemné dohody uzaviené mezi zhotovitelem, objednatelem
a nastupcem zhotovitele. Totéz plati pro postoupeni pohleddvek. Pouze po predchozim pisemném
souhlasu objednatele je zhotovitel opravnén zapoclist své pohledavky vici pohledavkam
objednatele, ¢i pouzit pohledavky vici objednateli jako zastavu pro zajisténi svych dluhl vidi treti
osobé.

Objednatel, pfipadné jeho nastupce jsou povinni v ptipadé pievodu svych prav a povinnosti z této
smlouvy na jinou osobu o této skute¢nosti pisemné vyrozumét zhotovitele.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru objednatele se smluvni strany dohodly, Ze zhotovitel
vyslovné souhlasi se zvefejnénim smluvnich podminek obsaZzenych v této smlouvé v rozsahu a za
podminek vyplyvajicich z pfislusnych pravnich predpisd (zejména zak. ¢. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpist).

Zhotovitel je povinen zpracovat vSechny soucasti a dokumenty souvisejici s predmétem plnéni
podle této smlouvy v Ceském jazyce a vést vSechna jednani v pribéhu realizace stavby v ceském
jazyce.

Bez ohledu na jiné moznosti prokazani doruceni, které umoznuji obecné zdvazné pravni predpisy,
jakakoliv pisemnost, jejiz doruceni tato smlouva vyzaduje, pfedpokladd anebo umoziuje, bude
povazovdana za fadné dorucenou, byla-li doru¢ena smluvni strané na adresu uvedenou v zadhlavi
této smlouvy, nebo na jinou adresu, kterou smluvni strana pisemné oznami druhé smluvni strang,
nebo do jeji datové schranky. Pisemnosti zasilané doporucenou postou s dorucéenkou budou
povazovany za radné dorucené jejich skuteénym dorucenim, v kazdém pripadé vsak nejpozdéji
tfetim dnem od ozndmeni o jejich uloZeni na posté, resp., pokud se pisemnost vrati jako
nedorucitelnd, sedmym dnem od jejiho podani na posté.

Ucinky odstoupeni od smlouvy nastdvaji dnem nésledujicim po dni, ve kterém bylo pisemné
oznameni o odstoupeni od smlouvy doruéeno druhé strané.

Tuto smlouvu Ize taktéz ukoncit dohodou smluvnich stran. Dohoda musi byt pisemn3, jinak je
neplatna.

V pripadé plurality osob na strané zhotovitele se tyto osoby zavazuji, Ze budou vici objednateli a
tretim osobdm z jakychkoliv pravnich vztahl vzniklych v souvislosti s plnénim predmétu této
smlouvy zavazani spolec¢né a nerozdilné, a to po celou dobu plnéni této smlouvy, i po dobu trvani
jinych zavazkl vyplyvajicich z této smlouvy.

Pro feseni spord smluvnich stran z této smlouvy sjednavaji smluvni strany ve smyslu § 89a zdkona
¢.99/1963 Sb., obcansky soudni fad, ve znéni pozdéjsich predpist, ucinného v dobé uzavreni této
smlouvy, mistni pfisluSnost vécné pfislusného soudu v Brné.

Tato smlouva podléha povinnosti zverejnéni dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv)
ve znéni pozdéjsich predpist. Smluvni strany se dohodly, Ze uverejnéni v registru smluv véetné
uvedeni metadat provede objednatel, ktery soucasné zajisti, aby informace o uverejnéni této
smlouvy byly zaslany druhé smluvni strané do jeji datové schranky.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami, v pfipadé, Ze je smlouva
podepisovana smluvnimi stranami v rlizném case, nabyva platnosti dnem podpisu té smluvni
strany, kterad ji podepiSe pozdéji. Smlouva nabyva ucinnosti dnem zverejnéni v registru smluv.

PInéni predmétu této smlouvy pred ucinnosti této smlouvy se povaZuje za plnéni podle této
smlouvy a prava a povinnosti z néj vzniklé se fidi touto smlouvou.

Smluvni strany se s obsahem smlouvy seznamily a souhlasi s nim tak, jak je zachycen vyse.
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Pfiloha €. 1 Soupis stavebnich praci (Polozkovy rozpocet stavby)

V Mikulové dne 23. 5. 2025

Mgr. Petr Kubin, feditel RMM David Polach
objednatel zhotovitel
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