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[1] Pravidla pro praci s dokumentaci pro provadéni stavby (DPS) G QUALITY
GROUP

nebo dokumentaci pro vybér zhovovitele (DVZ)

Tento dokument je nedilnou soucasti DPS nebo DVZ. 19.12.2024

Zavazna pravidla

Dokumentace pro provadéni stavby (DPS) je na zékladé zakona ¢. 134/2016 Sh. o zadavéni vefejnych zakazek podkladem pro ocenéni stavby a musi byt zpracovana v
takovém rozsahu a podrobnostech, aby umoznila zpracovani soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér. Slouzi také jako zakladni nikoliv viak jediny
podklad pro provadéni stavby. Podrobnym podkladem pro realizaci stavby je vyrobni (dilenskd) dokumentace zajistovana zhotovitelem stavby.

Dokumentace na zakladé vyhl. ¢&. 169/2016 Sb. uréuje stavbu v technickych, ekonomickych a architektonickych podrobnostech, které jednoznaéné vymezuji pfedmét
vefejné zakazky, jeho hmotové, materidlové, stavebné-technické, technologické, dispoziéni a provozni vlastnosti, vzhled a jakost, a umozriuje vyhotovit soupis
stavebnich praci, dodavek a sluZeb (dale jen ,soupis praci”) véetné vykazu vymér.

Dokumentace pro provddéni stavby nebo dokumentace pro vybér zhotovitele stavby navazuje na predchozi stuper, tj. dokumentaci pro povoleni zdméru (stavby).
Generdlni dodavatel je povinen fidit se jak dokumentaci pro provadéni stavby, tak dokumentaci ovéfenou stavebnim Gfadem a to véetné viech pozadavkd dotéenych
orgéan( a spravct siti. V pfipadé, Ze generalni dodavatel zjisti rozpor mezi dokumentacemi, je povinen na to upozornit autorsky a technicky dozor stavby.

Jednotlivi ucastnici vybérového fizeni na generalniho dodavatele pfipadné jini potencidlni dodavatelé se musi seznamit s dokumentaci v ndvaznosti na soupis praci
dodavek a sluzeb a na zékladé téchto kompletnich informaci ¢asti dila ocenit. Déle je potieba pfi stanoveni ceny dle vykazané vymeéry zapocitat viechny predpokladané
doplrikové prvky a €innosti s touto polozkou souvisejici tak, aby cena byla kompletni a prvek funkéni (pfiklad: podlaha — véetné dilataci, koutovych pfechodovych list
atd. pokud nejsou vykazovany samostatné) Na pfipadné rozpory bezodkladné upozornit v ramci vybérového Fizeni zpracovatele projektové dokumentace, ktery
poskytne vysvétleni. Na pozdéjsi upozornéni nebude bran zfetel.

Dodavatel musi pro stavbu pouzit jen takové vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence stavby byla pfi bézné Gdrzbé zarucend
pozadovand mechanicka pevnost, stabilita, poZarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a Zivotniho prostedi, bezpecnost pfi uzivani, ochrana proti hluku
a uspora energie. Pouzité materialy a vyrobky musi mit vlastnosti ovéfené dle platnych zakond.

Standardy projektu jsou nedilnou soucasti projektové dokumentace a soupisu doddvek a sluzeb a uréuje minimalni pozadovany standard. V pfipadé rozporu mezi
nékterymi ¢astmi dokumentace a standardy materidl(i plati standardy materal(i. Generalni dodavatel je povinen v ramci vybérového fizeni dle pozadovaného
standardu adekvatné ocenovat jednotlivé polozky v soupisu praci dodavek a sluzeb.

V pfipadé navrhu zmén oproti projektové dokumentaci je nutné o zméné udélat zaznam do protokolu z jednani, pfipadné do stavebniho deniku. Na zméndch se vidy
musi dohodnout vSechny zicastnéné strany - zastupce investora, technicky dozor, autorsky dozor a generaini dodavatel.

Textova, vykresova i tabulkova ¢ast dokumentace tvofi jeden vzdjemné se doplriujici a provazeny celek. V ptipadé rozporl nebo nejasnosti mezi jednotlivymi ¢astmi
projektové dokumentace musi byt bezodkladné kontaktovan zpracovatel dokumentace, ktery poskytne vysvétleni/technickou pomoc.

PoZadujeme, aby osazované (dodané) zabudované vyrobky a materialy splriovaly zakladni normové pozadavky bez toho aby byly jinak explicitné v této dokumentaci
zminény. Naptiklad dvere, u jejichZ standardu neni uveden konkrétni pozadavek na neprizvuénost, musi splfiovat pozadavek normy €SN 73 0532 - Akustika - Ochrana
proti hluku v budovéch a souvisejici akustické vlastnosti stavebnich vyrobku.

Upozorriujeme zhotovitele na dodrzovéni pozadavk( geometrické piesnosti ve vystavbé dle pfislusné normy. Tato norma stanovi zakladni charakteristiky pfesnosti a
zékladni pozadavky pro navrhovani, zjistovani, kontrolu a hodnoceni presnosti geometrickych parametrd, které bezprostfedné ovliviiuji plnéni funkénich pozadavkd
staveb po dobu jejich Zivotnosti.

Rozméry viech vyrobk je tfeba zaméfit pfed jejich vyrobou, objedndnim, osazenim atd.

V pfipadé vyrobki s poZzadavkem na pozarni odolnost musi tyto vyrobky plnit pozadavky jako celek, tzn. napf. dvefe véetné zarubné, okno ram+zaskleni atd. Vyrobek
musi byt tedy dodan jako funkéni a to vEetné pfipadnych padacich list, praht, zpénovacich pasek apod. i kdyZ tyto detaily projektovd dokumentace pfimo
nespecifikuje. Generdlni dodavatel je povinen tyto vyrobky podle toho adekvatné nacenit. Veskeré pozarni ucpavky a dalsi vyrobky prostupuijici pfes pozarné délici
konstrukce musi byt provedeny tak, aby byly revidovatelné (oznaleni viditelnym Stitkem). V pfipadé takovych vyrobki skrytych v podhledu nebo ve sténé&, musi byt k
nim zajistén pfistup, napf. formou reviznich dvifek apod. Pozarni ucpavky musi byt provedeny v souladu s technickymi listy vyrobce v ndvaznosti na okolni konstrukce.
V pfipadé nemoZnosti takovou ucpavku provést, musi byt pfedtim upozornén technicky a autorsky dozor.

V piipadé, Ze projekt pozarné bezpecnostniho feseni nespecifikuje typ vzduchotechnického potrubi a jeho poZdrni izolaci tam, kde jsou na néj tyto pozadavky kladeny,
musi byt vidy v provedeni s oboustrannou pozarni odolnosti (i € o) v souladu s €SN 73 0810. Projekt VZT musi byt s timto v souladu. V pfipadé rozporu musi byt pred
zhotovenim této ¢asti upozornén zastupce technického a autorského dozoru.

Provedeni jednotlivych ¢asti stavby nebo vyrobkd musi odpovidat platné legislativé a pozadavkim uvedenych v projektové dokumentaci. Generélni dodavatel je
povinen si vekeré ¢asti dokumentace prostudovat a fidit se jimi a to véetné viech navazujicich &asti (prizkumy, posudky apod.)

Dilo musi byt provadéno a provedeno nejen dle pozadovanych, ale také dle doporué¢enych montaznich postup a technickych listd vyrobcl materialt a vyrobku.
Vsechny vydané (platné i neplatné) normy a montdzni postupy jsou pro zhotovitele zdvazné. V pfipadé Ze je v dokumentaci uvedena neplatnad norma, ma prednost jeji
ndahrada. V pfipadé Ze nahrada neexistuje, je pro zhotovitele zavaznd pivodni norma i kdyZ je po ukonéeni platnosti.

Generdlni dodavatel je povinen na viechny diléi ¢asti stavby vydavat technologické predpisy (TP) dle pozadavkd technického a autorského dozoru a to vidy minimdlné
7 dni pred zahdjenim samotnych praci. To plati i pro technologicky predpis nebo postup napf. bouracich praci, véetné navrhu do¢asnych podparnych konstrukei. Tyto
predpisy musi byt vZdy v souladu s vyrobci pouZitych materiald a platnou legislativou. Technologické pfedpisy budou generalnim dodavatelem vyhotovovény vidy pred
zahdjenim popisovanych praci v (TP). TP musi byt pred zahajenim popisovanych praci odsouhlaseny technickym dozorem stavebnika.

TP musi obsahovat detailni popis pracovnich postupt, specifikace pouzitych materiald, strojd a zafizeni, pldnovéni a koordinaci jednotlivych praci a veskera opatieni
tykajici se bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) na stavenisti. Kazdy TP musi rovnéz zahrnovat opatieni k ochrané Zivotniho prostfedi a minimalni dopad na
okolni infrastrukturu. V priibéhu realizace stavby jsou dodavatelé povinni zajistit aktualizaci TP v souladu s jakymikoliv zménami projektové dokumentace, podminek
na stavbé & pozadavky stavebniho dozoru. Dodavatelé jsou povinni zajistit, ze veskeré stavebni prace budou provadény v souladu s pfedloZzenymi a schvélenymi TP.
Odpovédné osoby na stavbé jsou povinny zajistit, aby pracovnici byli seznameni s TP a aby byla dodrZovana pravidla bezpecnosti prace. Stavbyvedouci nebo TDS budou
provadét pravidelnou kontrolu pInéni téchto pfedpist. V pfipadé, Zze dodavatel nepfedlozi TP v pozadovaném terminu, & pokud budou prace provadény v rozporu se
schvalenymi TP, miZe byt pozastavena realizace dotéenych praci na néklady dodavatele. Dodavatel rovnéz nese plnou odpovédnost za veskeré $kody zplsobené
porusenim TP nebo nedodrzenim bezpecnostnich a ekologickych opatieni.

V pfipadé rozporu mezi touto dokumentaci a realnym stavem dila nebo jeho &asti musi byt zhotovitel této dokumentace kontaktovan za u¢elem projednani zmén a
odchylek. Za odchylky oproti této dokumentaci a také jejich nasledky Fetézenim rozpor( a odchylek nepfebira generalini projektant odpovédnost.

V piipadé, Ze je v dokumentaci uveden konkrétni nazev vyrobku, tak uréuje pouze minimalni pozadovany standard, nikoliv jediny poZzadovany vyrobek pro dodéni.

VSechny pouzité materialy a vyrobky museji mit atest popfipadé prohlaseni o shodg, tyto dokumenty budou pfedany investorovi. Pfi provadéni stavby musi byt
dodrzeny technologické postupy a doporuceni vyrobcti popfipadé dovozcl vyrobkd a materiald. Veskeré informace a dokumenty budou generalnim dodavatele
poskytovany v ¢eském jazyce.

V piipadé dotazii zhotovitele k projektové dokumentaci v pribéhu stavby se bude zhotovitel obracet jen na osobu (spole¢nost) vykonavajici autorsky dozor, nikoliv na
zpracovatele dilgich ¢asti projektové dokumentace. V pfipadé podéni nespravné informace od zpracovateld dil¢ich ¢asti dokumentace nebude na toto bran zfetel.

Projektant neodpovida za odchylky od projektové dokumentace, ke kterym doslo pfi provddéni stavby a které neschvalil.

Dodavatelé viech &asti stavby jsou povinni predat spolu s dokonéenim praci pfislu$né revize, vysledky tlakovych zkousek, provozni fady, pasporty, atesty, prohlaseni o
shodé a ostatni zaruky, vztahujici se k pfedmétu dila dle platnych predpist a norem.

Vybrany generalni dodavatel podpisem smlouvy o dilo prohlasuje, Ze se seznamil podrobné s dokumentaci jako celkem a to véetné téchto standard(i projektu a dalsich
podrobnosti, a bude se jimi fidit po celou dobu smluvniho vztahu na danou stavbu.




[2] Rozsah dokumentace pro provadéni stavby (DPS) nebo dokumentace G U
G

pro vybér zhotovitele (DVZ) a rozsah vyrobni dokumentace (VD) ouP

Tento dokument je nedilnou souc¢dsti DPS nebo DVZ. 19.12.2024

Obecné zasady a pozadavky

Vyrobni (dilenskd) dokumentace stavby (VD) slouZi jako podklad pro realizaci stavby (nebo téZ dodavatelska dokumentace) a je zpracovana dodavatelem stavby, dle jeho béznych feseni,
technologie a zpracovéni. Tuto dokumentaci nelze zaménovat s DPS. Dopliiuje feSeni navrzené v DPS o konkrétni detaily, vyrobky apod., tedy se jednd o podrobné;jsi a upresriujici
dokumentaci. VD musi byt zpracovana v takovych podrobnostech, aby podle ni mohl konkrétni zhotovitel dilo realizovat. Dokumentace pro provadéni stavby je zpracovana jen v
podrobnostech umoziujicich zpracovani soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

V pfipadé potieby provedeni zmény/opravy/upravy oproti DPS lhostejno z jakého divodu, zpracuje Zhotovitel na pokyn objednatele ndvrh zmény (zménovy list) v podrobnostech
umozniujicich zpracovani soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, véetné ocenéného vykazu vymér, ktery pfedloZi objednateli ke schvéleni. Nasledné zapracuje tento schvaleny
néavrh do vyrobni dokumentace. Obsah DPS z vybérového fizeni se neméni.

V prfipadé rekonstrukci a stavebnich Upravy bude v pfipadé zasahi do nosnych konstrukci provedeno ovéfeni stavu konstrukei po jejich odkryti a bude zhotovitelem proveden prepocet
statického ndvrhu (vypoctu). Soucasné bude autorizovanym statikem posouzen stav téchto odkrytych konstrukci.

VD musi byt pfipravena kvalifikovanymi projektanty, ktefi jsou inZenyry, nebo jinymi odborniky spliiujicimi pozadavky (jsou-li takové) stanovené v dokumentaci pro provadéni stavby.

Detaily zpracované v DPS predstavuji zakladni technické feseni mist, na které klade projektant diiraz. MnoZstvi detaild v této dokumentaci je konecné a pfipadné zpracovani dalSich
detailt neni predmétem autorského dozoru, ale pfedmétem VD zhotovitele stavby. Projektant k témto detail(im zajisti odborné vyjadfeni.

VD bude predloZena autorskému dozoru, TDI a investorovi k vyjadieni. Pfedlozenim VD a pfipadnym vyjadienim k této dokumentaci nepfebird autor Dokumentace pro provadéni stavby
(DPS) odpovédnost za VD.

Zhotovitel je pfi vypracovani a pfedkladéni VD povinen koordinovat jednotlivé ¢asti VD navzajem, jakoZ i zabezpecovat koordinaci pfi feseni zéleZitosti spojenych zejména s prostupy,
otvory ve zdech, otvory v podlahach a ostatnimi konstrukénimi prvky, zéklady ¢i kotevnimi prvky.

VD bude vSechny vykresy oznacovat odpovidajicim zpisobem jménem akce, jménem Zhotovitele, datem vypracovani a daty a stru¢nymi popisy dopInéni; standardni popisovy ramecek a
zpusob Cislovani pouZity pro Dilo bude v souladu s DPS.

Jakékoli zmény oproti pfedchozim verzim zfetelné oznacovat, a to - 1) struénym popisem nad popisovym rameckem vykresu s uvedenim Cisla a nazvu revize, data zmény a jejiho autora,
2) zakrouzkovanim (,,bublinou”) oznacujicim pfislusné misto zmény na vykrese, 3) projednat VD pied jejim dokoncenim s Autorskym dozorem, 4) nebude-li listinna podoba VD pIné
odpovidat jeji elektronické podobé, hledi se na VD, jako by nebyla predloZena, a to se viemi dUsledky, které se s jejim nepfedlozenim poji. 5) V pfipadé nového vykresu mu musi byt
pfidéleno nové &islo za dodrzeni konvence znaleni vykresu. 6) Nazev souboru v digitalni podobé musi odpovidat plvodnimu souboru DPS, pokud jiz takovy existuje véetné textu za
kodifikaci zméni se pouze ¢. revize.

VD bude podepsana osobou (original podpisu), kterd byla za jeji zpracovani u zhotovitele odpovédnd. Pokud VD méni DPS bude tato dokumentace ze strany zhotovitele autorizovéna.

Materialy, vyrobky i prvky technického vybaveni uréené k zabudovani do Dila musi vyhovovat G¢innym pravnim predpisim a technickym normam nebo ekvivalentnim normam podle
zemé plvodu materidlu, vyrobku nebo prvku technického vybaveni v souladu s préavnim fadem Ceské republiky. Poruseni této povinnosti bude povazovano za podstatné nesplnéni
pozadavkl projektové dokumentace. Tam, kde je to pravnimi predpisy vyzadovano, je Zhotovitel povinen doloZit prohlaseni o vlastnostech ¢i prohlaseni o shodé.

technické podminky, plati technické podminky. Poruseni povinnosti podle tohoto bodu bude povaZovano za podstatné poruseni pozadavku projektové dokumentace.

Zhotovitel nesmi v pribéhu provadéni Dila pouzit Zddny nevhodny a zdravi Skodlivy materidl, vyrobek ¢i prvek technického vybaveni, jehoz nevhodnost ¢i Skodlivost je ke dni pouZiti
znama.

Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni Dila na pozadani predlozit Ci jinak zpFistupnit osobé vykonavajici autorsky dozor vytisky nebo elektronickou podobu pfislusnych Géinnych
pravnich pfedpist, technickych norem ¢i ekvivalentnich norem podle zemé plivodu materialu, vyrobku nebo prvku technického vybaveni vztahujicich se k provadéni Dila.

V pfipadech, kdy Zhotovitel pfi provadéni Dila objednal &i pouzil materidl, vyrobek nebo prvek technického vybaveni bez ohledu na pozadavky projektové dokumentace, nemuze
uplatiiovat Zadné naroky na nahradu nakladd v této souvislosti vzniklych.

Pokud nebudou materialy, vyrobky nebo prvky technického vybaveni a jejich standard provedeni ve Smlouvé UplIné specifikovany, musi byt tyto v kazdém pripadé vhodné pro ucely praci,
dodavek a sluZeb, jeZ jsou soucasti Dila, a v souladu s ovéfenou stavebni praxi a ptislusnymi technickymi normami.

V rdmci vybérového fizeni na generélniho dodavatele vznikaji ¢asto dodate¢né dotazy k projektu od jednotlivych uchazedi. Vybrany generalni dodavatel je nasledné povinen si tyto
dotazy a odpovédi nastudovat a fidit se jimi v pribéhu celé realizace stavby.

Rozsah VD bude minimélné dle rozsahu DPS s rozpracovanim do vyrobnich podrobnosti viech ¢asti dokumentace.

Generalni dodavatel je po dobu stavby povinen mimo jiné zajistovat zejména tyto ukoly - Fesit dopravné inzenyrska opatfeni v pribéhu vystavby, zajistit vykresy umisténi a typu pozarnich
ucpavek viech profesnich éasti pfes pozarné délici konstrukce, vykres rozmisténi reviznich dvifek, zpracovani pozarné bezpeénostniho fedeni v plibéhu stavby. V pfipadé realizace za
provozu stavajiciho objektu musi pozarné bezpecnostni feseni fesit i docasna opatieni v souvilosti s provozem objektu (napf. nahradni vstupy, koridory pro Unik apod.). Zpracovani
detaild stavebnich a profesnich konstrukci v navaznosti na vybér konkrétnich vyrobkd vybranych generalnim dodavatelem v ramci dilenské a vyrobni dokumentace.

Soucasti VD v Easti ASR je zejména:

- podrobné vykresy vyrobki — zameénické konstrukce, klempitské prvky, truhléfské vyrobky a dalsi vyrobky doddvané stavbou

- podrobné kladecské plna obkladd a dlazeb mimo uvedeného v DPS

- kladecska schémata tepelnych izolaci stiech

- vyrobni vykresy fasad - napf. v pfipadé obkladovych material( a prosklenych stén, véetné detailt na vSechny navazujici konstrukce

- dilenska dokumentace kotevniho (zachytného) systému stfech

- vyrobni vykresy vnéjsich a vnitinich vyplni — kniha dvefi a oken, véetné podrobnych specifikaci, certifikatd a detaild napojeni na okolni konstrukce
- navrh kotveni zateplovaciho systému

- vykresy leseni, véetné detail( kotveni do fasad

- podrobné vykresy krova

Soucasti VD v ¢4sti SKR je zejména::

- podrobné vykresy ocelovych konstrukei - véetné fesené detail(, svard, pfipoji a montaznich spoja. Pro betonové konstrukce podrobné vykresy prefabrikatti véetné vyztuze. Definovani
pfipadnych montaznich spoju z divodu snazsi logistiky.

- vykresy bednéni

- podrobné vykresy vyztuzi

- zpracovani technologického postupu bouracich praci, podchyceni a vymezeni ohrozeného prostoru vcetné odsouhlaseného navrzeného reseni

- vykresy prefabrikatd a montazni dokumentace

- detaily kotveni a pfipoji

- dilenské vykresy dievénych konstrukci, napf. lepené vazniky, krovy apod.




Soucasti VD v ¢asti silnoproudych a slaboproudych instalaci je zejména:

- nastaveni spousti - jsou li pouZity jistici prvky s nastavitelnou spousti.

- dilenska dokumentace rozvadécd, pohledy na osazeni pfistroji v rozvadéci, pohledy na skiiné rozvadécd, detailni zapojeni prvku. Z hlediska zakona je rozvadéc vyrobkem a tedy spada
do dokumentace zajistované zhotovitelem stavby.

- SLP - upfesnéni dle konkrétné dodanych zafizeni a jejich technologickych schémat. Schémata zapojeni v zatizeni.

- v rdmci vzorkovani svétel bude pfedlozen spolu s ndvrhem svétel vypoclet osvétleni, ktery prokaze splnéni pozadavkd PD a legislativy.

Soucasti VD v ¢asti vytdpéni je zejména:

- na zakladé vyvzorkovanych vyrobk a skute¢ného provedeni rozvod( bude proveden vypodet zaregulovani soustavy a nastaveni vyvaZzovacich ventil(i, otopnych téles atd.

Soucasti VD v ¢asti VZT a chlazeni je zejména:

- dilenska dokumentace = podrobny vypis tvarovek a potrubi

- technologické postupy montéze (potrubi, izolaci, poZarnich opatteni, revize, zhotoveni provozniho fadu...)

- ovéreni montdznich tras dle skutecné vybranych vyrobkd, nejlépe na zacétku stavb

Soucasti VD v ¢asti méreni a regulace je zejména:

- upfesnéni dle konkrétné dodanych zafizeni a jejich technologickych schémat. Schémata zapojeni v zatizeni.

- vyrobni vykresy rozvadéc - svorkové zapojeni rozvadéci. Padorysy s pfesnim rozmisténi snimacu a aktivnich prvka - (napfiklad vysky teplot- na zakladé znalosti koneéného rozmisténi
nabytku)

Soucasti VD v ¢asti komunikace a zpevnéné plochy zejména jsou:

- docasnd dopravné inZenyrska opatteni v souvilosti s navrhovanou vystavbou

- navrh ochrany stavajicich komunikaci pti dopravni obsluze stavby




[3] Pozadavky na pasport stavby (PS)

Tento dokument je nedilnou souéasti DPS nebo DVZ. 19.12.2024

Obecné pozadavky

Dokumentace pasportu stavby bude feSena v rozsahu smlouvy o Dilo a v rozsahu nize uvedenych poZadavka.

Elektronicka podoba zédvazného PS bude pfeddna Objednateli ve dvou vyhotovenich na CD/DVD v editovatelné i needitovatelné verzi. Elektronicka verze v
editovatelné verzi musi obsahovat kompletni data pro umoznéni tisku vykrest a dokumentt ve stejné kvalité, jako tisténa verze dokumentace bez dalsich
instalaci a uprav softwaru.

PS bude podrobné dokumentovat provedeni Stavby; budou v ni zachyceny rovnéz vSechny schvélené a provedené Zmény. PS tak bude v souladu se stavem
Stavby ke dni predani a prevzeti dila. Musi v ni byt zakreslena veskerd stavajici i nova zafizeni, rozvody, konstrukce a vysledky ostatnich provedenych
stavebnich praci, dodavek ¢i sluzeb.

PS bude rozsahem odpovidat minimalné vyhldsce o dokumentaci staveb + doplnéni skute¢ného provedeni véech vnitrnich i vnéjsich profesnich ¢asti. PS musi
obsahovat i koordinacni situaci vSech inZenyrskych siti v jednom vykresu o méfitku 1:500, jakoZ i dokumentaci o geodetickém zaméreni viech provadénych
objektu dle jejich skute¢ného provedeni.

PS neni pFipustné pouZiti pouze vyfezu, i kdyZ zadavaci dokumentace méla podobu vyfezu. Musi obsahovat plnohodnotné pldorysy, fezy, pfip. axonometrie.
Do PS patfi i aktualizace technické zprévy.

V3echny vykresy oznacovat odpovidajicim zplisobem jménem akce, jménem Zhotovitele, datem vypracovani. Standardni popisovy rdmecek a zpusob Cislovani
pouZzity pro Dilo bude v souladu s DDD. Logo generalni projektant véetné jmen musi byt vypusténo — nahradit jménem zpracovatele DSPS véetné jmen
pracovnikl. DSPS bude podepsana osobou, kterd byla za jeji zpracovani u zhotovitele odpovédna. V pfipadé nového vykresu mu musi byt pridéleno nové cislo
za dodrzZeni konvence znaceni vykresd. Nazev souboru v digitdIni podobé musi odpovidat plvodnimu souboru DDD vcetné textu za kodifikaci.

Zhotovitel musi pfipravit a aktualizovat kompletni sadu zaznamu ,,skutecného provedeni” Dila zobrazujici pfesné skutecné umisténi, velikosti a podrobnosti
praci tak, jak byly provedeny. Tyto zaznamy musi byt uchovavany na Stavenisti a musi byt na vyZzadani k dispozici autorskému dozoru.

Zhotovitel stavby je povinen predat zpracovateli PS veskeré podklady ke zméndm a to véetné napt. geodetického zaméreni skute¢ného provedeni stavby.




[04] Seznam legislativy

Tento dokument je nedilnou soucdsti DPS nebo DVZ.

19.12.2024

Obecné pozadavky

které s danou stavbou souvisi nebo jsou jimi dotéeny. Zhotovitel stavby je povinen se fidit i dalSimi zde neuvedenymi pravnimi dokumenty vztahujici se k predmétu jeho
zakdazky.

Ceské statni normy (CSN) jsou obecné nezavazné, ale povazuiji se jako zavazné v ptipadé, ze na né odkazuje jiny zavazny pravni dokument (zakon, vyhlaska, natizeni vlady),
pokud to vyZzaduji podminky dotéenych organti nebo stavebniho Gradu, nebo pokud je tak poZzadovano ve smlouvé o dilo mezi objednatelem a zhotovitelem stavby.

Zhotovitel je vidy povinen se fidit platnymi normami v souladu s vySe uvedenym. V pfipadé normy, kterd je jiz neplatna a neni vydana jeji aktualizace, je zhotovitel povinen
se Fidit posledni vydanou verzi této normy. V tomto pfipadé i pfes jeji neplatnost je zdvaznost dana smluvnim vztahem mezi zhotvitelem stavby a objednatelem podobné
jako zbytek projektové dokumentace.

Metodiky a technické podminky jsou obecné nezavazné, pokud jejich zavaznost nebo néjakou jejich ¢ast nepozaduje néktery z dotéenych organa, spravcl technické
infrastruktury nebo stavebni urad.

Zhotovitel je vidy povinen respektovat podminky dotéenych organt a podminky stavebniho Gradu.

Pro stavby na Uzemi Prahy, Brna a Ostravy je nutné se fidit platnymi lokalnimi stavebnimi pfedpisy. V pfipadé, Ze v téchto stavebnich predpisech nejsou obsazeny nékteré
pozadavky, je nutné se fidit "celorepublikovymi" stavebnimi predpisy. U staveb v jinych lokalitach je tfeba respektovat pripadné mistni vyhlasky vydané a schvalené
organem obce.

Zékony

¢.283/2021 Sb. |Stavebni zdkon

¢.541/2020 Sb. [zZakon o odpadech

€.134/2016 Sb. (Zakon o zadavani vefejnych zakazek

¢.133/1985 Sb. |Zakon Ceské narodni rady o poZarni ochrané

€.100/2001 Sb. [zakon o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zdkonl (zékon o posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi)

¢.309/2006 Sb.

Zakon, kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépréavnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi

pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci)

€. 406/2000 Sb. [zakon o hospodafeni energii

€.20/1987 Sb. |Zakon o statni pamatkové péci
€.22/1997 Sb. |Zakon o technickych poZzadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakona
¢.56/2001 Sb. |Zakon o podminkdach provozu vozidel na pozemnich komunikacich

€. 258/2000 Sb.
¢.177/2006 Sb.
¢.89/2012 Sh.

Zakon o ochrané verejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakont
Z4akon, kterym se méni zékon €. 406/2000 Sh., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich predpist
Zakon obcansky zakonik

Vyhlagky
¢. 146/2024 Sb.
¢. 23/2008 Sb.
246/2001 Sb.

160/2024 Sh.

=<

Vyhlaska o technickych poZadavcich na stavby

Vyhlaska o technickych podminkach poZzarni ochrany staveb

Vyhlaska Ministerstva vnitra o stanoveni podminek poZarni bezpecnosti a vykonu statniho poZarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci)
Vyhlaska o hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych a détskych skupin

c.
c.

€.120/2011 Sb. [Vyhlaska, kterou se méni vyhldska Ministerstva zemédélstvi ¢. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon &. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro
vefejnou potiebu a 0 zméné nékterych zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjsich predpist

Vyhlaska o stanoveni hygienickych pozadavk( na koupalisté, sauny a hygienické limity pisku v piskovistich venkovnich hracich ploch

Vyhlaska o poZadavcich na minimalni technické a vécné vybaveni zdravotnickych zafizeni a kontaktnich pracovist doméci péce

Vyhlaska o hygienickych pozadavcich na stravovaci sluzby a o zésaddch osobni a provozni hygieny pfi ¢innostech epidemiologicky zavaznych

Vyhlaska o energetické narocnosti budov

Vyhlagka Ceského uradu zemémeéfického a katastralniho, kterou se provadi zakon ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a 0 zméné a doplnéni nékterych
zakon( souvisejicich s jeho zavedenim

Vyhlaska o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb

Vyhlaska o dokumentaci staveb

¢.238/2011 Sb.
€. 92/2012 Sh.
¢.137/2004 Sb.
€. 264/2020 Sb.
¢.31/1995 Sb.

¢.146/2008 Sb.
¢.131/2024 Sb.

Nafizeni vlady

¢.366/2013 Sb. |Nafizeni vlady o Upravé nékterych zaleZitosti souvisejicich s bytovym spoluvlastnictvim

¢.591/2006 Sb. |Nafizeni vlady o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi préci na stavenistich

€.390/2021 Sb. |Nafizeni vlady, kterym se stanovi rozsah a bliz$i podminky poskytovéni osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Eisticich a dezinfekénich
prostiedkd

¢.101/2005 Sb. |Nafizeni vlady o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

¢.272/2011 Sb. |Nafizeni vlady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci

€. 163/2002 Sb. |Nafizeni vlady, kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky

¢.361/2007 Sb. |Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

Lokalni stavebni pf
12/2024
14/2024

edpisy
Nafizeni hlavniho mésta Prahy o poZadavcich na vystavbu v hlavnim mésté Praze (prazské stavebni pfedpisy)
O pozadavcich na vystavbu ve statutarnim mésté Brné (brnénské stavebni pfedpisy)

[
c.




Normy
CSN 73 1901-2

Navrhovani stfech - Cést 1: Zakladni ustanoveni

CSN 73 1901-2

Navrhovani stiech - Cast 2: Stiechy se skladanou st¥e$ni krytinou

CSN 73 1901-3

Navrhovani stfech - Céast 3: Stiechy s povlakovymi hydroizolacemi

CSN 73 0540-1

Tepelna ochrana budov - terminologie

CSN 73 0540-2

Tepelnd ochrana budov - poZadavky

CSN 73 0540-3

Tepelna ochrana budov - vypoctové hodnoty pro navrhovani

CSN 73 0540-4

Tepelnd ochrana budov - vypoctové metody

€SN 730542  [Prosklenné fasady

CSN 733450  |Obklady keramické a sklenéné

€SN 733610  [Navrhovani klempitskych konstrukei

CSN 734108  |Hygienicka zafizeni a $atny

€SN 734130  [Schodisté a gikmé rampy - Zakladni pozadavky

€SN 73 4055  |Vypocet obestavéného prostoru

€SN 734201  [Kominy a koufovody - Navrhovani, provadéni a pripojovani spottebict paliv
CSN 73 6005  |Prostorové uspoiadani vedeni technického vybaveni

€SN 743282  [Pevné kovové Febiiky pro stavby

CSN 743305  [Ochrannd zabradli

€SN 74 4505  [Podlahy - Spole¢nd ustanoveni
CSN EN 12 825 |Zdvojené podlahy

€SN 730202 |Geometricka presnost

€SN 730532 |Akustika - ochrana proti hluku v budovéch a souvisejici akustické vlastnosti stavebnich vyrobkd - pozadavky
€SN 731001  |Zakladova plida

C¢SN 731101  |Navrhovani zdénych konstrukci

CSN 731203  |Navrhovani konstrukei z lehkého betonu

€SN 731203  [Navrhovéni konstrukci z lehkého betonu

€SN 730802  [Pozarni bezpeénost staveb - Nevyrobni objekty

CSN 730804  |Pozarni bezpeénost staveb - Vyrobni objekty

€SN 730810 [Pozarni bezpecnost staveb - Pozadavky na pozarni odolnost stavebnich konstrukci
CSN 730833  |Pozarni bezpeénost staveb - Budovy pro bydleni a ubytovani

€SN 730823  [Pozarni bezpecnost staveb - stupef hoflavosti stavebnich hmot

CSN 730834  |Pozarni bezpeénost staveb - Zmény staveb

€SN 73 0873  [Pozarni bezpetnost staveb - zasobovéni pozarni vodou

CSN 73 0831 Pozarni bezpecnost staveb - Shromazdovaci prostory

CSN 735710  |Pozarni stanice, zbrojnice

CSN 733450  |Obklady keramické a sklenéné

CSN 07 0703  [Kotelny se zafizenimi na plynna paliva

€SN 73 0580-3

Denni osvétleni budov. Cast 3: Denni osvétleni $kol

CSN 73 0580-2

Denni osvétleni budov - Cast 2: Denni osvétleni obytnych budov

CSN EN 15288-1

Plavecké bazény - Cést 1: Bezpe¢nostni pozadavky pro navrhovani bazén

CSN EN 1906

Kovani

CSN 27 4300

Elektrické vytahy, Sachty a strojovny

CSN 732810  |DFevéné stavebni konstrukce

CSN 33 2000-3  |Elektrick zaFizeni
€SN 732310  [Zednické prace
CSN 734301  |Obytné budovy
€SN 734001  |PFistupnost a bezbariérové uzivani
€SN 733251 [Navrhovéni konstrukci z kamene
CSN 736114  [Vozovky pozemnich komunikaci
CSN 341390 |Ochrana pied bleskem
€SN 735305  [Administrativni budovy a prostory

CSN 01 3420

Vykresy pozemnich staveb - Kresleni vykres( stavebni ¢asti

CSN EN ISO 7518

Vykresy pozemnich staveb - Kresleni demolic a prestaveb

CSN 73 3050

Zemni prace

CSN 73 4055

Vypocet obestavéného prostoru pozemnich stavebnich objektt

CSN 73 6056

Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel

CSN 73 0580-1-4

Denni osvétleni budov

CSN 73 0601

Radon z podloZi

CSN 73 0602

Ochrana staveb proti radonu a gama zafeni

CSN 73 6058

Jednotlivé, fadové a hromadné garaze

CSN 73 6110

Projektovani mistnich komunikaci

Metodika
TP1.4 Bezbariérové uzivani staveb — zdkladni principy pfistupnosti
TP 1.5 Bezbariérové uzivani pro méstské inZzenyry
Zasady organizace vystavby

MP 1.1.2

Elektromobilita (doporucujici metodika pro pozarni bezpec¢nost)

Technické podmink

|

TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich
TP 171 Vleéné kfivy pro ovérovani prajezdnosti smérovych prvk( pozemnich komunikaci
TP 94 Uprava zemin




[5] Zasady a pravidla pro soupis praci, dodavek

a sluzeb a vykaz vymeér

Tento dokument je nedilnou souéasti DPS nebo DVZ. 19.12.2024

Obecné pozadavky

Objemy uvedené v soupisu praci jsou odhady objemu praci kazdého druhu a nemohou byt povazovany za skute¢né a presné objemy praci, které ma provést
zhotovitel v ramci pInéni svych zavazkd podle smlouvy. Pro fakturaci budou vyméry viech polozek, tj. délky, plochy a kubatury méfeny. Jako soucast
pozadavku na platbu ze strany Zhotovitele, budou vzdy pfedlozeny podplirné dokumenty pro fadnou a méfitelnou kontrolu G¢tovanych mnozstvi. Podptirné
dokumenty musi byt ovéfitelné a jednoznacné.

Sazby a ceny v ocenéném vykazu vymér musi — pokud a nakolik neni jinak stanoveno podle smlouvy — zahrnovat veskeré zhotovitelovo vybaveni, pracovni sily,
dozor, materialy, vystavbu, udrzbu, pojisténi, zisk, dané (kromé DPH, cla a dovoznich poplatkd) spolu se viemi obecnymi riziky, zavazky a povinnostmi
stanovenymi nebo implikovanymi ve smlouvé. Castka DPH musi byt pFictena jako oddélena polozka v sumafi vykazu vymér.

V3echny sazby a ceny jsou minény v korundach ¢eskych.

Kazda polozka, pro niz neni v soupisu praci udana sazba nebo cena, se povazuje za krytou jinymi sazbami nebo cenami zahrnutymi do dil¢iho vykazu v ramci
vykazu vymér.

Struéné popisy poloZzek uvedené ve vykazech vymér jsou uréeny pouze k ucelim identifikace a nijak nepozménuji ani nenahrazuji podrobny popis praci
obsaZeny jinde v této dokumentaci. Prace se méfi v Cistych rozmérech podle dimenzi vyznacenych ve vykresech nebo pisemné stanovenych inZzenyrem.

Pokud neni pfimo v jednotlivych polozkach specifikovdno, jedna se vidy o kompletni doddvku a montaz.

V ptipadé montéze nékterych TZB prvk, typicky elektro kabeldZz pod omitku, trubni vedeni pod omitku apod., se jednd vidy o montéz véetné stavebni
pfipomoce (provedeni drazky a zakladni zapraveni). Takové polozky pak musi byt podle toho adekvatné nacenény.

Zhotovitel je odpovédny za metodu méreni hotového dila k thradé.

Nebude poskytovana zadna srazka na ztraty material( ¢i zmenseni jejich objemu béhem dopravy nebo zhutfiovani. GD to musi zohlednit v nacenéni polozZek.

Ceny a sazby zahrnuté do soupisu praci se pokladaji za vSe zahrnujici hodnoty praci popsanych dotyénymi polozkami véetné vsech naklad( a vydaju, které
mohou byt nutné pfi provadéni a pro Ucely popsanych praci, spolu s veskerymi do¢asnymi pracemi a instalacemi, jichz miZze byt zapotrebi, a vSéemi obecnymi
riziky, povinnostmi a zdvazky stanovenymi nebo implikovanymi v dokumentech, na nichZ je nabidka zaloZena. Bude se predpokladat, Ze poplatky, reZie, zisk a
prirazky na vSechny zavazky jsou rozdéleny rovhomérné na vsechny jednotkové sazby.

PFi vypoctu uhrad pfisludejicich zhotoviteli za provedeni praci v ¢asové mzdé budou odpracované hodiny pracovniki pocitany od doby pfichodu pracovnikd na
misto, kde maji vykonat urcitou praci v ¢asové mzdé, do doby opusténi tohoto pracovisté, avsak s vyloucenim prestavek na jidlo a odpocinek. Pocitan bude
pouze pracovni ¢as téch pracovnikd, ktefi bezprostfedné vykonavaji praci nafizenou inZenyrem a maji pro ni kvalifikaci. Pracovni ¢as vedoucich skupin
(pfednich délnikd), ktefi skuteéné vykondvaji praci spolu se svymi skupinami, se bude poditat rovnéz, nikoliv vak ¢as predakt (mistru) nebo jiného dozoréiho
personalu.

Sazby pokryvaji veskeré ptimé naklady zhotovitele véetné (ale ne s omezenim pouze na né) ¢astky mezd zaplacenych za takovou praci, cestovniho ¢asu,
prescasU, diet a vSech ¢astek vyplacenych takovym pracovnikiim nebo zaplacenych za né pro socialni icely v souladu s ¢eskymi zakony.

Sazby pokryvaji zhotovitellv zisk, reZii, dozor, zavazky, pojisténi a pfiplatky pro pracovniky, normovani a administrativni prace, spotfebni material, vodu,
osvétleni a energii, pouzivani a opravy bednéni, leSeni, dilen a skladist, prenosné mechanické naradi, ru¢ni zafizeni a naradi, dozor provadény
technickohospodarskymi pracovniky, predaky a mistry a jinym dozorcim persondlem zhotovitele, jakoz i pfileZitostné vydaje vyvolané vyse uvedenymi
polozkami.

Sazby pokryvaji povoleni a Ghradu poplatk( vzniklych na zékladé HMG zhotovitele v souladu s POV (zvlastni uzivani silnice, poplatky za uzivani vefejného
prostranstvi, Skody na plodinach apod.).

Soucasti dodavky a poloZek ve vykazu vymér jsou veskeré kotevni, upeviiovaci, spojovaci a vyztuzné prvky mimo situaci, které tato dokumentace pfimo
popisuje nebo specifikuje.

Zhotovitel je povinen kazdou polozku ve vykaze ocenit po podrobném prostudovani projektové dokumentace. Jednotkova cena musi byt adekvatni
pozadovanému standardu a poZzadovanému vzhledu dle projektové dokumentace.

Naklady na prepravu ze skladu, stavebnin nebo skladky na stavbé na misto, kde ma byt poufzit, jsou obsazeny v polozkach soupisu praci.

Jednotkova cena kazdé polozky, uvadéna generalnim dodavatelem, musi v ocenéném soupisu praci dodavek a sluzeb zahrnovat i cenu za pfipadny prorez,
pokud je pro dany typ polozky obvykly nebo neni vycislen jiz samostatné ve vzorci k polozce.




[6] Pozadavky na vzorkovani pri realizaci stavby

Tento dokument je nedilnou sougasti DPS nebo DVZ. 19.12.2024

bec! davky
Jednotlivé vzorky musi odpovidat pozadavkim stanovenym v projektové dokumentaci, zejména ve standardech materidld
Nize uvedené pozadavky plati jen pro vyrobky a ¢asti stavby, které se vyskytuji v dané projektové dokumentaci a tedy pfi realizaci stavby.
Pohledové véci podléhaji vidy vzorkovani. PoZzaduji se minimalné 3 ks rtiznych vzorkd splfiujici zadani dle projektové dokumentace. Zajisténi vzorkd je v rezii generalniho
dadavatele. Méné vzork( je mozné zajistit jen v pfipadé, Ze pozadované zadani nespliiuje vice vyrobkd na trhu.
PoZadovény jsou vzdy fyzické vzorky, vyjimeéné po odsouhlaseni autorskym dozorem a zédstupcem investora je mozny vybér napf. z technického listu nebo katalogu. V pfipadé

preloZeni v textové podobé, se musi jednat o materialy v ¢eském jezyce.

V pfipadé vzorkd podlahovin jsou pozadovany vzorky min. 500 x 500 mm, v pfipadé vzorkd na sténach min. 1000 x 1000 mm.

U v8ech pohledovych prvki a vyrobkd se kromé technické a estetické stranky prokazuje i jejich prostorové umisténi na pfislusné konstrukci v ptipadé toho, Ze to v projektové
dokumentaci neni jednoznaéné uvedeno. Napf. umisténi svétla nebo ¢idla na podhled/strop nebo umisténi nasténky na sténu atd. Bez tohoto kroku je umisténi téchto prvki v
odpovédnosti generalniho dodavatele a mizZe byt pozdéji po ném poZadovéna Uprava autorskym nebo technickym dozorem.

Veskeré predkladané vzorky musi spliiovat pozadavky dané platnou legislativou a pozadavky dané projektovou dokumentaci.

U kazdé vzorkované véci se sleduji technické, materidlové a estetické parametry. V pfipadé estetickych parametri se vybrané vzorky musi co nejvice blizit pfedstavé pozadované v
projektové dokumentaci (standardy material(i). Napf. hranaté umyvadlo nemUze byt zaménovano za kulaté, svétla musi odpovidat i v detailech pozadavku knihy svitidel apod.

Generalni dodavatel je povinnen vést po celou dobu stavby evidenci vzorkovanych vyrobki (vzorkovaci protokoly). Kopii celé evidence je povinnen ptredat po dokonceni stavby
stavebnikovi. Kazdy vzorkovaci protokol musi byt podepsan zastupcem stavby, zastupce investora a zastupcem projektanta. V opacném pripadé se nepovazuje za odsouhlaseny.

Zadny material, vyrobek, technologické zafizeni ani jeho polozka nesmi byt zabudovany do Dila pFed tim, nez bude odsouhlasen. Jakékoli schvaleni, souhlas nebo jakékoli posouzeni
vzorku nezbavuje Zhotovitele Zadné povinnosti nebo odpovédnosti. Zhotovitel vede a priibézné aktualizuje seznam materiald, vyrobkd a technologického zatizeni nebo jeho
polozek dle instrukci Autorského dozoru.

Generalni dodavatel je povinen predkladat vyrobky a Casti staveb urcenych k vzorkovani s dostatecnym predstihem tak, aby mél autorsky a technicky dozor dostatek ¢asu k
prostudovéni vzorku a vyjadieni se k nim. Autorsky dozor musi do 14 dn(i po obdrzeni vzorku, pfipadné po obdrzeni jakychkoli dalSich informaci na podporu prokézani jeho souladu
s touto dokumentaci, nebo v jiné Ihité, kterd maze byt navrzena Autorskym dozorem a schvélena Zhotovitelem, odpovédét schvalenim, pfipadné neschvalenim a vysvétlujicim
komentarem. Autorsky dozor také muze v této Ih(té pozadovat jakékoli dalsi informace potiebné ke schvaleni Vzorku. Zhotovitel musi Vzorky predkladat Autorskému dozoru
postupné a v dostatecném predstihu, tak aby nebyl ovliviiovan harmonogram praci pfipadnym neschvalenim Vzorku a doplriovanim informaci ze strany Zhotovitele. Za neschvaleni
vzorku, ktery je v rozporu s projektovou dokumentaci, nese odpovédnost zhotovitel stavby.

Autorsky nebo technicky dozor mdZe pozadovat i dalsi vzorkovani i mimo nize uvedenych vyrobku.
Tento dokument je nedilnou soudasti dokumentace pro provédéni stavby nebo pro vybér zhotovitele.




Cast stavby Popis

Vyplné otvord

Okna, dvere a prosklené stény (vnitini i vnéjsi). Vzorkovani podléha i veskeré vybaveni téchto vyplni, napf. samozavirace,
kovéni, madla, panty, zarazky, vzhled a poloha dvernich mfizek atd.

Svétlovody, svétliky, vylezy na stfechu.

U dvefi feSeni generalniho klice, pokud je poZadovén a to véetné vytvoreni struktury generélniho klice (v koordinaci s
uZivatelem objektu).

Stinici prvky - Zaluzie, rolety, screenové rolety (vnitfni i vnéjsi) a to vZdy véetné materidlu, barevnosti a umisténi v konkrétni
vyplni. PoZaduje se vzdy doloZeni detaild (pojezd, box, spodni ¢ast, ndvaznost na reseni fasady).

Zpusob oznaceni prosklenych ploch v souladu s normou €SN 73 4001

ZpUsob feseni pFipojovacich spar u kazdé exteriérové vyplné, véetné doloZeni pribéhu izotherm v téchto mistech.

Reseni bezpetnostnich a bezbariérovych prvkd u vyplni, véetné pripadného grafického navrhu.

Venkovni i vnitfni parapety vCetné feseni jejich koncl a napojeni na sténu.

Podlahy

Naslapné vrstvy a to véetné feseni soklové oblasti a pfipadného zapusténi soklu.

Veskeré venkovni povrchy, véetné detaill feseni obrub.

Reseni okapového chodniku véetné vzorku pfipadného kameniva.

Vnitfni a vnéjsi Cistici zony, vCetné detailu zapusténi, lemovaéni, pfipadného odvodnéni a ndvaznost na okolni povrchy a
jejich kladecské plany.

Zdvojené podlahy, véetné dolozeni kladeéského planu desek a pozice podpér.

Sparovaci hmoty

U stupnic schodidtovych stupfii doloZit Fe$eni bezbariérovosti v souladu s platnou legislativou.

U viech naslapnych vrstev doloZit podrobny kladecky plan, u schodist doloZit detail hran stupfid a soklu

Lemuijici i dilataéni profily podlah. Re$eni styku dvou podlah.

Stiechy

Vesdkeré vrstvy stie$niho souvrstvi véetné kladeéského planu spadovych klind u plochych stiech a véetné pozadavki dle PBR|

Stfesni krytina v pfipadé Sikmych strech.

Stény a stropy

Malby vnitfni i vnéjsi

Sadrové omitky - poZadavek na predloZeni vzorku na hotové sténé

Strukturované a jiné specidlni omitky - pozadavek na pfedloZeni vzorku na hotové sténé

Magnetické natéry nebo tapety

Revizni dvitka - materidl, barevnost, velikost a pozice

Pohledové betony - v pfipadé poZadavku na pohledovost beton( se pozaduje betonaz zkusebniho mista s odladénim
budouci struktury povrchu, pfipadné vytvoreni vzorku 0,5 x 0,5 x 0,2 m. Bez odsouhlaseni tohoto zkusebniho mista neni
mozné realizovat zbytek pohledovych betonovych kobstrukci.

Kontaktni zateplovaci systém ETICS - kompletni skladba véetné findlni povrchové Gpravy

Hydroizolace spodni stavby

Veskeré vrstvy hydroizolaéniho souvrstvi a to jak spodni stavby, tak stfech.

Obklady

Finalni vrstvy véetné dolozZeni kladedského planu a detailu napojeni na podlahu

Sparovaci hmota

Lemujici a dilata¢ni profily

Podhledy Specifikace, barevnost a doloZeni kladecskych plant. DoloZeni akustickych parametr(i a vypoctu v pfipadé predloZeni
odlisného vyrobku nez uvadi dokumentace.

Klempitské prvky Tvarové a materialové provedeni + pfipadné vybér RAL. Redeni pfipadnych dilataci. Ukonéeni a napojovani klempitskych
prvka.

Ostatni vyrobky Zamecnické, truhlarské, ostatni, pozarni prvky, véetné doloZeni dilenské dokumentace. Dokumentace bude obsahovat

veskeré detaily kotveni prvkd mezi sebou, tak i v ndvaznosti na okolni konstrukce.

Veskeré piktogramy - oznacovani WC, hydrant(, PHP, Unikovych vychodd, informacniho systému a dalsi

Zachytny systém

Sanitarni WC pricky

Reseni hydrantovych sk¥ini a skfini na PHP

Vytahy - veskeré technické feseni a vnitfni vybaveni véetné vzhledu vytahové kabiny a portalu. Detaily lemovéni vytahovych
portal( apod.

Zdravotechnika

Veskeré zafizovaci predméty - WC misy, umyvadla, pitka, pisoary, umyvatka, vylevky, bidety, vany, sprchové kouty a zastény
apod. a to véetné pfisluenstvi, napf. zdpachova uzévérka, vypust, automatické splachovade, WC tlaéitka u predsténovych
systéma apod.

Veskeré baterie - sprchové, umyvadlové, bidetové, vanové atd.

Podlahové odvodnovaci prvky - bodové i liniové. Vnéjsi i vnitini prvky. DoloZeni detailu napojeni na okolni plochy.

Dalsi vybaveni hygienickych prostor - mydlenky, boxy na ru¢niky, drzéky toaletniho papiru, hacky, osousece, policky, kose
apod.

Poloha a umisténi ¢isticich kust na vedeni kanalizace.




Elektroinstalace - silnoproud, slaboproud
Méf¥eni a regulace

Veskera svitidla. Diraz je kladen kromé splnéni technickych parametrd i na vzhled v podstatnych ¢astech, napf. tloustka
ramecku, vzhled difuzoru, kvalitu provedeni a zpracovani apod. V pfipadé zmény svitidel oproti navrhovanym v PD je
zhotovitel predloZit novou knihu svitidel v€etné vypoctové asti prokazujici splnéni min. normovych hodnot nebo hodnot
pozadovanych dotéenymi organy. Takto zpracovana kniha svitidel bude obsahovat i vyhodnoceni dle pozadavkd CSN. Bez
predloZeni vSech téchto ¢asti neni mozné knihu svitidel schvalit.

Rozvadéce

Zasuvky, vypinace a ovladace dalSich zafizeni

Veskeré koncové SLP prvky - ctecky, domovni telefony, kldvesnice, kamery PIR detektory, alarmové hlasice, reproduktory,
ukazatele jednotného casu, aktivni prvky a dalsi.

Reseni piipojkovych sk¥ini ve vztahu k zapusténi do stény nebo ve vztahu k obkladu pted skfini.

Pozadavky na pohledovost volné vedené kabeldze.

Reseni hromosvodu, véetné detailtl v exponovanych mistech

Podlahové krabice a jejich pozice

Vzduchotechnicka, vytapéni a chlazeni

Jednotky

Koncova otopna télesa vcetné napojovacich armatur

Konvektory vcetné hornich pohledovych mfizek

Regulacni prvky

Pozérni klapky

Cerpadla

Termostaty, Cidla CO2 atd.

Nerezové kominy

Koncové VZT elementy - mrizky, dyzy, ventily, fancoily atd.

Pozadavky na pohledovost VZT prvk( napf. potrubi, v pfipadé volné vedenych instalaci.

Podpurné konstrukce pro jednotky, véetné dolozeni dilenské dokumentace

Venkovni mobilia¥

Lavicky, odpadkové kose, stojany na kola apod.

Interiér

Veskeré interiérové vybaveni, materidly, véetné veskerého kovani, detailt hran a dalSiho pfislusenstvi.




[7] Pozadavky na stavenisté, POV a BOZP

Tento dokument je nedilnou souéasti DPS nebo DVZ. 19.12.2024

Obecné pozadavky

Na stavenisti budou vykondvany préce a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi. Vybrana firma na zékladé

verejné soutéZze musi mit vypracovany konkrétni plan bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti s presnym harmonogramem provadéni praci
se zahrnutim ukonéeni jednotlivych praci. Po dobu provadéni stavby je tfeba dale zajistit dodrzovani zavaznych bezpecnostnich predpist ve stavebnictvi a
natizeni.

Generdlni dodavatel stavby zajisti aktivni Ucast a soucinnost prostrednictvim svého zéstupce pfi kolaudacnich prohlidkach, pfipadné jinych prohlidkdch nebo
pozadavcich dotéenych orgdnl v pribéhu stavby.
Generdlni dodavatel vede stavebni denik a pofizuje do néj denni zaznamy, které budou odpovidat realné provedenym pracim, pfipadné do néj zaznamena jiné

podstatné skute¢nosti. Zdznamy budou do deniku zaznamenavany pribézné, nikoliv zpétné s vyraznym zpozdénim (nejpozdéji nasledujici pracovni den).
Zaznamy ze stavebniho deniku budou pribézné preddvany technickému dozoru stavebnika. Do deniku mUGzZe dale zapisovat kromé stavbyvedouciho i zastupce
investora (TDS), zdstupce autorského dozoru, pfipadné dalsi zastupci dotéenych organt v ramci kontrolnich prohlidek stavby. Z hlediska podoby je poZzadovan
elektronicky stavebni denik.

Veskeré plochy a pfipadné dalsi objekty dotéené stavbou musi byt uvedeny minimalné do pdvodniho stavu. Typicky se jedna o plochy zelené (trava, kefe,

stromy a dalsi zeleri) a plochy komunikaci (chodniky, vozovky) atd. Pokud vlivem stavby a provozu s ni spojené dojde k poskozeni téchto ploch, musi byt
obnoveny minimalné do stavu pred zahdjenim stavebnich praci. Pfipadné skladky materidlu a odpady vzniklé v souvilosti s dotéenou stavbou musi byt pred
koncem stavby odvezeny generalnim dodavatelem. Pro potieby zhodnoceni stévajiciho stavu téchto ploch vyhotovi pied zahdjenim stavebnich praci generalni
dodavatel pasport s fotodokumentaci a pfeda ho zastupci investora. Pfipadné naklady spojené s obnovou vy$e uvedenych ploch do plvodniho stavu spadaji
pod generalniho dodavatele.

Zhotovitel stavby je povinen oznadit stavenisté pred zahajenim stavby a samotnych praci. Stavenisté bude oznaceno ceduli "stavba povolena". Stavenisté bude

dale oznaceno informacni tabuli (min. 2x2 m) se jménem zhotovitele, investora a autorského a technického dozora stavebnika, pfipadné dal$imi udaji. Podoba
informacni tabule bude pred zhotovenim schvalena jednotlivymi subjekty.
Stavba bude provadéna v ochrannych pasmech siti, komunikaci a jinych objektG (napf. strom() jejichZ poloha je zakreslena v projektové dokumentaci. Pfed

provadénim praci pozadujeme zamé¥it pfesnou polohu téchto prvku a respektovat ochranna pasma na stavenisti.

V pfipadé umisténi stavajicich strom( v prostoru stavenisté musi byt kmeny téchto stromu ochrédnény pred poskozenim, tzn. zabednénim OSB deskami apod.

Mista s nizkou podchodnou vyskou budou viditelné oznacena vystrainym Srafovanim podél otvoru a ceduli "pozor snizend vyska".

Nechrdnéné nadzemni kabely jdouci po povrchu v misté stavby chranit ocelovymi prejezdovymi prahy.

Pred zahajenim hlavnich stavebnich praci ovéfit hloubku siti, na které se bude feseny objekt pripojovat. Ovéfit i hloubku stavajicich siti v pfipadé krizeni s
nimi. Pfipadné odchylky od dokumentace nebo od informaci spravcu siti musi byt oznameny generdlnimu projektantovi a zastupci investora.

Kontrola souladu navrzené (dle podrobnéjsich vykres( vyztuZe zajistovanych GD) a nasledné realizované vyztuze s ovéfenou projektovou dokumentaci
(DPZ,DPS) je vidy provadéna za Ucasti TDS (zastupce investora) a statika (subdodavatel generalniho dodavatele stavby).

Pokud je na feSeném objektu nebo v misté zafizeni staveni$té umistén geodeticky bod, nesmi byt stavebni ¢innosti poskozen nebo jakymkoliv zptisoben
manipulovén. Informace o umisténi takového bodu bude zapséna do stavebniho deniku.

V ptipadé prekopd komunikaci (pojizdéné i pochozi), kde je nutné zajistit trvaly provoz zajisti generdlni dodavatel na svoje naklady napf. pfejezdové ocelové
desky, mUstky se zabradlim pro pési apod. dle konkrétnich pozadavkd.

Generdlni dodavatel je povinen zajistit (zejména pred provadénim zakladovych konstrukci), aby zékladova spara byla v suchém nerozbtedlém stavu, tzn.
takovém stavu, aby mobhli byt spravné provedeny viechny zakladové konstrukce. Pro zajisténi tohoto poZadavku je GD povinen pfipadné provést ¢erpani
srazkové vody v misté spodni stavby. Pfevzeti a stav zakladové spary pred provadénim zékladovych konstrukci bude uveden do stavebniho deniku.

Soucdsti BOZP na stavenisti jsou naklady na zajisténi do€asnych ochrannych prvkd a konstrukci, zejména protiprasnych, protihlukovych a zajistujicich stabilitu
konstrukci a staveb. Prace v ochrannych pasmech bude probihat s nevys$si obezietnosti za podminek uréenych jednotlivymi spravci inZzenyrskych siti. Stavajici
prijezdové komunikace budou omezeny pouze v nezbytné nutné mife pfi dopravé materidlu a suti. Prace budou vykonavany s ohledem na provoz investora a
budou mu ¢asové prizplsobeny. Provoz investora bude také zohlednén v harmonogramu praci zhotovitele.

Vsichni pracovnici na stavenisti jsou povinni nosit vhodné osobni ochranné pomdcky, jako jsou helmy, ochranné bryle, rukavice, ochranné obuv, reflexni vesty
a postroje na praci ve vyskach, podle specifickych rizik spojenych s jejich ¢innosti. VSichni zaméstnanci musi byt pred zahajenim praci fadné proskoleni v
oblasti BOZP a musi byt informovdni o rizicich spojenych s praci na stavenisti. Kazdy pracovnik by mél mit moznost pfistupu k informacim o bezpecnostnich
postupech a pokynech. Jakékoli nebezpecné situace, Urazy nebo incidenty musi byt okamzité hlaseny nadfizenému nebo osobé zodpovédné za BOZP na
stavenisti. Pracovnici maji povinnost spolupracovat pfi vySetfovani incidentd. Stavebni misto musi byt udrZovano v poradku a Cistoté. Materialy a nastroje
musi byt fadné uloZeny, aby se pfedeslo Grazim a nehodam. Skladovéni materiald by mélo byt organizovano tak, aby se minimalizovalo riziko padu nebo
sklouznuti. Pfed pouZitim stroja a zaFizeni musi byt pracovnici $koleni v jejich sprdvném pouZzivani. Viechna zafizeni musi byt pravidelné kontrolovana a
udrzba musi byt provadéna v souladu s vyrobnimi predpisy. Pfi praci ve vySkach musi byt dodrzovany specifické bezpecnostni postupy, véetné pouzivani
ochrannych postrojt, zabradli a bezpe¢nostnich siti. Prace na leSeni nebo jinych vyskovych konstrukcich musi byt provadéna pouze kvalifikovanymi osobami.
VSichni pracovnici musi byt chranéni pfed padajicimi predméty, zejména v oblastech, kde se manipuluje s tézkymi materialy. Vytvareni bezpecnych zén a
pouzivani ochrannych siti jsou povinné. Pfi praci v uzavienych nebo omezenych prostorach musi byt dodrzovany specifické postupy pro ventilaci a pouzivani
ochrannych prostiedk( proti vdechnuti nebezpec¢nych latek. Zaméstnanci musi mit pfistup k hygienickym zafizenim a musi dodrZovat zakladni hygienické
standardy. Je dulezité mit zajistén pristup k pitné vodé a moznost umyt si ruce. Kazdy pracovnik je povinen dodrZovat tato pravidla BOZP a aktivné se podilet
na vytvareni bezpeéného pracovniho prostfedi. Nedodrzeni pravidel mize mit za nasledek disciplinarni opatfeni.

V pfipadé vykopu generalni dodavatel stavby zajisti, aby zpétné zasypy byly hutnény po vrstvich a v pfedepsané pevnosti. V ptipadé hloubsich vykopa zajisti
pazeni (v souladu s CSN).




Stavba bude provadéna dle platnych norem, vyhlasek smérnic a zakonikd prace pro dany druh pracovni ¢innosti. Na vystavbu budou pouZity materialy radné
otestované s osvédcenim o hygienické navaznosti pro uréeny typ pouZiti. Dokumentace je v souladu s dotéenymi hygienickymi predpisy a zdvaznymi normami
CSN a pozadavky na ochranu zdravi a zdravych Zivotnich podminek. Dokumentace splfiuje piisluiné predpisy a pozadavky jak pro vniténi prostiedi stavby, tak i
pro vliv stavby na Zivotni prostredi. Pojizdné trasy kolem objektu budou pravidelné ¢istény od stavenistniho prachu popf. spadlych materiald. Béhem vystavby
dojde ke vzniku odpad(, ktery bude pravidelné odvazen na skldadku nebo odborné likvidovan na stavbé. Zhotovitel zajisti, aby vystavbou nedoslo ke zhorseni
Zivotniho prostredi. Stavebni konstrukce a povrchové Upravy jsou navrzeny z béZznych materiald.

V prabéhu stavebnich praci je nutné respektovat nasledujici pozadavky:

1) Chranit kvalitu podzemnich vod a ovzdusi.

2) Chranit ponechané porosty v blizkosti okoli stavby.

3) Chranit dopravni trasy pfed znecisténim — pokud k tomu dojde, je dodavatel povinen toto znecisténi neprodlené odstranit. Dopravni prostfedky budou pfed
vyjezdem ze stavenisté fadné ocistény. Pozadujeme vodni ¢isténi mechanizm( a dopravnich prostfedku pfi vyjezdu ze stavenisté z divodu zabranéni
znécisténi komunikaci.

4) UdrZovat na stavenisti pofddek a dodrzovat bezpe¢nostni predpisy a vyhlasky.

5) Nadoby na odpad budou trvale umistény mimo vefejné prostranstvi a sut bude pribézné odvazena na zjisténou skladku.

6) Bude zamezeno znecistovani odpadni vodou, povrchovymi plachy z prostoru stavenisté, zejména z mist znecisténych oleji a ropnymi produkty.

7) Béhem praci bude vznikat odpad. Naklddani s odpady se bude fidit zakonem o odpadech.

Zhotovitel stavby déle zahrne do svych nakladui:

1) Ochrana proti hluku a vibracim - zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat pfedevsim stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichz
hluénost nepfekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni. PFi provozu hluénych strojd v mistech, kde vzdalenost umisténého zdroje od okolni
zastavby nesnizuje hluk na hodnoty stanovené hygienickymi predpisy, je nutno zabezpecit ochranu pasivni (kryty, akustické zastény apod.). Budou pouzity
kompresory na elektrickou energii umisténé v pfipadé potreby v burikdch nebo jinych vhodnych zasténach.

2) Ochranu proti zne¢istovani komunikaci a nadmérné prasnosti - vozidla vyjizdéjici z prostor stavenisté musi byt Fadné ocisténa vodou, aby nedochézelo ke
znecistovani ploch a komunikaci. Jakykoliv odpad, ktery pfi nakladani na auto muze vyvolat prasnost, je tfeba zvlh¢it kropenim. Pripadné necisténi komunikaci
musi byt okamZité odstraniovéano.

3) Ochranu proti zne¢istovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem - zhotovitel bude povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfedkd produkujicich ve
vyfukovych plynech skodliviny v mnoZstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a pfedpisim o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich.
Provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motora.

4) Ochranu proti zne¢isténi podzemnich a povrchovych vod a kanalizace - po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu za fizeni
stavenisté pfijmout takové opatfeni, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod.

5) Vybudovani zafizeni stavenisté - nadklady spojené s pfipadnym vypracovanim projektové dokumentace, zfizenim pfipojek energii k objekt(im zafizeni
staveni$té, vybudovani pfipadnych méficich odbérnych mist, pfipadna pfiprava uzemi pro objekty ZS a vlastni vybudovani objekt( ZS véetné oploceni.

6) Provoz zafizeni stavenisté - naklady na vybaveni objekt( ZS, ndklady na energie spotfebované dodavatelem v ramci provozu ZS, naklady na potfebny dklid v
prostorach ZS, ndklady na nutnou udrzbu a opravy na objektech ZS a na ptipojkach energii.

7) Odstranéni zafizeni stavenisté - odstranéni objekt( ZS, oploceni véetné pfipojek energii a jejich odvoz. Polozka zahrnuje i naklady na Gpravu povrchi po
odstranéni stavenisté a uklid ploch, na kterych bylo ZS provozovano.

8) Zhotovitel zajisti povoleni a provede Ghradu poplatkl vzniklych na zakladé jeho potfeby v souladu s PD (zvlastni uzivani silnice, vyFizeni povoleni zaborud a
zafizeni staveni$té, poplatky za uZivani vefejného prostranstvi, Skody na plodinach apod.)

Zhotovitel musi Dilo vytycit ve vztahu k referenénim bodim, osdm a vyskam specifikovanym v této projektové dokumentaci. Zhotovitel je odpovédny za
spravné rozmisténi vSech ¢asti Dila a musi ovéfit rozmisténi, vysky, rozméry a trasovani Dila. Zhotovitel je povinen fyzicky ovéfit existenci a zjistit stav vSech
napojnych bodd, ndpojnych mist, ndapojnych ploch, viech stavajicich inzenyrskych siti, komunikaci, zpevnénych ploch a jakychkoliv dalich prvki uvedenych v
této projektové dokumentaci. Zhotovitel musi provést vytyceni a ovéfit presnost vyse zminénych prvki a konstrukci predtim, nez je, jakkoliv vyuZije.
Zhotovitel provede vytyceni zhotovenych ¢asti dila pro potfeby dokumentace skute¢ného provedeni stavby (objekty, sité, pfipojky, zemni a podzemni
objekty).

Zhotovitel je povinen dbat na fadnou pfipravu a provadéni stavby, zafizeni nebo terénni GUpravy; pfitom musi mit na zfeteli zejména ochranu Zivota a zdravi
osob nebo zvifat, ochranu Zivotniho prostiedi a majetku i Setrnost k sousedstvi, zajistit vytyCeni prostorové polohy stavby v souladu s ovéfenou dokumentaci
pro povoleni zdméru a dokumentaci pro provadéni stavby, zajistit pfi provddéni nebo odstrariovani stavby, zafizeni nebo terénni Upravy stavbyvedouciho
nebo stavebni dozor, zajistit pfi provadéni nebo odstrafiovéni stavby, zafizeni nebo terénni Upravy dodrzeni pozadavk( na vystavbu, poptipadé technickych
predpist a technickych norem, které souvisi s vlastnim provddénim nebo odstrafiovanim stavby, zafizeni nebo terénni Gpravy, ohlésit stavebnimu uradu
neprodlené po jejich zjisténi zavady na stavbé, zafizeni nebo terénni Upravé, které ohroZzuji Zivoty a zdravi osob nebo zvifat anebo bezpecnost stavby, zafizeni
nebo terénni Upravy, zajistit pfi provadéni nebo odstrariovani stavby, zafizeni nebo terénni Gpravy provedeni a vyhodnoceni zkousek a méreni stanovenych
jinymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel je pfi provadéni nebo odstrafiovani stavby, zafizeni nebo terénni Upravy podléhajicim povoleni podle tohoto zakona dale povinen provadét nebo
odstranovat stavbu, zafizeni nebo terénni Gpravu v souladu s rozhodnutim stavebniho tUradu, ovéfenou dokumentaci pro povoleni zdméru a dokumentaci pro
provadéni stavby nebo dokumentaci pro odstranéni stavby, zajistit dodrzovdani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho prostiedi a bezpecnosti prace
vyplyvajicich z jinych pravnich ptedpis(, zajistit, aby prace na stavbé, jejim odstranéni nebo terénni Gpravé, k jejichZ provadéni je pfedepsano zvlastni
opravnéni39), vykonavaly pouze osoby, které jsou drZiteli takového opravnéni, vést stavebni denik nebo jednoduchy zdznam o stavbé.

Stavbyvedouci je povinen odborné vést provddéni nebo odstrafiovani stavby, zafizeni nebo terénni Upravy, fidit provadéni nebo odstrariovani stavby, zafizeni
nebo terénni Upravy v souladu s rozhodnutim stavebniho uradu a s ovéfenou dokumentaci pro povoleni zaméru a dokumentaci pro provadéni stavby nebo
dokumentaci pro odstranéni stavby, zajistit fadné usporaddni stavenisté a provozu na ném, zajistit dodrZovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho
prostfedi a bezpecnosti prace vyplyvajicich z jinych pravnich predpisd, zajistit dodrzeni pozadavki na vystavbu, popfipadé technickych pfedpisd a technickych
norem, které souvisi s vlastnim provddénim nebo odstrariovanim stavby, zafizeni nebo terénni Upravy, zajistit vytyceni tras technické infrastruktury na
stavenisti.




Stavbyvedouci je déle povinen pUsobit k odstranéni zavad vzniklych pfi provadéni nebo odstrariovani stavby nebo terénni Gpravy a neprodlené oznamit
stavebnimu Uradu zavady, které se nepodafilo odstranit pfi vedeni stavby, vytvaret podminky pro kontrolni prohlidku stavby, spolupracovat s osobou
vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo dozor projektanta, pokud jsou uréeny, a s koordindtorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pusobi-li na
stavenisti.

Zaznamy do stavebniho deniku nebo jednoduchého zaznamu o stavbé jsou opravnéni provadét stavebnik, stavbyvedouci, osoba vykondvajici stavebni dozor,
osoba provadéjici kontrolni prohlidku stavby a osoba odpovidajici za provadéni vybranych zemémeéfickych ¢innosti. Zdznamy jsou dale oprdvnény provadét
osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo dozor projektanta, jsou-li takové dozory vykonavany, koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
pusobi-li na stavenisti, a dalsi osoby, které mohou vykonavat kontrolu podle jinych pravnich pfedpisa.

Po dokonceni nebo odstranéni stavby preda zhotovitel original stavebniho deniku nebo jednoduchého zdznamu o stavbé stavebnikovi; v pfipadé jejich vedeni
v elektronické formé je zhotovitel preda ve strojové Citelném formatu nebo je uchova a zajisti k nim stavebnikovi a jim uréenym osobam pfistup po dobu 10
let od pravni moci kolaudaéniho rozhodnuti, popfipadé od dokonceni stavby, pokud se kolauda¢ni rozhodnuti nevyzaduje.

Vsechny vyse uvedené pozadavky, pfipadné dalsi dané smlouvou o dilo nebo legislativou je povinnen generalni dodavatel promitnout do své ceny za zafizeni
stavenisté a jeho provoz po celou dobu vystavby.




[8] Kontrolni a zkusebni plan (KZP)

Tento dokument je nedilnou souéasti DPS nebo DVZ. 19.12.2024

Obecné pozadavky a zdsady

Kontrolni a zkuSebni plan se sestava z téchto tfech zakladnich ¢innosti:

1) Sestaveni KZP Zhotovitelem

2) Provadéni pribéznych zkousek a testd na dile a zapisovani jejich vysledki do stavebniho deniku a KZP Zhotovitelem
3) Provedeni zavérec¢nych zkousek a testt Zhotovitelem

Kontrolni a zkuSebni plan bude zpracovan zhotovitelem stavby dle dale popsanych kritérii. Popsana kritéria jsou vSeobecnym obsahovym ramcem pro
kvalitni provedeni jakéhokoliv dila v souladu normami, nafizenimi a zadavaci projektovou dokumentaci. Zhotovitelem budou zpracovany ¢asti KZP dle
konkrétniho rozsahu stavby za tcelem:

1) Prokazani funkénosti a kvality budovaného dila béhem stavby (diléi vyzkouseni a provéreni dil¢ich ¢asti dila)

2) Prokazani funkénosti a kvality budovaného dila na konci stavby (zavére¢né vyzkouseni a provéreni celého dila)

Zhotovitel zajisti odebirani vzorkd a provedeni zkousek dle KZP

KZP musi zahrnovat minimalné tyto ¢innosti — obecné:

1) Pfed zapocetim jakychkoliv zkousek prokazujicich splnéni poZadavku vsech norem a poZadavku této dokumentace provede Zhotovitel kontrolu, zda dodané
prvky, zafizeni a systémy odpovidaji DPS a jsou kompletni.

2) Testy dokonceni a prejimaci zkousky budou provedeny pro vSechno instalované technické vybaveni a to v€etné souvisejicich a navazujicich systému.
Zavérem prejimacich zkousek musi byt Zhotovitelem prokazana funkénost Dila jako celku ve vSech souvislostech a vazbach.

3) Ke véem dodavanym prvkim a materiadliim technického vybaveni a stavby Zhotovitel pfedloZi doklady vyplyvajici zejména z pfislusnych pravnich predpist
(certifikaty, prohlaseni o shodé atp.) a potvrzené protokoly ze vzorkovani.

4) Vsechna méreni musi byt provedena v souladu se zdkonem o metrologii a tam, kde je to technickymi normami vyZadovano, musi byt méfeni provedena
ovérenymi a kalibrovanymi méridly. Doklady o téchto skutecnostech budou soucasti pfedavanych méricich protokol( a ¢i jinych dokladd o provedenych
mérenich.

5) Zhotovitel zajisti provedeni vychozich revizi viech zatizeni a systéma v souladu s technickymi normami a platnymi predpisy (tyka se predevsim vsech
silnoproudych a slaboproudych elektrickych rozvodU a zafizeni a vyhrazenych poZérnich zafizenich). Revize zahrnuje fyzickou prohlidku instalovaného
technického vybaveni, odzkouseni vsech funkci, provedeni pfislusnych méfeni a vyhotoveni vychozi revizni zpravy v prislusném poctu opravnénou osobou.
6) O vsech provedenych testech dokonceni i provedeném zaskoleni obsluhy se vyhotovi pfislusny protokol.

7) Veskeré dokumenty budou v ¢eském jazyce, v pripadé cizojazy¢nych podkladi bude k dispozici plnohodnotny preklad véetné grafickych ¢asti.

8) Zhotovitel musi provést veskeré testy, zkousky, prejimaci zkousky a vyzkouseni popsané v KZP a zabezpecit vSechny pfistroje, podporu, dokumenty a jiné
informace, elektfinu, vybaveni, pohonné hmoty, spotfebni material, nastroje, pracovni silu, materialy a vhodné kvalifikované a zkusené pracovniky tak, jak je
to potiebné k efektivnimu vykonani specifikovanych zkousek.

Veskera revizni dvitka osazovana z divodu pristupu k rdznym regulacnim prvkim, pro pfistup k prvkim vyZadujici pravidelné revize nebo dal$im zafizenim
budou generalnim dodavatelem opatfena nalepkou (kolecko o priiméru 25 mm) na spodni strané dvifek. Barva kolecka bude odpovidat jednotlivym profesim
modra vodovod, hnéda kanalizace, Zlutd plyn, ¢ervena silnoproud, zelend slaboproud, fialova vzduchotechnika a chlazeni. Barvy je mozné po dohodé se
zastupcem investora ménit.




Prokazani funkénosti a kvality budovaného dila béhem stavby Zhotovitelem:

V3Seobecné — zhotovitel pisemné zaznamend provedeni zkousek a test do stavebniho deniku. V pfipadé existence protokolt a méfeni, bude ve stavebnim
deniku také odkaz na tyto protokoly a méreni. Protokoly z méreni a testovani budou kdykoliv k dispozici autorskému dozoru.

1) Stavebni Feseni - pfi provadéni stavby je nutno provadét testy dokonceni v souladu s technickymi podminkami, technologickymi postupy a pozadavky
technickych norem (zkousky betonovych smési, podloZi, rovinatosti vrstev a povrchi atp.). U poZarnich uzavérQ prokézat doklad o jejich montdzi, doklad o
funkéni zkousce nebo koordinacni funkéni zkousce, doklad o jejich provozuschopnosti a doklad o vykonané udrzbé a opravach provedenych dle podminek
stanovenych vyhlaskou (v prabéhu uzivani).

2) Betonové konstrukce - zkousky materiald, vyrobk( nebo stavebnich prvki v souladu s technologickymi postupy a platnymi normami. Kontrola vyztuze
zhotovitelem pred zalitim betonem.

3) Ocelové konstrukce - zkousky OK a natérd v souladu s technologickymi postupy vyrobce a platnymi €SN (dle €SN EN 1090-2+A1).

4) Oplasténi - zkousky oplasténi a natérd v souladu s technologickymi postupy vyrobce a platnymi €SN (dle €SN EN 1090-2+A1). Protokol z méfeni dle CSN EN
13829, metoda "A" o spInéni pozadavku na tésnost n50N<1,0h-1. dle CSN 730540-2.

5) Kanalizace - technicka prohlidka vnitini kanalizace, zkousky vodotésnosti svodného potrubi, zkousky plynotésnosti odpadniho, pfipojovaciho a vétraciho
potrubi, kamerové zkousky lezatého odpadniho potrubi pod podlahou.

6) Vodovod - technicka prohlidka vnitiniho vodovodu, proplach vnitiniho vodovodu dle €SN EN, zpiisob a prostfedek desinfekce bude odsouhlasen
Objednatelem, tlakova zkouska vnitfniho vodovodu, laboratorni rozbor vody dle platné Vyhlasky pro studenou vodu a pro teplou vodu.

7) Pozarni vodovod - technicka prohlidka pozérniho vodovodu, proplach poZarniho vodovodu, tlakové zkouska pozérniho vodovodu, kone¢na tlakova zkouska
pozarniho vodovodu. Pfed uvedenim odbérnych mist pozérni vody do provozu Zhotovitel provede - ovéreni, Ze instalace odbérnych mist a pozarniho
vodovodu odpovidé projektu, ovéreni funkce vytokovych armatur a uzavérd, spravné a viditelné oznaceni odbérnych mist a ostatnich souvisejicich zafizeni,
ovéreni provoznich parametrd odbérnych mist pozarni vody, ovéreni funkce vSech druhl ochran zafizeni pro zasobovani pozérni vodou, ovéreni vybavenosti
hydrantovych systém( predepsanou vyzbroji.

8) Zafizovaci pfedméty - provedeni funkénich zkousek

9) Ustiedni vytapéni - proplach celého systému, zkouska tésnosti systému, funkéni zkouska dilataéni, funkéni zkouska topna, komplexni zkousky viech zafizeni
systému, predloZeni privodni dokumentace vyrobku zdroje tepla — vyméniky, ohfivace, ¢erpadla apod.

10) Chlazeni - proplach celého systému, naplnéni systému pfislusnym mediem a jeho odvzdus$néni, zkouska tésnosti, zaregulovani systému, funkéni zkousky
dilatacni, kontrola provedeni parotésné izolace, funk¢ni zkousky chlazeni.

11) Méfeni a regulace - v pribéhu pfipravy ke zkouskam zabezpeéi Zhotovitel kompletnost technickych prostfedkd a zakladniho programového vybaveni a
provede:

- kontrolu rozvadéci tj. zapojeni elektrickych obvodu, pfezkouseni funkce jisticich a spinacich pfistrojt, pfezkouseni funkce kontaktd pfistroji pomocnych
obvod, kontrola ochrannych funkci (simulace poruchovych stav(i), odzkouseni prvki optické a akustické signalizace

- ovéFeni funkéni zplsobilosti a parametr( zabudovanych perifernich zafizeni do Ffizenych soubord tj. snimacd, akénich élent aj.

- ovéreni sekunddrniho spojovaciho vedeni mezi periferiemi v fizenych souborech a svorkami automatizacnich podstanic

- ovéFeni funkéni zplsobilosti automatizacnich podstanic v¢. jejich napajeni

- vyzkouseni primarniho spojovaciho vedeni mezi svorkami automatizaénich podstanic az po svorky nadfazené sitové fidici jednotky

- ovéFeni funkénosti a provozni zpUsobilosti jednotlivych technologickych ¢asti a celkll vé. vzajemnych vazeb

- ovéreni softwarové vybaveni automatizacnich podstanic

- ovéfeni autonomnosti funkce automatizacnich podstanic pfi ztraté spojeni se sitovou fidici jednotkou

- ovéFeni uloZeni soubord trvalych provoznich udaj

- ovéreni jednotlivych adres v systému a k nim pfifazenych funkci

- ovéFeni spravnosti zobrazeni jednotlivych sledovanych Gdaju

- ovéFeni funkce uZivatelskych programu

- odzkouseni stupii opravnénosti pro pracovniky obsluhy

Prokazani funkénosti a kvality budovaného dila na konci stavby Zhotovitelem:

1) Zhotovitel prokaze funkénost jednotlivych samostatnych dilcich celkl, prokaze vzdjemnou soucinnost vsech sledovanych a ovladanych systému, odzkousi
vsechny projektem fesené havarijni stavy (Cidla zaplaveni, ¢idla niku plynt atp.).

2) Prejimaci zkousky predstavuji nepretrzity chod zejména technologického zafizeni po dobu 120 hodin.

3) Zhotovitel pfi ném prokaze zejména bezpeénost provozu, spolehlivost a bezporuchovost technologického zafizeni, hospodarnost provozu Stavby, spinéni
pozadavkd hygienickych, ochrany Zivotniho prostfedi ¢i ochrany proti hluku a vibracim, mmj. dle poZzadavkd hygienickych stanic.

4) Jestlize zkousky Dila neprobéhnou Uspésné, budou se nelspésné zkousky a prejimaci zkousky na jakékoli souvisejici praci opakovat za stejnych podminek a
pomérd.

5) Autorsky dozor je opravnén pozadovat jakékoliv zkousky béhem provadéni Dila vyplyvajici z pozadavk( nebo doporuceni norem a platnych pravnich
predpist a jakékoliv zkousky Stavby nebo technologickych zafizeni, nezbytné k prokazani jejich kvality, funkce a vykonu.




Prokazani funkénosti u jednotlivych zafizeni a ¢asti stavby:

1) Vzduchotechnicka zafizeni

Testy dokonceni vzduchotechnickych soucdsti - budou provedeny po ukonéeni montéze. Sestavaji se z individualniho vyzkouseni jednotlivych elementl po
namontovani, obsahuji provéreni zakladnich funkci bez pfipojeni na media.

Zaregulovdni zafizeni - sefizeni vzduchovych vykond vzduchotechnického zafizeni dle DRS, nastaveni mechanickych reguldtor( pritokd, nastaveni ru¢nich
regulacnich klapek, méfeni pritokl a vytvoreni protokolu o zaregulovéni zafizeni, vychozi revize poZérnich klapek véetné revizni knihy.

2) Méfeni hluku

Uvnitf objektu na mistech se zvySenymi pozadavky na hlukové parametry. Méfeni doby dozvuku v zajmovych mistnostech pro pfipadné doladéni mnozstvi
pohltivych materiald. MéFeni vné objektu na sousednich objektech v rozsahu pozadavkl stavebniho povoleni a hlukové

studie.

3) Silnoproudé instalace

Rozvadéce - kontrola zapojeni el. obvodd, prezkouseni funkce jisticich a spinacich pfistroj, prezkouseni funkce kontakt( pfistrojli, pomocnych obvodd,
kontrola ochrannych funkci (simulace poruchovych stavil), odzkouseni ukazovacich a signélnich pfistroja.

Elektrické spotrebice - kontrola pfipojeni, kontrola pfitomnosti napéti na vstupnich svorkach, kontrola sméru otaceni (pohybu).

Svitidla - kontrola zapojeni, kontrola funkénosti svételnych zdroja vE. pFislusenstvi, méfeni intenzity a rovnomérnosti osvétleni a vystaveni protokolu o téchto
méfenich.

Central test - v rdmci testu dokonceni funkénosti "Central testu" pro nouzové osvétleni provede - ovéreni funkéni zpUsobilosti a parametrl jednotlivych
zafizeni a pfistrojd, ovéreni datového spojovaciho vedeni mezi svitidly, centrélni baterii a fidici jednotkou, ovéfeni softwarového vybaveni fidici jednotky,
ovéfeni autonomnosti provozu nouzového, osvétleni, ovéfeni soubord trvalych provoznich Gdaji (adresy svitidel, aj.).

4) Slaboproudé instalace

- Ustiedny: kontrola zapojeni elektrickych obvodii

- Pfezkouseni funkce vstupnich a vystupnich zatizeni

- Pfezkouseni uzivatelského programu

- Kontrola ochrannych funkci (simulace poruchovych stav(), odzkouseni zobrazovacich a signélnich funkci.

- Vyhrazena zfizeni (nap¥. EPS) musi byt odzkousena v souladu s technickymi normami véetné zpracovani pfislusnych dokladd.

- Méfeni na optickych rozvadécich pro jednotliva vldkna bude provedeno v souladu s technickymi normami a ve spolupraci s vlastniky optickych kabell véetné
vyhodnoceni namérenych hodnot, zpracovani technické zpravy a vypracovanim méficich protokoll pro jednotlivé optické kabely.

5) Dopravni stavby

P¥i pfipravé zemni plané bude postupovéno dle platné CSN. Pfi kontrole hutnéni zemni plané je nutno dodrzovat ustanoveni platné CSN. S vysledky
provedenych méfeni modul pfetvarnosti zemni plané (Edef,2) je nutno seznamit Zastupce objednatele.

Po celou dobu vystavby je nutné postupovat v souladu s platnymi CSN a provadét prisluiné zkousgky.

6) Venkovni kanalizace

Zkouska tésnosti - v ramci predavani kanalizace bude provedena zkouska vodotésnosti potrubi dle CSN 75 69 09 Zkousky vodotésnosti stok a kanalizaénich
pfipojek.

7) Venkovni rozvody vody

Tlakova zkouska - pied zahozem potrubi je nutné provést tlakovou zkousku. Tlakova zkouska potrubi bude provedena v souladu s CSN.

8) Venkovni rozvody plynu

Tlakové zkouska - pied zahozem potrubi je nutné provést tlakovou zkousku za Géasti budouciho provozovatele hlavni tlakovou zkousku, v souladu s €SN, dle
schvaleného technologického postupu Zhotovitele, stlacenym vzduchem o pretlaku 0,56 az 0,6 MPa.

Plynovod je povaZzovan za tésny, pokud v pribéhu tlakové zkousky nedoslo k poklesu pfetlaku vlivem uniku zkusebniho média a nebyly zjiStény netésnosti.
Doba trvani tlakové zkousky 0,5 hodiny. Zkousi se deformacnim tlakomérem.




[9] Harmonogram praci (HMG)

Tento dokument je nedilnou souéasti DPS nebo DVZ. 19.12.2024

Obecné pozadavky na HMG

Zhotovitel musi predlozit zastupci investora pocatecni harmonogram provedeni Dila, pokud jiz neni souéasti Smlouvy o dilo. Zhotovitel musi také predloZit
aktualizovany harmonogram, ktery pfesné zobrazuje skutec¢ny postup praci na Dile, kdykoli jakykoli harmonogram prestane zobrazovat skutecny postup nebo
neni jinak v souladu s povinnostmi Zhotovitele. Po¢atecni harmonogram i kazdy dalsi aktualizovany harmonogram musi byt pfedloZen v jednom paré v listinné
podobé a jednou v elektronické podobé na datovém nosici zpracovany ve formatu *.mmp pro MS Project a ve formatu *.xls pro MS Excel a ve formatu *.pdf.

Kazdy harmonogram musi obsahovat:

1) Datum zahdjeni praci, dobu pro dokonceni Dila a dobu pro uvedeni Dila do provozu, véetné uvedeni kazdé Prejimaci zkousky (dle KZP).

2) Terminy poskytnuti prava pfistupu, pfedani a umoznéni uzivani stavenisté, pofadi, ve kterém Zhotovitel zamysli Dilo vykonat véetné prace kazdého ze
jmenovanych Podzhotoviteld.

3) Harmonogram odevzdani jednotlivych ¢asti dokumentl zhotovitele a harmonogram predédvani technologickych pfedpist a VD.

4) Vsechny ¢innosti budou s logickymi vazbami a zndzornénim nejdfivéjsiho a nejpozdéjsiho mozného terminu zahajeni a ukonéeni kazdé z ¢innosti.

5) Rezervy (jsou-li néjaké).

6) Kritickou cestu (pfipadné kritické cesty).

7) Terminy vSech mistné uznanych dnu pracovniho klidu a pracovniho volna (stétnich svatku)

8) V3echny klicové terminy dodani technologického zafizeni a materiald.

9) Pro kazdou ¢innost: skute¢ny aktualni postup k danému datu, jakékoli zpozdéni tohoto postupu a vliv tohoto zpoZzdéni na dalsi ¢innosti (jsou-li néjaké).

10) Pravodni zpravu, kterd bude obsahovat:

- Popis vSech hlavnich etap provadéni Dila.

- Obecny popis postupd, které Zhotovitel zamysli pouZit pfi provadéni Dila.

- Udaje znazorfujici Zhotoviteliv pfiméreny odhad poctu personalu zhotovitele v kazdé kategorii a po¢tu kazdého typu vybaveni zhotovitele potfebného na
stavenisti pro kazdy stavebni objekt po mésicich.

- V ptipadé aktualizovaného harmonogramu identifikaci jakékoli vyznamné zmény oproti pfedchozimu harmonogramu predlozenému Zhotovitelem pred
prfedmétnou zménou.

- Zhotovitellv névrh pfekonani vlivu jakychkoli zpozdéni na postup praci na Dile.




[10] Zasady bézného uzivani, zpasob udrzby a cykly kontrol G LITY
GROUP

a udrzby béhem zivotnosti stavby (Priru¢ka pro provoz a udrzbu)

Tento dokument je nedilnou souéasti DPS nebo DVZ. 19.12.2024

Obecné pozadavky

Udrzba stavby je povinnosti kazdého jejiho vlastnika. Vlastnik méa povinnost udriovat stavbu v souladu s dokumentaci ovéfenou stavebnim Gfadem a rozhodnutim
stavebniho Uradu, tak aby nevzniklo nebezpeci pozarnich a hygienickych zédvad, nedoslo ke znehodnoceni stavby nebo jejiho vzhledu a aby se co nejvice prodlouZzila jeji
uZivatelnost.

Udrzba stavebnich konstrukci, technickych systémd, pFistroji a soucastek je soubor ¢innosti, které maji zajistit, ze se zachova jejich provozuschopny stav nebo pii poruse
bude tento stav rychle obnoven. Je to soustavna ¢innost, kterou se zpomaluje fyzické opotiebeni majetku. Udrzbou se predchazi porucham, odstrafiuji se drobnéjsi zavady.
Udriba maze byt také povaZovana za prevenci vzniku vady majetku.

Vlastnik stavby a zafizeni je povinen provadét udrzbu stavby nebo zafizeni po celou dobu jejich existence, neprodlené ohlasit stavebnimu uradu zavady na stavbé nebo
zarizeni, které ohroZuji Zivoty, zdravi osob nebo zvitat, uchovévat stavebni denik nebo jednoduchy zaznam o stavbé nebo zafizeni po dobu 10 let ode dne pravni moci
kolaudaéniho rozhodnuti, popfipadé od dokonéeni stavby nebo zafizeni, pokud se kolaudaéni rozhodnuti nevyzaduje, uchovavat po celou dobu trvéni stavby ovérenou
projektovou dokumentaci, dokumentaci pro provadéni stavby, dokumentaci stavby, doslo-li k odchylce od dokumentace pro povoleni stavby, popfipadé dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby, véetné jeji geodetické ¢asti, nebo pasport stavby, rozhodnuti, osvédéeni, souhlasy a jiné dilezité doklady tykajici se stavby nebo zafizeni;
dokumentaci lze uchovavat i v elektronické formé.

Prirucka pro provoz a Gdrzbu

Zhotovitel na zakladé vyvzorkovanych a zabudovanych vyrobk( a materialG pfedd objednateli dila P¥iru¢ku pro provoz a Udrzbu, ktera se bude sestavat minimalné z dale
popsanych ¢asti:

1) Pfehled periodické preventivni udrzby.

2) Inspek¢ni a vychozi revizni zpravy - Cetnosti reviznich a dalSich kontrolnich a inspekénich prohlidek.
3) Zaznamy o uvedeni do provozu a osvédceni o zkouskach pro kazdou polozku a zafizeni, véetné:

* zkousky elektrického obvodu

e korozni zkousky

® typové zkousky

* zahajeni a uvedeni do provozu

e seznamu Uprav na zafizeni, véetné zaznamenané historie Uprav/oprav béhem jeho Zivotnosti

4) Piehled manuald/pokyn(i vyrobce - véetné pfisludnych datovych listd a doporueni pro ¢&isténi, opravy a udrzbu soucasti.
5) Pfehled pouZitych prvkd, pFislusenstvi, produktd, vyrobk(, materialQ, kotveni a komponent

* jméno, adresa a kontaktni Udaje na zastupce vyrobce

 katalogové Cislo nebo odkaz

* technickou dokumentaci vyrobce, véetné podrobnych pokynu k obsluze a udrzbé

* informace a pokyny tykajici se demontdze, oprav, renovace nebo vyfazeni z provozu

6) Prehled garanci, zéruk a smluv o Udrzbé od vyrobct - od dodavatel(l a subdodavateld Certifikdty a zdznamy o vysledcich testd osvédceni o zkousSce a zpravy pozadované
ve specifikaci nebo v souladu s pravnimi ptedpisy, véetné:

epropustnosti vzduchu, vzduchova neprizvuénost konstrukci

eodolnosti proti priichodu zvuku, kro¢ejova neprizvucnost

ecelistvost izolace (tepelné/hydroizolace)

ebezpecnost elektroinstalace a rozvodu plynu (napt. TICR)

7) Popis ¢innosti kazdého systému, véetné:

® postupli pro uvedeni systému do provozu, provoz a vypnuti

* postupy pro zaregulovani systému pti prechodu na nésledujici roéni obdobi

¢ kontrolni sekvence

® postupll pro sezénni Upravy provozu systéma

® postupl pro diagnostiku, feseni problému a vyhledavéni zavad

® postupll pro vyménu systému

* postupl pro havarijni odstaveni — uzavieni systému

o ¢etnosti vymény ¢i dopliiovéni spotfebniho materidlu (napf. filtr(, chemie pro Upravnu vody apod.)

8) Nastaveni zafizeni - ptehled nastaveni pevnych a variabilnich hodnot a stavi zafizeni stanoveného béhem uvadéni do provozu a zaregulovani.

9) Pfehled preventivni Udrzby: doporuéeni ohledné ¢etnosti a postupd k zajisténi G¢inného provozu systémd.

10) Mazéni - mazaci plany vsech poloZek a zafizeni, které mazani predepisuji.

11) Spottebni material - seznam doporucenych spotfebnich materiald a jejich umisténi a oznaceni v DSPS (napf. zdroje svitidel, filtry VZT), véetné kontaktnich idajd na
dodavatele pro zajisténi téchto materiall a katalogovych cisel nebo odkaz(.

12) Nahradni dily - seznam doporuéenych nahradnich dil(i pro kazdy technologicky systém, které maji byt skladovany pro potfeby rychlé vymény a polozky, které podléhaji
opotrebeni a maji delsi dodaci Ihity nez je obvyklé; kontakty na zastupce dodavateld.

13) Havarijni postupy pro ptipad nouze pro viechny systémy, vyznamné polozky, zafizeni a vybaveni

14) Pozadavky na zajisténi bezpecnosti

* BOZP pro technologickou ¢ast

* BOZP pro vnéjsi ¢asti s dirazem na stiechy a obvodovy pldst

* BOZP — uklidy/¢isténi - pokyny pro zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pfi pouZivani zafizeni pro Cisténi nebo Udrzbu véetné Cisticich prostfedk( a bezpeénostnich list(i k
nim

¢ havdrie z hlediska dopadu na Zivotni prostredi

® pozarni poplachova smérnice

e evakuacni plan

 ¢innosti v ndvaznosti na vladou vyhlasené zhorseni bezpecnostni situace

* seznam pouzitych nebezpecnych materiall

* bezpecnostni informace tykajici se demontaze nebo dekonstrukce nainstalovaného zafizeni a vybaveni




Pfrehled minimalnich Gkonl stavebné-technické Udrzby staveb, které budou zhotovitelem zahrnuty do Pfirucky pro provoz a udrzbu a dale rozpracovany

FD Kontrola / udrzba Lhdta v mésicich
1 Zaklady, suterén

1 povrch vnéjsi omitky ¢i obklad soklu (zvlhld mista, trhliny) 12

2 povrch vnitfnich omitek suterénu (zvlhla mista, trhliny, pliseri) 12

3 povrch okolniho terénu a zpevnénych ploch (prohlubné, deformace) 12

4 povrch suterénnich podlah (trhliny, deformace, vihkost)

5 Cistota a funkénost vétracich otvorl v suterénu 6
2 Svislé nosné konstrukce

1 |ce|istvost svislych nosnych konstrukci (trhliny) 12
3 Svislé nenosné konstrukce

1 |ce|istvost pri¢ek a nadprazi (trhliny, odpadavéani omitky) 12
4 Vodorovné konstrukce

1 kvalita stropniho podhledu (trhliny, nadmérné prihyby) 12

2 nejsou zvlhla mista? 12
5 Krov

1 prvky krovu (hniloba, dfevokazny hmyz, houba, spoje, kotveni) 12
6 Krytina

1 tésnost krytiny (zatékani, zafoukani snéhu, bouleni krytiny) 6

2 vycisténi pldniho prostoru (prach, pavuciny) 12

3 neporusenost oplechovani (rez, deformace, povrch, celistvost) 12

4 vyCisténi Zlabl a UZlabi a odtokovych prvki 6
7 Hromosvody

1 odborné revize podle €SN 33 1500 — revizni technik 60

2 vizualni kontrola spoju a celistvost vedeni a upevnéni 6
8 Povrchy vnitfnich stén

1 povrch maleb a obkladu (zavlhla mista, trhliny, pliseri) 12
9 Povrchy vnéjsich stén — fasada

1 povrch fasady (zavlhla mista, trhliny, pliseni), ¢isténi fasady min. 1x za 2 roky 4

2 kontrola destovych svodu 4

3 Cisténi lapacu splavenin 2
10 Schodisté

1 kontrola stavu zabradli (upevnéni madel, spoje zédbradli, povrchova Uprava) 3

2 kontrola konstrukce stupid (lokdlni poruseni, kluzkost povrchu) 12
11 Kominy, vétraci priduchy a Sachty

1 kontrola priduch (Cistota, tésnost) 12

2 kontrola kominové hlavy a nadstfesniho zdiva 12

3 Cisténi praducht 12

4 odstranéni kondenzatu 12
12 Dvere, vrata

1 povrchova Uprava (koutové spoje, T styky) 12

2 tésnéni (poloha, pruznost, tvar) 12

3 funkce (dovirani, viille mezi kfidlem a zarubni, kovani, zamky) 12
13 Okna, dvere, vrata

1 povrchova Uprava (rohové spoje, T styky) 12

2 tésnéni (zatékani, poloha, pruznost, tvar) 12

3 funkce (dovirani, ville mezi kfidlem a rdmem, kovani) 12

4 kontrola odvodriovaci drazky 12

5 Cisténi odvodriovaci drazky 12

6 sklenéné vyplné (celistvost, priihlednost, roseni, Cistota) 12

7 funkce zaluzii, rolet 12
14 Podlahy

1 povrchova Uprava (opotfebeni, praskliny) 12

2 stav podlahy podle charakteru (vzduti, osmotické bubliny, vykvéty) 12
15 Podhledy

1 povrchova Uprava (opotfebeni, praskliny, zvlhld mista) 12

2 stav podhledu podle charakteru (deformace, odpadavani) 12
16 Vytapéni

1 funkce (kotel, armatury, ¢erpadlo) 12

2 parametry technického zatizeni (el. odbér, mnoZstvi a teplota vzduchu) 12

3 vyCisténi a sefizeni kotle 12

4 tlak v kotli, kontrola doplnéni 3

5 odvzdusnéni systému 2
17 Chlazeni, vétrani, MaR

1 hygienicka kontrola podle specialnich poZadavki 12

2 kontrola stavu (potrubi, izolace, ucpavky armatur, dotazeni spoju) 12

3 protipozarni klapky 12

4 parametry technického zatizeni (el. odbér, mnoZstvi a teplota vzduchu) 12

5 Cisténi filtrG a teplosménnych ploch 4

18 Elektroinstalace silnoproud

1 elektricka zafizeni podle navodu vyrobce
2 funkce, kompletnost (pojistky, svitidla, zasuvky, kryty, oznaceni) 3
3 revizni zprava 25-60




19 Elektroinstalace

slaboproud

1 funkce, kompletnost (jiskFici zvonky — plyn) 6

2 revizni zprava 24-60
20 Vytahy

1 odbornd prohlidka servisni organizaci 02.1IV

2 uverejnéni kontaktu na servisni organizaci vné i uvnitf vytahu 3

3 revize 36

4 kontrola zavirani Sachetnich dvefi, funkce ovladani osvétleni 1
21 Zdravotné technické instalace

1 zafizeni pro zasobovéni poZarni vodou, kontrola funkce 12

2 zabezpecovaci zafizeni (pojistny ventil, tlakomér, teplomér, ...) 12

3 tlak v expanznich nadobach 6

4 vytokova zafizeni (tésnéni, prichodnost perlatoru) 3

5 pripadné hygienicka kontrola

6 Cisténi filtrh 6

7 Cisténi sifonl 6
22 Kanalizace

1 tésnost kanalizacniho potrubi (zavlhani, propadani terénu, odtok) 12

2 pripadné hygienickda kontrola (odbér vzork( z lapace tukd, ...)

3 zalévani podlahovych vpusti 1
23 Plynovod v¢. spotiebicl

1 zafizeni pro rozvod plynu (stav, povrchova Uprava, netésnosti) 12

2 zarizeni pro spalovani plynu (zabezpecovaci prvky, obraceny tah) 12

3 kontrola vyvéseni bezpecnostnich pokyn( (pokud je poZzadovano)

4 odplynéni, odvzdusnéni (pokud je poZadovano)
24 Balkony a terasy

1 odvod vody 1

2 zabradli — stabilita, povrchova Uprava 6

3 nosna konstrukce, podlaha (praskliny, tmelené spary) 12

4 natér kovovych i dfevénych ¢asti zabradli, oplechovani 36

5 pretmeleni spar pruznym tmelem 36

6 madla zabradli — upevnéni, povrchova Uprava 6
25 Okapové chodniky

1 kontrola odvodu vody od budovy, vegetace 3

2 stav okapového chodniku 6

3 Cisténi, odstranéni vegetace 3
26 Ostatni

1 funkce a povrchova Uprava vestavéného nabytku 12




27 Ocelové konstrukce

1

pravidelné revize v souladu s normou €SN 73 2604

POSOUZENI STAVAJICI OCELOVE KONSTRUKCE JE NEZBYTNE V TECHTO SITUACICH:
- po zjisténi zavaznych neshod pfi kontrole dokumentace
- pfi zjisténi zavad pfi prohlidce

2 - pred provedenim Uprav nosné ocelové konstrukce
- pred jakymkoliv stavebnim nebo technologickym zdsahem ovliviiujicim spolehlivost konstrukce
- pred vyznamnym jednordzovym zvétSenim provozniho zatizeni
- pfi zméné Ucelu uZivani konstrukce.
VYCHOZ{ PROHLIDKA
- v ramci prejimky nové konstrukce
- u starsich konstrukci, kde provozovatel konstrukce nema k dispozici zaznamy z vychozi prohlidky
3 - situace, kdy provozovatel k dané konstrukci nema Zadnou provozni dokumentaci.
Pozadavky na provéreni
Kontroluje se zejména soulad konstrukce s dokumentaci, geometricky tvar konstrukce, uplnost konstrukce, kvalita svar(,
Sroubovych, nytovych a ¢epovych spojl, protikorozni ochrana a také tésnost vnitfnich uzavienych prostor.
BEZNA PROHLIDKA
Jde o vizualni kontrolu nosné konstrukce s pfislusenstvim. Provéfuje se, zda konstrukce nevykazuje nadmérné deformace,
4 hluénost nebo kmitani pfi provozu. Kontroluje se kvalita kotveni konstrukce, zda nedoslo k poskozeni prvk( a detaild
konstrukce. Dale jsou pfedmétem prohlidky Sroubové a svarové spoje konstrukce, stav protikorozni ochrany, pfip. korozni
poskozeni. U dynamicky namdhanych konstrukci se zjistuje, zda nedoslo ke vzniku trhlin, pfipadné se sleduje rozvoj
existujicich unavovych trhlin. Kontrola se provédi vizudlné nebo pomoci nedestruktivnich metod.
PODROBNA PROHLIDKA
s V ramci podrobné prohlidky se provadi stejné tkony jako u prohlidky bézné. Navic obsahuje kontrolu dokumentace.
Zaméruje se skutecny geometricky tvar konstrukce a méfi se pripadné korozni Ubytky. U dynamicky namdhanych konstrukci
se provadi defektoskopicka kontrola svarli a ur¢enych detailG.
MIMORADNA PROHLIDKA
- v pfipadé zdvaznych zjisténi pfi béZzné nebo podrobné prohlidce
6 - po mimoradné udalosti, kterd mohla zpUsobit poskozeni konstrukce
Pozadavky na provéreni
Rozsah prohlidky se urcuje podle zapisu bézné nebo podrobné prohlidky nebo podle rozsahu mimoradné udalosti.
PROHLIDKA POUZITELNOSTI
Tato prohlidka souvisi s provozem konstrukce. Zahrnuje kontrolu deformaci, kmitani, prohlidku pFislusenstvi
a bezpecnostnich prvka.
Déle statickd nebo dynamicka zatéZovaci zkouska, ptipadné dlouhodobé sledovéni konstrukce.
Na zakladé spolehlivosti ocelovych konstrukci jsou tyto kontroly roztfidény do tfid a jsou pro né predepséany intervaly
7 kontrol takto:

KONSTRUKCE ZARAZENE VE TRIDE NASLEDKU CC1 A CC2

Bézna prohlidka - 1x za 5 let.

Podrobnd prohlidka — 1x za 10 let.

KONSTRUKCE ZARAZENE VE TRIDE NASLEDKU CC3 A U KONSTRUKCE VYRAZNE DYNAMICKY NAMAHANE
Bézna prohlidka - 1x rocné.

Podrobnd prohlidka — 1x za 5 let.




[11] Autorsky dozor

Tento dokument je nedilnou soucdsti DPS nebo DVZ.

19.12.2024

Zakladnim principem autorského dozoru je kontrola zastupce generalniho projektanta nad souladem provadéné stavby s ovéfenou projektovou dokumentaci (DPZ, DPS).
Autorsky dozor je provadén vzdy u staveb financovanych z vefejnych zdroj(.

Autorsky dozor je ¢asové provadén dle domluvy se zastupcem investora, pfipadné dle podminek smlouvy mezi generalnim projektantem a investorem stavby. Autorsky
dozor je vidy vykondvan po dobu stavby (od pfevzeti stavenisté generalnim dodavatelem po prevzeti stavby investorem).

Osoba provadéjici autorsky dozor v pribéhu stavby opatfi svym autorizacnim razitkem prvni stranu stavebniho deniku.

Materidly nebo vykresova dokumentace generalniho dodavatele stavby bude vzdy predkladana s dostate¢nym ¢asovym predstihem tak, aby mél autorsky dozor dostatek
¢asu na ji prostudovani a dodavatel na vyreseni pfipadnych pfipominek.

Soucasti autorského dozoru neni kontrola projektové dokumentace podrobnych vykrest vyztuze, pfipadné realizované vyztuze. Tuto ¢innost vZdy provadi TDS ve spolupraci
se statikem generalniho dodavatele stavby a o téchto kontroldch bude vidy vyhotoven zapis do stavebniho deniku.

Soucasti autorského dozoru neni zpracovani dalsich detaild stavby nad ramec detail zpracovanych v ovérené projektové dokumentaci. Pfipadné dalsi detaily zpracovava
generalni dodavatel stavby. Autorsky dozor k tém detail’ poskytne ndsledné odborné vyjadreni.

V pfipadé zmén v dokumentaci pfedkladané generalnim dodavatelem stavby oproti ovéfené dokumentaci bude zéstupce autorského dozoru na tyto zmény upozornén.

V pfipadé zmén vyvolanych generalnim dodavatelem stavby majici vliv napf. na statickou ¢ast, pozarné bezpecnostni feseni nebo jiné ¢asti stavby, zajisti generalni
dodavatel zpracovani této zmény pfislusnou opravnénou osobou (autorizace dle fesené oblasti). Takové zmény v dokumentaci budou vzdy touto osobou autorizovény.
Autorsky dozor ma moznost se k témto zménam vyjadfrit, avsak neprebird odpovédnost za jimi navrzené feseni.

Generalni dodavatel stavby umozni vidy na Zadost autorského dozoru pfistup do objektu (stavby).

Autorsky dozor je opravnén provadét zapisy do stavebniho deniku, zejména v pfipadech navrh(i odchylek od ovérené projektové dokumentace nebo nové zjisténych
skute€nosti.

V pFipadé pohybu po stavenisti autorsky dozor cti zékladni zésady a plan BOZP (zejména v souladu se zakonem €. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., nafizeni

vlady €. 101/2005 Sb.) a je povinen se seznamit s riziky na stavenisti. Zastupce generélniho dodavatele provede na toté téma zakladni proskoleni. O proskoleni bude
sjednan zépis s podpisy zG¢astnénych osob.

Na zacatku stavby je vidy uréena osoba vykonavajici autorsky dozor (pFipadné jeji zastupce) se kterou bude po celou dobu realizace stavby komunikovéno. Neni pfipustna
prima komunikace se subdodavateli generdlniho projektanta a fizeni se jejimi pokyny.




